

OBČINA VIPAVA
Župan

Številka:

Datum: 5. 10. 2023

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: Poročilo o izvajanju sklepov ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV

9. REDNA SEJA, dne 21. 9. 2023

Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Vipava

Sklep o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Draga Bajca Vipava

Sklep o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Draga Bajca Vipava je bilo poslano Osnovni šoli.

(pripravila Majda Sever)

Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za otroke in mladino

Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za otroke in mladino je bilo poslano Zdravstvenemu domu Ajdovščina

(pripravila Majda Sever)

Sklep o dodelitvi službenih najemnih stanovanj Zdravstvenemu domu Ajdovščina

Odlok o pokopališkem redu v občini Vipava, 1. obravnava

Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2023

Občinski svet Občine Vipava se je na 9. redni seji dne 21.9.2023 seznanil s poročilom.

(pripravil Goran Troha Žvokelj)

Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2023, skrajšani (hitri) postopek

Občinski svet Občine Vipava je na 9. redni seji dne 21.9.2023 potrdil Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2023.

(pripravil Goran Troha Žvokelj)

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vipava, skrajšani (hitri) postopek *(poročevalec Martin Čibej)*

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet zavoda Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina *(poročevalec Martin Čibej)*

Sklep o seznanitvi z obvestilom o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem za določen čas (poročevalec Jure Dolinar)

Informacija o spremembi in dopolnitvi Statuta Občine Vipava in Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

Odgovor na vprašanje svetnika Darka Rose glede plačila projektne dokumentacije za brv v Podskali

V Podskali so bile sprojektiranje 3 brvi:

Brv 1 – Obstoječa brv (Ob izviri na severni strani)

Brv 2 – Sredinska brv (Med dvorcem Lanthieri in objektom Podskala)

Brv 3 – Brv med Podskalo in Taborom

Prvotno rešitev (idejno zasnovo) je v sklopu projekta Prenova dvorca Lanthieri zasnoval Staticom IB, kateremu je bila leta 2019 naročena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Leta 2020 je bila podjetju Kreadom d.o.o. naročena idejna zasnova Brvi 3 – med Podskalo in Taborom, leta 2023 pa je po odločitvi, da nadaljujemo s projektiranjem sredinske brvi, naročena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo obstoječe in nove sredinske brvi. Zaradi novih hidroloških podatkov, je bilo brvi potrebno zastaviti na novo, za zagotovitev bistvene zahteve (univerzalna graditev in uporaba objektov – dostop za vse), predvideva generalna rešitev dve brvi: Rekonstrukcijo obstoječe (brv 1) za dostavo in univerzalno dostopnost ter sredinsko (brv 2) – historično brv.

Leta 2023 je bil podjetju Kreadom d.o.o. plačan račun v višini 14.574,12 € za idejno zasnovo za Brv 1 in Brv 2, leta 2020 pa za idejno zasnovo Brvi 3 v višini 4.559,14 €.

Trenutno sta obe brvi v fazi pridobivanja mnenj, po uspešno pridobljenih, pa se bo vlagalo za gradbeno dovoljenje. Aktivnosti na Brv 3 trenutno ni.

(pripravil Luka Lango)

Odgovor na vprašanje svetnice Anje Godnič glede zasedenosti vozila avtomobila Prostofer in kako poteka organizacija prevozov.

Avtomobil, ki opravlja prevoze starejših je opravil v letu 2023 (od januarja do avgusta) 18.072 km.

mesec	Število opravljenih prevozov
januar	20
februar	22
marec	24
april	17
maj	20
junij	25
julij	18
avgust	19

Starejši, ki potrebuje prevoz (bolnišnica, ZD, Upravna enota, trgovina ...) pokliče klicni center na tel. št. 080-10-10. Klicni center preveri, če je na željeni dan avtomobil prost in vpiše uporabnika v sistem rezervacij prevozov. Potem klicni center začne iskati prostovoljca, ki bi bil na razpolago za prevoz. Ko klicni center dobi prostovoljca, o tem obvesti uporabnika kdo bo prevoz opravil. Prevoznik dobi sporočilo na tel. kdaj mora h kateremu uporabniku storitve. V zadnjem času je organiziranih kar precej prevozov (dnevno tudi po 2 – 3 prevozi). Iz statistike prevozov je razvidno, da je v letošnjem letu bilo zavrženih 17 prevozov (do konca avg.), ki so bili uradno zabeleženi v sistem. Nekaj

uporabnikov je tudi takih, ki v sitem niso bili zabeleženi, ker kadar so izvedeli, da na ta dan ni možen prevoz so klic prekinili in jih klicni center ni vpisal v sistem.

Ogovor na vprašanje svetnika Danijela Skočaja glede prevozov dijakov na liniji šolskih prevozov, ki jih plačuje občina za osnovnošolce ter če lahko tudi drugi vstopajo na ta avtobus in če morajo za prevoz plačati.

V 13. členu osnutka pogodbe, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije, za prevoze učencev v občini Vipava je navedeno, da prevoznik lahko izjemoma zagotavlja prevoz po tej pogodbi, tudi drugim potnikom, v kolikor to dopuščajo proste kapacitete.

Družba Nomago, torej zagotavlja prevoz drugih potnikov, če to dopuščajo kapacitete in to brez plačila.

(pripravil Dušan Koren, Nomago)

INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV

Rekonstrukcija kompresorske postaje na industrijski čistilni napravi v Vipavi

- 7.9.2022 S ponudnikom Esotech d.o.o. iz Velenja je bila podpisana pogodba za izvedbo del. Izvajalec je bil uveden v delo.
- 29.12.2022 Gradnja se izvaja.
- 16.1.2023 Pri izpraznitvi bazena je bilo ugotovljeno, da je na nekaterih mestih beton v slabem stanju. Ostala dela se izvajajo.
- 9.2.2023 Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za dobetoniranje nove stene bazena.
- 2.3.2023 Pridobljene so ponudbe za izvedbo del.
- 5.4.2023 Dela se izvajajo.
- 3.5.2023 Na objektu se izvajajo elektro instalacijska dela, v bazenu pa postavlja armatura
- 5.6.2023 Dela na kompresorski postaji so v večji meri končana, izvedena je bila preveza na novo krmiljenje in zagnana scada.
- 1.9.2023 Izvedena je vpihovalna mreža za dovod kisika v bazen egalizacije.
- 2.10.2023 Izvajanje del je v zaključni fazi

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Izdelava načrtov za protipoplavne ukrepe na območju naselja Vipava – Visfrim

- 10.5.2022 Naročena je izdelava projektne dokumentacije za protipoplavni ukrep na Močilniku.
- 6.6.2022 Dokumentacija se izdeluje.
- 7.9.2022 Nespremenjeno.
- 29.12.2022 Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro projektanta. Podpisana je pogodba za projektiranje protipoplavnega ukrepa na Polževki.
- 16.1.2023 Za protipoplavni ukrep na Vipavi in Gacki smo prejeli projektne pogoje izdane s strani ZVKDS, v katerih je navedeno, da protipoplavni ukrepi na Vipavi niso sprejemljivi, na Gacki pa so sprejemljivi ob upoštevanju projektnih pogojev.
- 9.2.2023 V izdelavi je projektna dokumentacija za začasno urejanje prometa v fazi gradnje ceste proti Mančam. V predhodnem zapisu je napačno naveden ZVKDS, pravilno je Zavod za varstvo narave.
- 3.5.2023 Na sestanku na DRSV-ju v Novi Gorici je bilo dogovorjeno, da občina Vipava v okviru projekta izdela novelacijo Hidrološko hidravlične študije z upoštevanjem podnebnih sprememb.
- 5.6.2023 Novelacija Hidrološko hidravlične študije z upoštevanjem podnebnih sprememb je bila naročena.
- 1.9.2023 Novelacija Hidrološko hidravlične študije je izdelana in predana v recenzijo.

2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004

Oमितveni ukrepi na Močilniku

- 9.2.2023 Za ta ukrep se smiselno zasleduje zapisom, ki so bili narejeni pri investiciji Izdelava načrtov za protipoplavne ukrepe na območju naselja Vipava – Visfrim. Projektiranje DGD in PZI dokumentacije je bilo naročeno že v okviru projekta Visfrim. V okviru podpisane sporazuma občine Vipava z Direkcijo RS za vode, se projekt nadaljuje.
- 2.3.2023 Lastnikom zemljišč na območju protipoplavnih ukrepov na Močilniku so bil poslani v podpis pogodbe o služnosti in predpogodbe o odkupu.
- 5.4.2023 Zastavljena dela so v izvajanju.
- 3.5.2023 V izdelavi so popravki skic za odkupe zemljišč na območju gradnje od cestnega priključka za Manče in Podrago.
- 5.6.2023 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na DRSV.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji

Oमितveni ukrepi na Gacki

- 9.2.2023 Naročena je sprememba idejne zasnove protipoplavnih ukrepov, v skladu z dogovorom z Zavodom za varstvo narave.
- 2.3.2023 V mnenja je bila poslana spremenjena dokumentacija.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Povževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
- 2.10.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti

Oमितveni ukrepi na Vipavi

- 9.2.2023 Na Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za vode smo urgirali, da nam dostavijo projektne pogoje.
- 2.3.2023 Pogojev od DRSV-ja še ni.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Povževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta
- 2.10.2023 Pridobljena je bila ena ponudba.

Oमितveni ukrepi na Povževki

- 9.2.2023 Ukrep se sestoji z gradnjo razbremenilnega delno odprtega in delno zacevljenega kanala. V izdelavi je projektna dokumentacija.
- 2.3.2023 Izdelan je osnutek DGD dokumentacije.
- 5.4.2023 Dokumentacija je bila poslana v revizijo.
- 3.5.2023 Nespremenjeno, čaka se poročilo.
- 5.6.2023 Kljub urgenci se čaka na revizijsko poročilo.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.

2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Popravilo občinskih cest v letu 2021

- 4.1.2022 Dela na gradbišču so zaključena, sledi odprava pomanjkljivosti.
- 10.2.2022 Pomanjkljivosti so odpravljene.
- 10.3.2022 Izvajalec izdeluje dokazilo o zanesljivosti in PID.
- 10.5.2022 Nespremenjeno.
- 6.6.2022 Nespremenjeno.
- 7.9.2022 Nespremenjeno.
- 29.12.2022 Nespremenjeno.
- 16.1.2023 Nespremenjeno.
- 9.2.2023 Nespremenjeno.
- 2.3.2023 Ni spremembe.
- 5.4.2023 Dokazilo je izdelano.
- 3.5.2023 Ni spremembe.
- 5.6.2023 Ni spremembe.
- 1.9.2023 Ni spremembe.
- 2.10.2023 Ni spremembe.

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Kanalizacija Dobrava in Podboršt

- 7.9.2022 Dela so zaključena.
- 29.12.2022 V izdelavi je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.
- 16.1.2023 Nespremenjeno.
- 9.2.2023 Dokumentacija je izdelana.
- 2.3.2023 Ni spremembe.
- 3.5.2023 Ni spremembe.
- 5.6.2023 Ni spremembe.
- 1.9.2023 Na Upravno enoto je vložena dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.
- 2.10.2023 Pridobljeno je uporabno dovoljenje

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Cesta mimo Otroškega vrtca v Vipavi proti Gradišču

- 6.6.2022 Naročena je izdelava projektne dokumentacije.
- 7.9.2022 Izveden je bil postopek naročila s povabilom. Prejeli smo eno ponudbo. Ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva.
- 29.12.2022 Objavljeno je javno naročilo na portalu javnih naročil.
- 16.1.2023 Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca.
- 9.2.2023 Z izvajalcem Zides d.o.o. je podpisana pogodba za izvedbo del.
- 2.3.2023 Izvajalec je uveden v delo.
- 5.4.2023 Dela se izvajajo.
- 3.5.2023 Dela se izvajajo.
- 5.6.2023 Dela se izvajajo. KS Vipava je podala predlog o izgradnji parkirišč ob cesti.
- 1.9.2023 Naročeno je do projektiranje parkirnih mest.
- 2.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Fekalna kanalizacija Lože – Manče; OB136-08-0007

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Izdana je odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.

- 3.5.2023 V izdelavi je nova razpisna dokumentacija za javno naročilo.
 - 5.6.2023 Javno naročilo je objavljeno.
 - 1.9.2023 Izvajalec je izbran. Pogodba je v podpisovanju.
 - 2.10.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
- (pripravil: Božidar Lavrenčič)*

Otroški vrtec Vipava – dozidava; OB136-21-0005

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
 - 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
 - 5.4.2023 Objavljena bo odločitev o izbiri izvajalca.
 - 3.5.2023 V podpis je bila poslana pogodba za izvedbo del.
 - 5.6.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
 - 1.9.2023 Gradnja se izvaja.
 - 2.10.2023 Gradnja se izvaja. Objekt št 1 je pozidan. Izvajajo se temelji na objektu št.2
- (pripravil: Božidar Lavrenčič)*

Kanalizacija Podraga; PP 15020

- 9.2.2023 V izdelavi je projektna dokumentacija. Izvajalec zamuja za deli.
 - 2.3.2023 Ni spremembe.
 - 3.5.2023 Projektant je poslal izvleček PZI vzdrževalnih del v javno korist. KS Podraga usklajuje tehnične rešitve s projektantom.
 - 5.6.2023 Delo na usklajevanju se nadaljuje.
 - 1.9.2023 Trase so bile usklajene. Projektant je ne odziven.
 - 2.10.2023 Projektant se je odzval. Pridobiva mnenja.
- (pripravil: Božidar Lavrenčič)*

Ureditev reke Vipave od izvirov do regionalne ceste

- 4.11.2021 Dela se izvajajo v Podskali in med Vojkovo ulico in regionalno cesto. Dela v vodi se zaradi omejitev lahko izvajajo do 15.11.2021.
- 2.12.2021 Izvajalec je, v skladu z zahtevami zavoda za varstvo narave, z deli v strugi do junija 2022 zaključil. Dela se nadaljujejo izven struge.
- 4.1.2022 Ko bo vreme primerno, se dela nadaljujejo izven struge.
- 9.2.2022 Dela izven struge so se pričela – izvajajo se tribune.
- 9.3.2022 Dela se še vedno izvajajo izven struge.
- 7.4.2022 Izvaja se dostop v strugo pri mostu na Vojkovi ulici.
- 11.5.2022 Še vedno se izvaja dostop v strugo pri mostu na Vojkovi in tribune dolvodno.
- 6.6.2022 Izvajajo se dela izven struge – tribune in dostopi v vodo. Potekajo intenzivne priprave, da se bodo dela v strugi v polni intenziteti pričela s prvim dnem.
- 3.10.2022 Dela v vodi so v teku. Izvaja se obnova jezu in obrežnih zidov po celotni trasi.
- 3.1.2023 Dela so zaradi neugodnih vremenskih razmer ustavljena. Podpisan je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 30.9.2023.
- 7.2.2023 Dela se izvajajo izven struge.
- 3.5.2023 Dela se trenutno ne izvajajo. Zaradi omejitev varstva narave, se dela v strugi lahko izvajajo od 1.7. zaradi kaljenja vode.
- 1.9.2023 Zaradi nestabilnega vremena in povišanega vodostaja reke Vipave tekom poletja, dela potekajo počasneje od predvidenega.
- 29.9.2023 V podpisovanju je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 15.12.2023. Dela se pospešeno izvajajo na vseh lokacijah.

(pripravil: Benjamin Nučič)

Obnova objekta v Podskali

7. 9. 2022 Gradnja poteka in teče skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Trenutno potekajo rušitvena in zemeljska dela.
- 3.10.2022 V jami se izvaja poglobljanje dna. Na zunanjem delu se izvaja vse potrebno za betoniranje plošče.
- 3.1.2023 Izvajalec z deli nadaljuje 9.1.2023. Izvedla se je betonska plošča paviljona. Podpisan je aneks za podaljšanje roka izvedbe, ki je 30.3.2023.
- 16.1.2023 Dela se izvajajo – tlaki in izkopi v jami.
- 7.2.2023 V jami se izvajajo izkopi – poglobitev tal. V paviljonu so se pričela izvajati inštalacijska dela.
- 1.3.2023 Izvajajo se izkopi v jami. V kratkem se bo odstranilo drevo, ki raste skozi objekt.
- 4.4.2023 Na upravno enoto je vložena vloga za spremembo gradbenega dovoljenja. Za nadgradnjo izvedbe, bo občina Vipava iz strani najemnika prejela donacijo, tako za izdelavo projektne dokumentacije, kot izvedbe. Občina z nadgradnjo ne bo imela dodatnih stroškov. Objekt se bo izvedel v dveh nadstropjih z dodatnim WC-jem v zgornji etaži. S tem bo omogočeno celoletno obratovanje. V kratkem bo izdelana spremenjena PZI dokumentacija. Zatem sledi izbor izvajalca na portalu javnih naročil. Rok za izvedbo se bo s tem podaljšal za 4 mesece. V prilogi je prikazana vizualizacija končnega stanja.
- Gradbena dela se trenutno ne izvajajo. Izvaja se čiščenje brežin in obrezovanje dreves suhih vej, ki predstavljajo nevarnost padca. Dela izvaja podjetje Arborist Miha Brecelj s.p.
- 3.5.2023 Spremenjeno gradbeno dovoljenje je izdano in je že postalo pravnomočno. Na portalu javnih naročil poteka postopek izbora izvajalca. Rok za oddajo ponudb je 12.5.2023.
- 1.9.2023 Dela na objektu se izvajajo. Izvedena so betonska dela v nadstropju. Izvajalec bo v kratkem porušil staro stopnišče in izvedel novo. Zatem se bo pričelo urejanje okolice. Rok izvedbe je 27.10. – v sklopu te faze se izvede obod objekta in ureditev okolice.
- 29.8.2023 Dela se izvajajo.
- (pripravila: Benjamin Nučič)*

Ureditev okolice ekološkega otoka na Gočah

- 4.1.2022 Krajevna skupnost je predlagala novo lokacijo ekološkega otoka. Ker bi z predstavitvijo posegali na privatno zemljišče, se z lastnikom usklajujemo glede odkupa zemljišča.
- 10.5.2022 Nova lokacija ekološkega otoka še ni dorečena.
- (pripravil: Benjamin Nučič)*

Ureditev otroškega igrišča v Podragi

- 29.9.2023 Pripravljena je okvirna skica postavitve igral. Izbran je dobavitelj igral. Pred izvedbo bo, zaradi naklona terena, potrebno izvesti določena gradbena dela.
- (pripravil: Benjamin Nučič)*

Ureditev osrednjega dela vasi v Vrhpolju

- 6.6.2022 Izbran je projektant, Detajl infrastruktura d.o.o. Usklajujejo se določeni detajli, vezani na potok Ženevšček, ki poteka pod obravnavanim območjem.
- 3.10.2022 Projektna dokumentacija je izdelana. V projekt bo potrebno vključiti tudi ureditev potoka Ženevšček, ki teče pod predmetno lokacijo. Poteka komunikacija z Direkcijo za vode, da se potok uredi iz strani države.
- (pripravil: Benjamin Nučič)*

Izvedba pločnika med Logom in Dupljami

6.6.2022 Izbran je projektant - Detajl infrastruktura d.o.o.

3.10.2022 Dokumentacija še ni izdelana.

29.9.2023 Dokumentacija še ni izdelana.

(pripravi: Benjamin Nučič)

Nova cesta za potrebe umestitve novih stavb ob Goriški cesti

6.6.2022 Izbran je projektant – Acma d.o.o.

3.10.2022 V postopku je pridobitev mnenj.

29.9.2023 Manjka še mnenje DRSV in projektna dokumentacija plina. Na zahtevo DRSV je bila izdelan hidrološko hidravlični elaborat. Izdelalo ga je podjetje Tempos d.o.o., decembra 2022. Zahtevana je bila recenzija, ki jo izvaja podjetje Hidrosvet. Podane so bile pripombe, ki se bodo popravile do konca septembra 2023.

(pripravi: Benjamin Nučič)

Ureditev trga ljubezni v Vrhpolju

4.4.2023 Projektna dokumentacija je v izdelavi. Izbran arhitekt je AB načrt Katarina Ferizović s.p.

3.5.2023 Projektna dokumentacija še ni izdelana.

29.9.2023 Projektna dokumentacija še ni izdelana.

(pripravi: Benjamin Nučič)

Namakalni sistem za zgornjo Vipavsko dolino

Občina Vipava je skupaj z Občino Ajdovščina začela projektirati cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline. Vodo naj bi črpali iz Vogrščka. Projekt je v začetni fazi. Opravljeni so prvi razgovori s kmeti, ki naj bi bili ambasadorji za namakanje v naši občini.

V januarju 2022 se bo nadaljevalo s sestanki lastnikov kmetijskih zemljišč.

Organizirali smo prvo delavnico s kmeti. Udeležba je bila zelo slaba, kar kaže na nezainteresiranost lastnikov kmetijskih zemljišč.

9.3.2022 Glede na to, da je bilo organiziranih še več sestankov z lastniki kmetijskih zemljišč in je informacija o namakanju med kmeti prisotna, se je tudi povečal interes lastnikov zemljišč. V naslednjem tednu bomo tako podpisali prve pogodbe. Interes kmetov se je bistveno povečal. Začeli smo s podpisovanjem pogodb. Za pohitritev podpisovanja pogodb, je potrebno večino lastnikov kmetijskih zemljišč še dodatno telefonsko opozoriti na podpis pogodb. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo. Objavljen je razpis za izbiro izvajalca. Po zadnjih podatkih še nismo pridobili podpisov lastnikov zemljišč v zadostnem %, da bi lahko realizirali projekt. Čakamo tudi še na podpise Sklada kmetijskih zemljišč, kot največjega lastnika kmetijskih zemljišč.

16.1.2023 Do 15.2. ponovno pozovemo lastnike zemljišč, ki še niso podpisali pogodb o namakanju.

7.2.2023 Izvaja se krčenje namakalnega polja, glede na podpise. Zakonodaja omogoča tudi »luknjičasto« izvedbo polja, kar pomeni, da bomo iz namakalnega območja izločili vse parcele, ki nimajo sklenjene pogodbe o namakanju. Lastnikom bomo posredovali prikaze novega namakalnega območja, nakar bomo z zbiranjem podpisov zaključili in pogodbe posredovali na ministrstvo za kmetijstvo.

1.3.2023 Zbiranje podpisov se bliža koncu. Rok za pristop k namakalnemu sistemu je 15.3.2023.

4.4.2023 Z zbiranjem podpisov pogodb z lastniki zemljišč smo zaključili. Trenutno se podpisujejo samo še pogodbe s Skladom. Trenutno stanje podpisanih pogodb je

- 328 ha zemljišč. 98 ha zemljišč ni podpisanih, bodo pa kasneje imele možnost priklopa, kar pomeni, da bo skupno namakalno polje obsegalo 426 ha zemljišč.
- 3.5.2023 Naše celotno namakalno polje je obsega 483,6 ha (od tega je podpisanih 325 ha (67,3 %) in nepodpisanih ki bodo namakane 158 ha (32,7 %)). Pričenjajo se postopki za nadaljevanje projekta.
- 1.9.2023 Izbrano je bilo podjetje, ki bo izdelalo DIIP dokumentacijo, pripravilo tehnično dokumentacijo za objavo na portalu javnih naročil in vodilo postopek za izvedbo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
- 29.9.2023 DIIP dokumentacija je bila izdelana. Potekajo pogovori o sodelovanju z občino Ajdovščina o skupnem javnem naročilu pridobitvi izvajalca projektne dokumentacije.

(pripravil: Benjamin Nučič)

Rekonstrukcija lokalne ceste Vipava – Vrhpolje – 2. faza

- 4.10.2022 Na portalu javnih naročil je bila objavljena odločitev o izboru izvajalca za drugo fazo. Sledi podpis pogodbe.
- 29.12.2022 Izvajajo se betonska dela, po novem letu sledi izvedba zemeljskih del na območju pločnika.
- 16.1.2023 Izvajalec zaključuje betonska dela, sledi izvedba zemeljskih del.
- 4.4.2023 Izvajalec je zaključil z prestavitvijo infrastrukture, sledi niveliranje ceste in postavitve robnikov.
- 4.5.2023 Izvajalec je grobo asfaltiral polovico trase, zaključuje s postavitvijo robnikov
- 5.6.2023 Izvajalec pripravlja traso za fino asfaltacijo ter asfaltacijo pločnikov
- 1.9.2023 Izvajalec ureja traso za kabliranje prostozračne elektro in JR napeljave. Sledi odstranitev betonskih stebrov ter zaključek asfaltacije pločnikov.
- 28.9.2023 Elektro Primorska izvaja kabliranje prostozračnih vodov, po odstranitvi stebrov sledi zaključek asfaltacije pločnikov

(pripravil: Luka Lango)

Ureditev Glavnega trga v Vipavi – Faza B

- 4.10.2022 Na portalu javnih naročil je bila objavljena odločitev o izboru izvajalca za Fazo B. Sledi podpis pogodbe.
- 29.12.2022 Izvajalec je bil uveden v delo. Pričetek del je predviden v začetku januarja.
- 16.1.2022 Zaradi uskladitev z arheologijo, je pričetek del predviden konec januarja.
- 4.4.2023 Odprlo se je že polovico trga, z ZVKDS se usklajuje način zaščite arheoloških najdb. Zaradi spremenjenih višin, bo potrebno preprojektiranje.
- 4.5.2023 Gradbena dela se ne izvajajo, arheološke raziskave na območju konjušnice prehajajo v zaključno fazo. Z ZVKDS se je uskladil način zaščite, projektant je pričel s spremembo dokumentacije.
- 5.6.2023 Zastavljena je bila nova faznost izvajanja gradbenih del. Nadaljevanje je pričakovano v kratkem.
- 1.9.2023 Izvajalec izvaja betonska dela na severozahodu trga, sledi polaganje kamna na istem območju.
- 28.9.2023 Izvajalec nadaljuje z izvajanjem betonskih del ter polaganjem na zahodnem in severozahodnem delu trga, hkrati izvaja zemeljska dela na dvorišču severno od objekta Glavni trg 1.

(pripravil: Luka Lango)

Pločnik v krožišču proti Slapu

- 29.12.2022 Pripravlja se dokumentacija potrebna za tehnični pregled.
- 16.1.2022 Dokumentacija za tehnični pregled bo pripravljena do konca januarja.

4.4.2023 Dokumentacija je pridobljena, čakamo datum za tehnični pregled.

4.5.2023 Datum tehničnega pregleda še ni določen.

1.9.2023 Brez sprememb.

28.9.2023 Brez sprememb.

(pripravil: Luka Lango)

Izgradnja pločnika od vinske kleti do kulturnega doma na Gradišču pri Vipavi – projektna dokumentacija

7.10.2021 Izvajalec je Projektika, Ana Likar s.p. Vipava Naročilnica je bila podpisana. Opravljen je bil prvi razgovor s predsednikom KS g. Marcem. Idejna zasnova in PZI projekt bo stal 6.010.12 €.

Imeli smo že prvi usklajevalni sestanek na katerem so bili prisotni lastniki sosednjih zemljišč na katerih se bo uredilo pločnik. Glede na pogovore ni pričakovati zapletov. Glede na to, da se pričakuje, da se v spodnjem delu, kjer je lastnik Janko Furlan uredi zid, bo potrebno s projektantko ponovno preučiti, če je le ta potreben. Enako je potrebno uskladiti z Davidom Andlovicem glede vhoda na parcelo.

9.3.2022 Z Davidom Andlovicem se še dogovarjamo kako se bo uredil vhod za kmetijsko mehanizacijo. Po prevetritvi zadeve je David Andlovic odstopil od zahteve za ureditev uvoza za kmetijsko mehanizacijo in s tem omogočil zaključno projektiranje. Vsem lastnikom zemljišč na katerih se bo izvajal poseg so bile poslane pogodbe o ustanovitvi služnosti. Pogodbe so pogoj za pridobitev vseh dokumentov za gradnjo. Vložena je vloga na upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi javnega naročila je bilo za izvedbo izbrano podjetje Zides d.o.o. Vipava, ki je ponudilo ceno 195.024,49 € skupaj s DDV-jem. Trenutno se izbira izvajalca za izvajanje nadzora. Izvajalec nadzora je izbran, nadzor bo opravljala KSD Ajdovščina.

(pripravil: Jože Papež)

Ukrepi za zaščito LC458441 pred padajočim kamenjem – UKREPI S PRIORITETO 1A (1. faza)

5.9.2023 Dela so v izvajanju. Izvajalec EHO Projekt d.o.o. je kot vodilni pogodbenik z deli na objektu začel z mesecem avgustom, z organizacijo in pripravo delovišča, ročnim čiščenjem brežine, odstranjevanjem labilnih blokov za potrebe izvedbe protierozijskih mrež na vkopni brežini s sidranimi mrežami in podajno lovilnimi sistemi v varovalnem pasu ceste LC458441 v stacionaži med KM18.780 in KM19.810

(pripravil: David Vidrih)

mag. Anton Lavrenčič
župan