

Številka:

Datum: 2. 4. 2025

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: Poročilo o izvajanju sklepov ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV

23. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, 20. marec 2025

Sklep o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki

Sklepi o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki so bili poslani javnim zavodom: Lavričevi knjižnici Ajdovščina, Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina, Osnovni šola Draga Bajca Vipava in Otroškemu vrtcu Ajdovščina.

Pripravila Majda Sever

Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti

Sklepi o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorjev/ravnateljev javnih zavodov so bili poslani Lavričevi knjižnici Ajdovščina in Osnovni šoli Draga Bajca Vipava.

Pripravila Majda Sever

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina je bil poslan v objavo v Uradni list RS.

Pripravila Majda Sever

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi normativov in soglasje k spremembi sistemizacije Otroškega vrtca Ajdovščina 2024/25

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi normativov in soglasje k spremembi sistemizacije Otroškega vrtca Ajdovščina 2024/25 je bil poslan Občini Ajdovščina in Otroškemu vrtcu Ajdovščina.

Pripravila Majda Sever

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina je bil poslan v objavo v Uradni list RS.

Pripravila Majda Sever

Poslovno poročilo Zavoda za turizem TRG Vipava 2024, poročevalec Damjan Damjanovič

Sklep o soglasju k Finančnemu načrtu Zavoda za turizem TRG Vipava za leto 2025, poročevalec Damjan Damjanovič

Strateški načrt dostopnosti Občine Vipava, poročevalec Luka Lango

Sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 2579/7 in 2579/8 obe k.o. Vipava

Sprejeti sklep se uporablja v nadaljnjih postopkih prodaje nepremičnine.

Pripravila Eva Glavaš

Sklep o soglasju k osnutku besedila pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem občine - prodaja nepremičnin parc. št. 477/7 in 477/9 k.o. Lože, poročevalec Jure Dolinar

Sklep o ceni zakupnin za kmetijska zemljišča, poročevalec Jure Dolinar

Informacija o nameravanih prijavah projektov na razpise, poročevalec Anton Lavrenčič

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

Odgovor na vprašanje svetnika Benjamina Počkaja glede Parka Lanthieri

Postopek prenove Parka Lanthieri trenutno pregleduje Nadzorni odbor Občine Vipava. Sam Park Lanthieri je vključen v projekt Zelena Vipava, v sklopu katerega se bodo zamenjale poškodovane in bolne lipe, ki so zasajene ob baročni osi parka, os se bo dopolnila z dodatnimi lipami, prav tako se namerava zamenjati in dopolniti vrzeli v živi meji s tipom žive meje, ki uspeva tudi v senčnih legah. V sklopu projekta Zelena Vipava se bodo tudi sanirane poškodovane pešpoti znotraj parka – v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine se išče najbolj obstojen material oz. način vgradnje.

Pripravil Luka Lango

Odgovor na vprašanje svetnika Alojzija Adamiča glede gradnje kanalizacije v Mančah

V naselju se gradi javna kanalizacija na osnovi izdelane projektne dokumentacije v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Javni sistem kanalizacije se načrtuje na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod in racionalne rabe javnih sredstev. To pomeni, da če je strošek gradnje javne kanalizacije nesorazmeren z učinkom, se gradnja ne izvede. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih vod tudi predpisuje, da je obveza priključitve na javno kanalizacijo na lastne stroške za vse objekte v oddaljenosti do 100 m od javne kanalizacije.

Opravljen je bil sestanek z lastniki objektov Manče HŠ 19a, 19b in 19d. Trenutno je v izgradnji fekalni kanal, ki poteka tik ob parceli objektov HŠ 19b in 19d. Priklop na kanalizacijo je možen. Objekt HŠ 19a je od zgrajene kanalizacije oddaljen 42 m.

Na sestanku z lastniki objektov se je proučila možnost izgradnje dodatnega javnega kanala v dolžini cca 15 m, ki bi lastnikom HŠ 19a, 19b in 19d olajšal priključevanje na javno kanalizacijo. Dodatni kanal mora prečkati parcelo, ki je v lasti Direkcije RS za vode. Dogovorjeno je bilo, da se pri DRSV-ju preverijo pogoji za prečkanje parcele z izgradnjo javnega fekalnega kanala. Po prejemu pogojev se sprejmejo nadaljnje odločitve.

Pripravil Božidar Lavrenčič

INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004

Omititveni ukrepi na Močilniku

- 9.2.2023 Za ta ukrep se smiselno zasleduje zapisom, ki so bili narejeni pri investiciji Izdelava načrtov za protipoplavne ukrepe na območju naselja Vipava – Visfrim. Projektiranje DGD in PZI dokumentacije je bilo naročeno že v okviru projekta Visfrim. V okviru podpisane sporazuma občine Vipava z Direkcijo RS za vode, se projekt nadaljuje.

- 2.3.2023 Lastnikom zemljišč na območju protipoplavnih ukrepov na Močilniku so bil poslani v podpis pogodbe o služnosti in predpogodbe o odkupu.
- 5.4.2023 Zastavljena dela so v izvajanju.
- 3.5.2023 V izdelavi so popravki skic za odkupe zemljišč na območju gradnje od cestnega priključka za Manče in Podrago.
- 5.6.2023 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na DRSV.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
- 30.10.2023 Pridobivajo se pravice graditi na zemljiščih, ki niso v lasti občine Vipava.
- 1.2.2024 V decembru 2023 so bile izdelane poplavne karte za celotno porečje reke Vipava, ki izkazujejo negativen vpliv dolvodno v primeru izvedbe PPU Močilnik. DRSI nastalo situacijo preučuje.
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Pogojenega soglasja zakupnika zemljišč, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč občina ni uspela pridobiti.
- 4.6.2024 Potekajo aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pravice graditi na zemljiščih, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč.
- 23.9.2024 DRSV je naročnik celovite študije poplavne ogroženosti za celotno porečje reke Vipava. Študija še ni izdelana in potrjena. Potrditev študije je pogoj za pridobitev soglasja k predvidenim ukrepom na Močilniku.
- 7.11.2024 Urejajo se pravice graditi nasip na posamezni parceli.
- 2.12.2024 Kljub temu da še ni pridobljena pravica graditi na vseh parcelah, je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
- 9.1.2025 Potekajo aktivnosti za pridobitev pravice graditi na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja.
- 5.2.2025 Čakamo na Direkcijo za vode, da pošlje popravljeno pogodbo za sklepanje služnosti in predpogodbo za odkup.
- 6.3.2025 Pogodbe kljub urgenci še nismo prejeli
- 2.4.2025 Pogodba smo prejeli in posredovali v podpis župniji. Župnija je ponovno podala pripombe in pogodbe ni podpisala.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omilitveni ukrepi na Gacki

- 9.2.2023 Naročena je sprememba idejne zasnove protipoplavnih ukrepov, v skladu z dogovorom z Zavodom za varstvo narave.
- 2.3.2023 V mnenja je bila poslana spremenjena dokumentacija.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
- 2.10.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
- 30.10.2023 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 23.9.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 7.11.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.

- 2.12.2024 Direkciji za vode smo odstopili vso dokumentacijo v povezavi z izvedenim javnim naročilom za izbiro projektanta
- 9.1.2025 Trenutno ne razpolagamo z informacijami o morebitnem napredku na projektu.
- 5.2.2025 Oseba s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.
- 6.3.2025 Trenutno ni novih informacij
- 2.4.2025 Ni novih informacij

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omilitveni ukrepi na Vipavi

- 9.2.2023 Na Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za vode smo urgirali, da nam dostavijo projektne pogoje.
- 2.3.2023 Pogojev od DRSV-ja še ni.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta
- 2.10.2023 Pridobljena je bila ena ponudba.
- 30.10.2023 Ponudbena vrednost je izredno visoka, odločitev še ni bila izdana.
- 1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 23.9.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
- 7.11.2024 DRSV je podal informacijo, da financiranje izdelave projektne dokumentacije iz programa Načrta za okrevanje ni možno.
- 2.12.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 9.1.2025 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 5.2.2025 Oseba s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.
- 6.3.2025 Trenutno ni novih informacij
- 2.4.2025 Ni novih informacij

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omilitveni ukrepi na Polževki

- 9.2.2023 Ukrepi se sestoji z gradnjo razbremenilnega delno odprtega in delno zacevljenega kanala. V izdelavi je projektna dokumentacija.
- 2.3.2023 Izdelan je osnutek DGD dokumentacije.
- 5.4.2023 Dokumentacija je bila poslana v revizijo.
- 3.5.2023 Nespremenjeno, čaka se poročilo.
- 5.6.2023 Kljub urgenci se čaka na revizijsko poročilo.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
- 30.10.2023 Potrebne so dopolnitve projektne dokumentacije
- 1.2.2024 V pridobivanju so pravice graditi
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Aktivnosti s podpisovanjem pogodbe se nadaljujejo.
- 4.6.2024 Podjetju Vipava 1894 je bila poslana v podpis pogodba o stavbni pravici izgradnje kanala Polževka na parceli Vinske kleti.

- 23.9.2024 Podjetje Vipava 1894 je podalo strinjanje s podpisom pogodbe.
- 7.11.2024 Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi
- 2.12.2024 Projektna dokumentacija še ni bila predana
- 9.1.2025 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na Direkcijo RS za vode.
- 6.3.2025 Revizija še ni opravljena
- 2.4.2025 Revizija še ni opravljena

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Protipoplavni ukrepi na Beli

- 7.11.2024 Investitor in naročnik vseh del na projektu Protipoplavni ukrepi na Beli je Direkcija RS za vode. Občina Vipava pri projektu sodeluje in investitorju nudi potrebno podporo.
Izdelana je idejna zasnova vseh ukrepov in naročena sprememba idejne zasnove v delu, ki obravnava nasip, ki bo zaščitil naselje Vipava in območje predvidenega umeščanja novega Vzgojnega zavoda Cirus. V mesecu decembru je predvidena predstavitev projekta širši javnosti.
- 2.12.2024 V tem mesecu bo izvedena javna predstavitev projekta v Vrhpolju.
- 9.1.2025 Javna predstavitev projekta je bila izvedena. DRSV nadaljuje delo z aktivnostmi za izdelavo razpisa za izbiro projektanta.
- 5.2.2025 DRSV pripravlja javna naročila za izbiro projektanta, cenilca in geodeta.
- 6.3.2025 Javno naročilo še ni objavljeno. Išče se tudi najprimernejša lokacija glavnega protipoplavnega nasipa
- 2.4.2025 Javno naročilo še ni objavljeno.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Cesta mimo Otroškega vrtca v Vipavi proti Gradišču pri Vipavi

- 6.6.2022 Naročena je izdelava projektne dokumentacije.
- 7.9.2022 Izveden je bil postopek naročila s povabilom. Prejeli smo eno ponudbo.
Ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva.
- 29.12.2022 Objavljeno je javno naročilo na portalu javnih naročil.
- 16.1.2023 Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca.
- 9.2.2023 Z izvajalcem Zides d.o.o. je podpisana pogodba za izvedbo del.
- 2.3.2023 Izvajalec je uveden v delo.
- 5.4.2023 Dela se izvajajo.
- 3.5.2023 Dela se izvajajo.
- 5.6.2023 Dela se izvajajo. KS Vipava je podala predlog o izgradnji parkirišč ob cesti.
- 1.9.2023 Naročeno je do projektiranje parkirnih mest.
- 2.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana
- 30.10.2023 Potrjena je idejna zasnova ureditve ceste.
- 1.2.2024 V tem mesecu bo izvajalec nadaljeval gradnjo.
- 2.4.2024 Dela se izvajajo.
- 8.5.2024 Dela so v izvajanju
- 4.6.2024 Dela so v izvajanju
- 23.9.2024 V postopku oddaje naročila je še prometna ureditev križišča pri VDC-ju.
- 7.11.2024 Naročen je načrt prometne ureditve križišča ob VDC-ju. Predvideno je, da bo asfaltacija izvedena v mesecu novembru.
- 2.12.2024 Načrt prometne ureditve križišča je bil izdelan in potrjen. Asfaltacija še ni bila izvedena.
- 9.1.2025 Tik pred prazniki je bil položen prvi sloj asfalta. Drugi sloj asfalta, ki je bil planiran za ponedeljek 23.12. ni bilo možno izvesti, ker asfaltna baza zaradi zasneženosti ni obratovala.

- 5.2.2025 Zaključni sloj asfalta je položen. Sledi izdelava talne in vertikalne signalizacije
- 6.3.2025 Izdelava talne in vertikalne signalizacije še ni povsem zaključena.
- 2.4.2025 Izdelava talne signalizacije je predvidena za konec prihodnjega tedna

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Fekalna kanalizacija Lože – Manče; OB136-08-0007

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Izdana je odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
- 3.5.2023 V izdelavi je nova razpisna dokumentacija za javno naročilo.
- 5.6.2023 Javno naročilo je objavljeno.
- 1.9.2023 Izvajalec je izbran. Pogodba je v podpisovanju.
- 2.10.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
- 30.10.2023 Dela se izvajajo
- 1.2.2024 Dela so v izvajanju
- 2.4.2024 Gradnja poteka po planu.
- 8.5.2024 Gradnja poteka po planu.
- 4.6.2024 Gradnja poteka po planu. Trenutno se dela izvajajo na regionalni cesti skozi naselje Manče.
- 23.9.2024 Gradnja poteka po planu. Trenutno poteka v naselju Lože
- 7.11.2024 S strani Direkcije RS za infrastrukturo je bil opravljen pregled izvedenih del na državni cesti skozi naselje Manče. Na izvedena dela ni bilo podanih pripomb, prej pohvale. Gradnja kanalizacije se nadaljuje z izgradnjo tlačnega voda.
- 2.12.2024 Trenutno se gradnja kanalizacije izvaja v naselju Lože.
- 9.1.2025 V času praznikov so bila dela prekinjena, trenutno pa izvajanje del otežujejo padavine.
- 5.2.2025 Gradnja se pospešeno izvaja na treh lokacijah.
- 6.3.2025 Izvajalec izvaja dela glede na vremenske pogoje. Podal je vlogo za podaljšanje roka.
- 2.4.2025 Podpisan je aneks za podaljšanje roka gradnje do 31. 8. 2025

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Otroški vrtec Vipava – dozidava; OB136-21-0005

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Objavljena bo odločitev o izbiri izvajalca.
- 3.5.2023 V podpis je bila poslana pogodba za izvedbo del.
- 5.6.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
- 1.9.2023 Gradnja se izvaja.
- 2.10.2023 Gradnja se izvaja. Objekt št. 1 je pozidan. Izvajajo se temelji na objektu št. 2
- 30.10.2023 Gradnja se nadaljuje.
- 1.2.2024 Vložena je vloga za spremembo gradbenega dovoljenja, nadzidava objekta 1 za eno etažo.
- 2.4.2024 Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V pripravi je aneks za dodatna dela.
- 8.5.2024 Aneks je podpisan. Dela se izvajajo.
- 4.6.2024 Dela se izvajajo. Zaradi vremena so težave pri izdelavi strehe.
- 23.9.2024 Dela se izvajajo. Nekoliko zamujajo, izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka.
- 7.11.2024 Rok za dokončanje del je bil podaljšan do 30. 11. 2024. Izvajalec pospešeno izvaja dela.
- 2.12.2024 Predvideno je, da bo dne 9. 12. 2024 vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.

- 9.1.2025 Izvajalec del je podal izjavo, da je s gradbenimi deli zaključil. Sledi pregled izvedenih del.
- 5.2.2025 Izveden je bil pregled del in ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajalec odpravlja pomanjkljivosti.
- 6.3.2025 Oddana je bila vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. Pregled odprave pomanjkljivosti še ni bil izveden.
- 2.4.2025 Tehnični pregled je sklican za 10. 4. 2025. Postopki nabave opreme so v teku.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Vodovod in vodohran Goče; PP 16011

- 2.4.2024 Izvajalec izvaja pripravljalna dela. Predviden začetek fizične gradnje je v mesecu maju 2024.
- 8.5.2024 Gradnja se začne v prihodnjem tednu, in sicer na vodovodu.
- 4.6.2024 Izvajalec je pričel z gradnjo.
- 23.9.2024 Dela so v izvajanju. Trenutno izkop gradbene jame za vodohran
- 7.11.2024 Vodohran že dobiva svojo obliko. Izvajajo se betonska dela.
- 2.12.2024 Vodohran je dobil svojo obliko. Betonski skelet je izveden.
- 9.1.2025 V času praznikov so bila dela prekinjena, trenutno pa izvajanje del otežujejo padavine
- 5.2.2025 Izvajajo se zasipna dela vodohrana.
- 6.3.2025 Izvajajo se priprave na poskusni zagon novega vodohrana.
- 2.4.2025 Poskusni zagon je bil uspešno izveden

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Izgradnja pločnika od vinske kleti do kulturnega doma na Gradišču pri Vipavi – projektna dokumentacija

- 7.10.2021 Izvajalec je Projektika, Ana Likar s.p. Vipava Naročilnica je bila podpisana. Opravljen je bil prvi razgovor s predsednikom KS g. Marcem. Idejna zasnova in PZI projekt bo stal 6.010.12 €.
Imeli smo že prvi usklajevalni sestanek, na katerem so bili prisotni lastniki sosednjih zemljišč, na katerih se bo uredil pločnik. Glede na pogovore ni pričakovati zapletov. Glede na to, da se pričakuje, da se v spodnjem delu, kjer je lastnik Janko Furlan, uredi zid, bo treba s projektantko ponovno preučiti, ali je le ta potreben. Enako je treba uskladiti z Davidom Andlovicem glede vhoda na parcelo.
- 9.3.2022 Z Davidom Andlovicem se še dogovarjamo, kako se bo uredil vhod za kmetijsko mehanizacijo. Po prevetritvi zadeve je David Andlovic odstopil od zahteve za ureditev uvoza za kmetijsko mehanizacijo in s tem omogočil zaključno projektiranje. Vsem lastnikom zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, so bile poslane pogodbe o ustanovitvi služnosti. Pogodbe so pogoj za pridobitev vseh dokumentov za gradnjo. Vložena je vloga na upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi javnega naročila je bilo za izvedbo izbrano podjetje Zides d.o.o. Vipava, ki je ponudilo ceno 195.024,49 € skupaj z DDV-jem. Trenutno se izbira izvajalec za izvajanje nadzora. Izvajalec nadzora je izbran, nadzor bo opravljala KSD Ajdovščina.

(pripravil Jože Papež)

- 4.4.2024 Pridobiva se pravica graditi na parcelah, katerih lastnik je David Andlovic. Lastnik parcele odstop zemljišča za gradnjo pogojuje z izgradnjo vhoda za kmetijsko mehanizacijo.
- 8.5.2024 Aktivnosti v teku
- 4.6.2024 Po navodilu župana so aktivnosti v zvezi z objavo javnega naročila za gradnjo zaustavljene.

- 23.9.2024 Ni aktivnosti na projektu
 - 7.11.2024 Na sestanku je bilo s predstavnikom KS Gradišče predstavljeno stanje na projektu, ter, da ni še pridobljena pravica graditi na vseh parcelah. KS Gradišče je podalo strinjanje, da se lastniku parcele 106/7 in 106/8 plača odškodnina za potrebno zemljišče za izgradnjo pločnika.
 - 2.12.2024 Pravna služba ureja pravico graditi na parcelah 106/7 in 106/8 k.o. Vipava.
 - 9.1.2025 Pogodba o pravici graditi je bila lastniku dana v podpis.
 - 5.2.2025 Pogodba še ni podpisana.
 - 6.3.2025 Pogodba je podpisana
 - 2.4.2025 Na projektu od zadnjega zapisa ni bilo aktivnosti
- (pripravil Božidar Lavrenčič)*

Ureditev reke Vipave od izvirov do regionalne ceste

- 4.11.2021 Dela se izvajajo v Podskali in med Vojkovo ulico in regionalno cesto. Dela v vodi se zaradi omejitev lahko izvajajo do 15. 11. 2021.
- 2.12.2021 Izvajalec je, v skladu z zahtevami zavoda za varstvo narave, z deli v strugi do junija 2022 zaključil. Dela se nadaljujejo izven struge.
- 4.1.2022 Ko bo vreme primerno, se dela nadaljujejo izven struge.
- 9.2.2022 Dela izven struge so se začela – izvajajo se tribune.
- 9.3.2022 Dela se še vedno izvajajo izven struge.
- 7.4.2022 Izvaja se dostop v strugo pri mostu na Vojkovi ulici.
- 11.5.2022 Še vedno se izvaja dostop v strugo pri mostu na Vojkovi in tribune dolvodno.
- 6.6.2022 Izvajajo se dela izven struge – tribune in dostopi v vodo. Potekajo intenzivne priprave, da se bodo dela v strugi v polni intenziteti začela s prvim dnem.
- 3.10.2022 Dela v vodi so v teku. Izvaja se obnova jezov in obrežnih zidov po celotni trasi.
- 3.1.2023 Dela so zaradi neugodnih vremenskih razmer ustavljena. Podpisan je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 30. 9. 2023.
- 7.2.2023 Dela se izvajajo izven struge.
- 3.5.2023 Dela se trenutno ne izvajajo. Zaradi omejitev varstva narave, se dela v strugi lahko izvajajo od 1.7. zaradi kaljenja vode.
- 1.9.2023 Zaradi nestabilnega vremena in povišanega vodostaja reke Vipave med poletjem, dela potekajo počasneje od predvidenega.
- 29.9.2023 V podpisovanju je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 15. 12. 2023. Dela se pospešeno izvajajo na vseh lokacijah.
- 26.10.2023 Na območju med mostom na Vojkovi in regionalno cesto se izvajajo zaključna dela. Dela se trenutno ne izvajajo zaradi povišanega vodostaja.
- 7.12.2023 Manjka še obloga zidu in manjša zaključna dela. Dela so otežena zaradi visokih vodostajev.
- 31.1.2024 Zaključuje se obnova jezov in odpravlja ostale manjše pomanjkljivosti.
- 3.4.2024 Izvesti je treba še čiščenje struge pod jezom in obnoviti zid pri cerkvi sv. Marka, ki je služil za dostop do jezov. Zaradi omejitev mnenje dajalcev, se dela izvedejo v jeseni.
- 8.5.2024 Ni sprememb.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Izvaja se nadomestna gradnja premostitve preko Male Vipave. Rušitev premostitve je bila potrebna zaradi vzpostavitve obrežnih zidov, ki v nasprotnem primeru ne bi bile možne.
- 4.12.2024 Nadomestna premostitev je bila izvedena. V januarju 2025 se vgradi ograja in pridobiva uporabno dovoljenje.
- 5.2.2025 Ograja še ni izdelana – se izdeluje.
- 1.4.2025 Projekt je zaključen.

(pripravil Benjamin Nučič)

Obnova objekta v Podskali

7. 9. 2022 Gradnja poteka in teče skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Trenutno potekajo rušitvena in zemeljska dela.
- 3.10.2022 V jami se izvaja poglobljanje dna. Na zunanjem delu se izvaja vse potrebno za betoniranje plošče.
- 3.1.2023 Izvajalec dela nadaljuje 9. 1. 2023. Izvedla se je betonska plošča paviljona. Podpisan je aneks za podaljšanje roka izvedbe, ki je 30. 3. 2023.
- 16.1.2023 Dela se izvajajo – tlaki in izkopi v jami.
- 7.2.2023 V jami se izvajajo izkopi – poglobitev tal. V paviljonu so se začela izvajati inštalacijska dela.
- 1.3.2023 Izvajajo se izkopi v jami. V kratkem se bo odstranilo drevo, ki raste skozi objekt.
- 4.4.2023 Na upravno enoto je vložena vloga za spremembo gradbenega dovoljenja. Za nadgradnjo izvedbe, bo občina Vipava iz strani najemnika prejela donacijo, tako za izdelavo projektne dokumentacije, kot izvedbe. Občina z nadgradnjo ne bo imela dodatnih stroškov. Objekt se bo izvedel v dveh nadstropjih z dodatnim WC-jem v zgornji etaži. S tem bo omogočeno celoletno obratovanje. V kratkem bo izdelana spremenjena PZI dokumentacija. Zatem sledi izbor izvajalca na portalu javnih naročil. Rok za izvedbo se bo s tem podaljšal za 4 mesece. V prilogi je prikazana vizualizacija končnega stanja.
- Gradbena dela se trenutno ne izvajajo. Izvajata se čiščenje brežin in obrezovanje dreves suhih vej, ki predstavljajo nevarnost padca. Dela izvaja podjetje Arborist Miha Breclj s.p.
- 3.5.2023 Spremenjeno gradbeno dovoljenje je izdano in je že postalo pravnomočno. Na portalu javnih naročil poteka postopek izbora izvajalca. Rok za oddajo ponudb je 12. 5. 2023.
- 1.9.2023 Dela na objektu se izvajajo. Izvedena so betonska dela v nadstropju. Izvajalec bo v kratkem porušil staro stopnišče in izvedel novo. Zatem se bo začelo urejanje okolice. Rok izvedbe je 27.10. – v sklopu te faze se izvede obod objekta in ureditev okolice.
- 29.8.2023 Dela se izvajajo.
- 26.10.2023 Dela se izvajajo. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka.
- 31.1.2024 Dela se izvajajo. Rok za izvedbo je 31. 1. 2024. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka izvedbe do 2. 4. 2024
- 5.3.2024 Izvaja se ureditev okolice. Čaka se še montaža ograje.
- 3.4.2024 Dela v pogodbenem obsegu so zaključena.
- 8.5.2024 Izvesti je treba še prevzem objekta.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Kvalitativni pregled objekta je bil opravljen, na podlagi katerega smo podali pripombe nad izvedbo. Izvajalec je napake odpravil. Izvajalec bo v kratkem izdal končno situacijo.
- 4.11.2024 Izdana je bila končna situacija
- 4.12.2024 Izveden je bil pregled odprave pomanjkljivosti. Izvajalec ni odpravil vseh pomanjkljivosti.
- 8.1.2025 Izvajalec je obvestil, da je odpravil pomanjkljivosti na objektu.
- 5.2.2025 Izveden je bil kvalitativni pregled.
- 6.3.2025 Zapisnik še ni podpisan.
- 1.4.2025 Projekt je zaključen.

(pripravil Benjamin Nučič)

Izvedba pločnika med Logom in Dupljami

- 6.6.2022 Izbran je projektant - Detajl infrastruktura d.o.o.
- 3.10.2022 Dokumentacija še ni izdelana.
- 29.9.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 27.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 7.12.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 31.01.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Projektna dokumentacija je v izdelavi. Usklajujejo se detajli.
- 4.11.2024 Projektna dokumentacija še ni izdelana.
- 4.12.2024 Projektant je bil pozvan k izvedbi dokumentacije. Dokumentacija še vedno ni končana.
- 8.1.2025 Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
- 5.2.2025 Projektant, Detajl infrastruktura d.o.o. še vedno ni predal dokumentacije.
- 6.3.2025 Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.

(pripravil Benjamin Nučič)

Nova cesta za potrebe umestitve novih stavb ob Goriški cesti

- 6.6.2022 Izbran je projektant – Acma d.o.o.
- 3.10.2022 V postopku je pridobitev mnenj.
- 29.9.2023 Manjka še mnenje DRSV in projektna dokumentacija plina. Na zahtevo DRSV je bila izdelan hidrološko hidravlični elaborat. Izdelalo ga je podjetje Tempos d.o.o., decembra 2022. Zahtevana je bila recenzija, ki jo izvaja podjetje Hidrosvet. Podane so bile pripombe, ki se bodo popravile do konca septembra 2023.
- 27.10.2023 Recenzija še ni dokončana.
- 7.12.2023 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 31.1.2024 Dokumentacija še ni zaključena.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Ni sprememb.
- 4.11.2024 Izvedena je bila 2. recenzija, na podlagi katere se je izdelalo dopolnitev hidrološko hidravlične študije. Dopolnitev je bila poslana na DRSV 30.10.2024.
- 4.12.2024 Še vedno ni bilo podano pozitivno mnenje revidiranja. Izdelovalec hidrološko hidravlične študije mora dokumentacijo dopolniti.
- 8.1.2025 Prejeli smo revizijsko poročilo št. 3. Projektant mora pripraviti novo rešitev.
- 5.2.2025 Nova rešitev še ni bila poslana na DRSV.
- 6.3.2025 Rešitve, vezane na 3. revizijsko poročilo še niso predane. Projektant se usklajuje z izdelovalcem HH študije.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.

(pripravil Benjamin Nučič)

Namakalni sistem za zgornjo Vipavsko dolino

Občina Vipava je skupaj z Občino Ajdovščina začela projektirati cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline. Vodo naj bi črpali iz Vogrščka. Projekt je v

začetni fazi. Opravljeni so prvi razgovori s kmeti, ki naj bi bili ambasadorji za namakanje v naši občini.

V januarju 2022 se bo nadaljevalo s sestanki lastnikov kmetijskih zemljišč. Organizirali smo prvo delavnico s kmeti. Udeležba je bila zelo slaba, kar kaže na nezainteresiranost lastnikov kmetijskih zemljišč.

- 9.3.2022 Glede na to, da je bilo organiziranih še več sestankov z lastniki kmetijskih zemljišč in je informacija o namakanju med kmeti prisotna, se je tudi povečal interes lastnikov zemljišč. V naslednjem tednu bomo tako podpisali prve pogodbe. Interes kmetov se je bistveno povečal. Začeli smo s podpisovanjem pogodb. Za pohitritev podpisovanja pogodb, je treba večino lastnikov kmetijskih zemljišč še dodatno telefonsko opozoriti na podpis pogodb. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo. Objavljen je razpis za izbiro izvajalca. Po zadnjih podatkih še nismo pridobili podpisov lastnikov zemljišč v zadostnem %, da bi lahko realizirali projekt. Čakamo tudi še na podpise Sklada kmetijskih zemljišč kot največjega lastnika kmetijskih zemljišč.
- 16.1.2023 Do 15. 2. 2023 ponovno pozovemo lastnike zemljišč, ki še niso podpisali pogodb o namakanju.
- 7.2.2023 Izvaja se krčenje namakalnega polja, glede na podpise. Zakonodaja omogoča tudi »luknjičasto« izvedbo polja, kar pomeni, da bomo iz namakalnega območja izločili vse parcele, ki nimajo sklenjene pogodbe o namakanju. Lastnikom bomo posredovali prikaze novega namakalnega območja, nakar bomo z zbiranjem podpisov zaključili in pogodbe posredovali na ministrstvo za kmetijstvo.
- 1.3.2023 Zbiranje podpisov se bliža koncu. Rok za pristop k namakalnemu sistemu je 15. 3. 2023.
- 4.4.2023 Z zbiranjem podpisov pogodb z lastniki zemljišč smo zaključili. Trenutno se podpisujejo samo še pogodbe s Skladom. Trenutno stanje podpisanih pogodb je 328 ha zemljišč. 98 ha zemljišč ni podpisanih, bodo pa kasneje imele možnost priklopa, kar pomeni, da bo skupno namakalno polje obsegalo 426 ha zemljišč.
- 3.5.2023 Naše celotno namakalno polje je obsega 483,6 ha (od tega je podpisanih 325 ha (67,3 %) in nepodpisanih, ki bodo namakane 158 ha (32,7 %)). Začenjajo se postopki za nadaljevanje projekta.
- 1.9.2023 Izbrano je bilo podjetje, ki bo izdelalo DIIP dokumentacijo, pripravilo tehnično dokumentacijo za objavo na portalu javnih naročil in vodilo postopek za izvedbo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
- 29.9.2023 DIIP je bil izdelan. Potekajo pogovori o sodelovanju z občino Ajdovščina o skupnem javnem naročilu pridobitvi izvajalca projektne dokumentacije.
- 27.10.2023 DIIP je potrdil občinski svet. Potekajo priprave na izvedbo postopka javnega naročila.
- 7.12.2023 Poteka priprave dokumentacije za izvedbo javnega naročila izbora izvajalca projektne dokumentacije.
- 31.1.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 5.3.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 3.4.2024 Razpis je objavljen na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb je 29. 4. 2024
- 8.5.2024 Rok za oddajo ponudb je zaključen. Strokovna komisija mora preveriti ustreznost ponudb.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Izvajalec je začel izdelavo projektne dokumentacije.
- 4.11.2024 V potrditev je bila podana končna verzija IDZ.
- 4.12.2024 IDZ in varianta izvedbe je bila potrjena. Pridobivajo se mnenja. Usklajujejo se lokacije črpališč. V ponedeljek, 9. 12. 2024, bo projektant predstavil postavitev sekundarnih vodov.

- 8.1.2025 Vsa mnenja še niso pridobljena. Preverjajo se lokacije črpališč. Podan je predlog cevovoda do posameznih parcel.
- 5.2.2025 Glede na pomembnost projekta smo do sredine februarja lastnikom zemljišč ponovno omogočili možnost podpisa pogodbe in pristop k namakanju.
- 6.3.2025 Za podpis se je odločilo mnogo dodatnih lastnikov zemljišč. Potrebno je ponovno zaključiti namakalno območje, ki bo upoštevalo nove podpise.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje.

(pripravil Benjamin Nučič)

Razširitev mreže javne razsvetljave

- 31.1.2024 KS so bile pozvane k podajanju predlogov. Objavljen je razpis za gradbena in elektro montažna dela
- 5.3.2024 Izbrana sta bila izvajalca za gradbena in elektro montažna dela – Asfalti plus d.o.o. in Elektro Bavcon d.o.o.
- 3.4.2024 V prvi fazi se bo izvajalo dela v Vipavi – Gradiška cesta (Avto Ukmar – VDC)
- 8.5.2024 Dela se še niso začela izvajati.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Dela v Vipavi so zaključena. Dela se izvajajo v Podnanosu in Vrhpolju. Pridobili smo soglasje za izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnih postajah ob regionalni cesti na Rebrnicah.
- 5.11.2024 Dela v Podnanosu so zaključena.
- 4.12.2024 Sredstva, namenjena za razširitev omrežja javne razsvetljave, so porabljena.
- 8.1.2025 V kratkem se bo podal poziv krajevnim skupnostim za posredovanje predlogov lokacij novih svetilk.
- 5.2.2025 Ni spremembe.
- 6.3.2025 Ni spremembe.
- 1.4.2025 Ni spremembe.

(pripravil Benjamin Nučič)

Rekonstrukcija Hiše Zdravljica - Podnanos

- 8.5.2024 Na portalu javnih naročil je objavljen razpis za izbor izvajalca.
- 3.6.2024 Izvaja se pregled ponudb.
- 24.9.2024 Izvajalec je izbran – CE-Invest d.o.o. Dela se izvajajo.
- 5.11.2024 Dela se izvajajo. Rok je za dokončanje del je sredina februarja 2025.
- 4.12.2024 Dela se izvajajo. Izvajajo se aktivnosti vsebine in opreme v objektu – za to je bilo izbrano podjetje 1,2,3 design d.o.o.
- 8.1.2025 Dela se izvajajo.
- 5.2.2025 Dela se izvajajo. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka do 4.4.2025. Vzporedno se izvajajo aktivnosti, vezane na opremo in vsebine v objektu.
- 6.3.2025 Dela se izvajajo, podpisan je aneks za podaljšanje roka do 4.4.2025.
- 1.4.2025 Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka zaradi manjših nepredvidenih del – ureditev ograje proti terasi sosednjega objekta in zahtev ZVKDS po zaključku mostovža z ometom. Aneks za podaljšanje se bo sklenil do 23.4.2025.

(pripravil Benjamin Nučič)

Sanacija strehe in fasade starega dela OŠ Vipava

- 6.3.2025 Odločitev je bila podana, da se sanira fasada in streha starega dela šole. Objavljen je razpis za izbor projektanta, ki bo izdelal popis del za sanacijo strehe. Rezultati bodo znani do 7.3.2025.
- 1.4.2025 Prejete ni bilo nobene ponudbe. Razpis bomo ponovili.

(pripravil Benjamin Nučič)

Ureditev Glavnega trga v Vipavi – Faza B

- 4.10.2022 Na portalu javnih naročil je bila objavljena odločitev o izboru izvajalca za Fazo B. Sledi podpis pogodbe.
- 29.12.2022 Izvajalec je bil uveden v delo. Začetek del je predviden v začetku januarja.
- 16.1.2022 Zaradi uskladitev z arheologijo, je pričetek del predviden konec januarja.
- 4.4.2023 Odprla se je že polovico trga, z ZVKDS se usklajuje način zaščite arheoloških najdb. Zaradi spremenjenih višin, bo potrebno preprojektiranje.
- 4.5.2023 Gradbena dela se ne izvajajo, arheološke raziskave na območju konjušnice prehajajo v zaključno fazo. Z ZVKDS se je uskladiril način zaščite, projektant je začel s spremembo dokumentacije.
- 5.6.2023 Zastavljena je bila nova faznost izvajanja gradbenih del. Nadaljevanje je pričakovano v kratkem.
- 1.9.2023 Izvajalec izvaja betonska dela na severozahodu trga, sledi polaganje kamna na istem območju.
- 28.9.2023 Izvajalec nadaljuje izvajanje betonskih del ter polaganje na zahodnem in severozahodnem delu trga, hkrati izvaja zemeljska dela na dvorišču severno od objekta Glavni trg 1.
- 7.12.2023 Izvajalec odpira dela vzdolž objektov na Glavnem trgu v zaporedju arheologija – zasip – betonska stabilizacija – beton – kamen. Območje na zahodnem delu ob občini je bilo delno predano v uporabo.
- 1.2.2024 Izvajalec nadaljuje betoniranje proti južnemu delu trga ter polaganjem kamna.
- 4.4.2024 Izvajalec izvaja zadnje betoniranje na južnem delu območja. Sledi še betoniranje in postavitve klopi ter zaključek polaganja kamna.
- 8.5.2024 Glavnina del je izvedenih, sledi kvalitativni pregled in odprava pomanjkljivosti.
- 3.6.2024 Odpravljajo se pomanjkljivosti, izvesti je treba še novo prometno ureditev.
- 7.11.2024 Izvajalec odpravlja še pomanjkljivosti, dokončati je treba še prometno ureditev.
- 2.12.2024 Izvesti je treba primopredajo ter dokončati prometno ureditev. Del letos, del pa v prihodnjem letu.
- 7.01.2025 Izvedena je bila primopredaja objekta. V januarju se bo dokončala prva polovica prometne ureditve.
- 5.2.2025 Čaka se ugodne vremenske razmere za asfaltacijo delov, ki so predmet prometne ureditve ter črtanje,
- 4.3.2025 Prometna ureditev (1. faza) je zaključena, s tem je prva faza ureditve Glavnega trga v Vipavi končana. Naslednje faze prometne ureditve Vipave se bo reševalo ločeno.

(pripravil Luka Lango)

Otroško igrišče na Glavnem trgu v Vipavi

- 4.3.2025 Izdelana je bila dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila poslana mnenjedajalcem. Po prejetih mnenjih se bo vlagalo Zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Otroško igrišče se ureja v sklopu projekta Zelena Vipava.
- 31.3.2025 Vsa mnenja še niso bila pridobljena.

(pripravil Luka Lango)

Brvi v Podskali

- 7.1.2025 Pridobilo se je večino mnenj za rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo nove brvi v Podskalo. V prihodnjem mesecu se bo vlagala zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobiti je treba pravico graditi na zemljiščih ob izvrih.

- 4.3.2025 Za pridobitev gradbenega dovoljenja manjka še soglasje Zavoda za ribištvo ter služnostna pravica Direkcije za vode ter Zavoda za gozdove. Brvi v Podskali se postavljajo v sklopu projekta Zelena Vipava.
31. 3. 2025 V podpis je bila poslana pogodba za sklenitev služnosti na Zavod za gozdove, poslana je bila tudi Vloga za sklenitev stavbne pravice na DRSV.

(pripravil Luka Lango)

Pločnik v krožišču proti Slapu

- 29.12.2022 Pripravlja se dokumentacija, potrebna za tehnični pregled.
- 16.1.2022 Dokumentacija za tehnični pregled bo pripravljena do konca januarja.
- 4.4.2023 Dokumentacija je pridobljena, čakamo datum za tehnični pregled.
- 4.5.2023 Datum tehničnega pregleda še ni določen.
- 1.9.2023 Brez sprememb.
- 28.9.2023 Brez sprememb.
- 7.12.2023 Naročen je bil vpis v bazo cestnih podatkov (BCP).
- 1.2.2024 Pridobljen je bil vpis v BCP.
- 7.11.2024 Tehnični pregled še ni bil izveden.

(pripravil Luka Lango)

Avtobusno postajališče Vipava

- 7.1.2025 Pridobila se je projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Pridobivajo se mnenja.
- 4.3.2025 Ni sprememb.
31. 3. 2025 Dokumentacija je bila posredovana v pregled Zavodu dostop glede izpolnjevanja bistvene zahteve – univerzalna graditev.

(pripravil Luka Lango)

Ureditev zemljišča ob stari šoli (igrišče) na Lozicah

- 3.4.2024 V pridobivanju mnenj za gradbeno dovoljenje.
- 26.9.2024 Pridobljeno gradbeno dovoljenje, z izvajalcem opravili ogled in določili datum začetka del.
- 2.12.2024 Dela se izvajajo.

(pripravil Borut Bizjak)

Obnova in dograditev vodovodnega omrežja v Hraščah

- 3.4.2024 V pridobivanju so pravice graditi, ostala mnenja pridobljena.
- 8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej
- 2.4.2025 Lastnik parcele še vedno ni podpisal služnosti za prečkanje parcele s fekalnim kanalom in delom vodovoda.

(pripravil Borut Bizjak)

Vzpostavitev vodovodne napeljave v Tabor na Erzelju

- 3.4.2024 Naročena je ureditev parcelnih mej.
- 8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej.
- 26.9.2024 Narejeno geotehnično-geomehansko poročilo.
- 4.3.2025 V pridobivanju projektnih pogojev

(pripravil Borut Bizjak)

Večnamensko igrišče v Vrhpolju

- 2.12.2024 Izvajalec je v začetku oktobra pričel z deli na igrišču in odstranjevanjem ograj. Krajevna skupnost (KS) Vrhpolje bo medtem izvedla sanacijo tribun ob igrišču.

Ker je bila ponudba pogodbenega izvajalca previsoka, se je KS Vrhpolje odločila, da tribune obnovi v lastni režiji. Zaradi sočasne gradnje mora izvajalec počakati na zaključek obnove tribun, da lahko nadaljuje z deli na igrišču.

7.1.2024 KS Vrhpolje je zaključila z deli tribun. Izvajalec je postavil gabionsko ograjo in nadaljuje dela na asfaltni površini.

6.2.2025 Izvajalec je preplasil igrišče in nadaljuje z ostalimi deli.

4.3.2025 Dela se izvajajo.

2.4.2025 Izvajalec na igrišču riše črte igrišč, ter še vedno čaka grmovnice in ciprese, ki so naročene že več kot mesec dni. Izvajalcu se je podalo reklamacijo zaradi montaže neprimernih mrež. Skupaj z dobaviteljem mrež iščejo primerno rešitev.

(pripravil Borut Bizjak)

Zelena Vipava

1.8.2024 Objava povabila za oddajo ponudb za izdelavo projektne dokumentacije.

13.8.2024 Izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)

6.2.2025 Izdelana projektna dokumentacija DPP.

18.2.2025 Projektna dokumentacija DPP poslana v projektne pogoje pristojnim mnenje dajalcem. Čakamo na mnenja.

1.4.2025 Pridobljeni pogoji ZVKDS. Opravljen operativni sestanek s predstavnicami ZVKDS kjer smo podrobneje predebatirali postavljene pogoje ter se uskladili glede projekta.

(pripravil Rok Štefin)

mag. Anton Lavrenčič
župan