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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 

UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH 

ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 

PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 
 

 

1.1 Opredelitev investitorja in lastnika načrtovane infrastrukture 

 

Investitor: OBČINA VIPAVA 

Naslov: Glavni trg 15, 5271 Vipava 

Telefon: +386 (0)5 364 34 10 

E-mail: obcina@vipava.si 

Spletna stran: www.obcina.vipava.si  

Odgovorna oseba: mag. Anton Lavrenčič, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

1.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec: SL CONSULT d.o.o. 

Naslov: Dunajska cesta 116, SI-1000 Ljubljana 

Telefon: +386 (0)1 56 00 390 

Faks: +386 (0)1 56 00 392 

E-mail: urska.hozjan@sl-consult.si 

Spletna stran: http://www.sl-consult.si/  

Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 

Izdelovalec dokumenta: mag. Urška Hozjan, univ.dipl.ek. 

 

Podpis odgovorne osebe: 
 

 

 

 

Žig izdelovalca:  

 

  

mailto:obcina@rogaska-slatina.si
http://www.rogaska-slatina.si/
mailto:urska.hozjan@sl-consult.si
http://www.sl-consult.si/
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1.3 Upravljavec namakalnega sistema  

 

Upravljavec: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 

Naslov: Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina 

Telefon: +386 (0) 5 365 97 00 

E-mail: info@ksda.si 

Spletna stran: https://www.ksda.si/ 

Odgovorna oseba: Luka Jejčič, direktor 

 

Podpis odgovorne osebe: 
 

 

 

 

Žig upravljavca: 

 

 

 

 

1.4 Strokovni delavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne in druge dokumentacije 

 

Organizacija odgovorna za pripravo in 

nadzor nad pripravo dokumentacije: 

OBČINA VIPAVA 

Naslov: Glavni trg 15, 5271 Vipava 

Telefon: +386 (0)5 364 34 10 

E-mail: obcina@vipava.si 

Spletna stran: www.obcina.vipava.si  

Odgovorna oseba: Benjamin Nučič, višji svetovalec za gradbene zadeve 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig: 

 

 

 

 

1.5 Datum izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

Datum izdelave DIIP: avgust 2023 

 

  

mailto:obcina@rogaska-slatina.si
http://www.rogaska-slatina.si/
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

 

2.1 Uvodno pojasnilo 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen skladno z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 

in 27/16). 

 

Predmet projekta je izgradnja namakalnega sistema v občini Vipava s katerim se bo v občini Vipava namakalo 

okrog 472 ha kmetijskih zemljišč. Gre za izvedbo novega namakalnega sistema na območju, kjer danes ni 

namakalnih sistemov. Izvedba projekta se načrtuje preko primarnega cevovoda premera od DN 1400 mm do DN 

400 mm, za namakanje in protislansko zaščito (oroševanje), na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline. 

Primarni transportni cevovod za potrebe transporta namakalne vode za območje občine Vipave bo grajen v 

okviru projekta, ki ga vzporedno pelje Občina Ajdovščina, kar pa ni predmet te investicijske namere. Predmetni 

DIIP obravnava investicijo v okrog 5,8 km primarnega cevovoda za namakanje 472 ha kmetijskih površin na 

območju občine Vipava. 

 

Območje Vipavske doline je v poletnih mesecih podvrženo vsakoletni suši. Vodotoki v Vipavski dolini v poletnem 

času ne zagotavljajo potrebnih količin vode za namakanje kmetijskih površin. Ob izvedbi melioracij v osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja je bila zato v Vipavski dolini predvidena izgradnja namakalnih sistemov. Od planiranih 

sistemov je bil izgrajen le zadrževalnik Vogršček v občini Ajdovščina, ki namaka cca. 63 hektarov površine na 

območju Črnič. Na območju občine Vipava ni namakalnih sistemov, ki bi trenutno obratovali. V manjšem obsegu 

se namakanje izvaja s črpanjem vode iz vodotoka Vipava ali pa direktno iz javnega vodovodnega omrežja. Vse to 

pa ne zadostuje za obstoječe in naraščajoče potrebe po namakanju. 

 

Zato je glavni cilj projekta izgradnja namakalnega sistema, s čimer bo zagotovljena stabilnejša in kvalitetnejša 

kmetijska pridelava na površinah v občini Vipava.  

 

 

2.2 Predstavitev investitorja in lastnika načrtovane infrastrukture 

 

Investitor in bodoči lastnik načrtovane infrastrukture je Občina Vipava, ki jo kratko predstavljamo v nadaljevanju 

dokumenta. 

 
Investitor: Občina Vipava 

Naslov: Glavni trg 15, 5271 Vipava 

Telefon: +386 (0)5 364 34 10 

mail: obcina@vipava.si 

Odgovorna oseba: mag. Anton Lavrenčič, župan  

mailto:obcina@kungota.si
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Površina:   107,4 km2 

Število naselij:   20 

Število prebivalcev:  5.867 (na dan 01. 01. 2023, SURS)  

Število gospodinjstev: 2.089 (na dan 01. 01. 2021, SURS) 

Gostota poselitve: 54,63 prebivalcev na km2  

 

Občina Vipava leži v zahodnem delu Slovenije (NUTS 2 Zahodna Slovenija) v Goriški statistični regiji (NUTS 3). 

Občina se razteza na 245,23 km2 površine, kar predstavlja 4,6 % površine Goriške regije, in se po površini uvršča 

na 64. mesto med slovenskimi občinami. Mesto Vipava je 25 minut vožnje oziroma 30 km oddaljeno od meje z 

Italijo in uro vožnje oziroma 82 km od Ljubljane. Občina Vipava ima strateško lego, saj leži na pomembni tranzitni 

povezavi, ki povezuje Italijo z notranjostjo Slovenije. 

 
Slika 2.1: Umestitev projektnega področja v slovenski prostor. 

 

Občina leži ob reki Vipavi, ki ima kot edina reka v Evropi deltast izvir. Zaradi številnosti izvirov so prebivalci zgradili 

25 mostov; najimenitnejši in najstarejši je most za Lanthierjevo graščino. Prav zaradi mnogih mostov pravijo kraju 

tudi male oziroma slovenske Benetke. Domačini in prebivalci okoliških vasi Vipavi še danes rečejo trg. Pod tem 

imenom je kraj zapisan v dokumentu iz leta 1367, ko so tržani dobili pravico do svojega sejma.  
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Občina Vipava leži v Vipavski dolini, na zahodu Slovenije od povirja Močilnika do Goriške ravni, ki je v glavnem 

nasipina Soče. Vipavsko dolino omejujeta na severu Trnovski gozd in Nanos, na jugu pa Kras. V dolini je močno 

izražen mediteranski vpliv, medtem ko imajo planote celinsko podnebje s hudimi zimami in obilnimi padavinami. 

V dolini uspevajo trta, sadje in druge kulture, planote pa so pretežno gozdnate. 

 

 
Slika 2.2: Vipava (Wikipedia, 16. 8. 2023). 

 

Glavnino geološke sestave Vipavske doline predstavlja širok pas eocenskega fliša, ki ga tvorita predvsem v tankih 

plasteh naložen lapor ter peščenjak. Ta pas je najširši v ravnini ob Soči, nato pa se postopoma zožuje in izklini pri 

Razdrtem. Flišno sinklinalo je gorotvorni pritisk stisnil med dve trdnejši apniški grudi, Trnovski gozd na severu in 

Kras na jugu. Podrobneje sestoji Vipavska dolina iz vzporednih majhnih sinklinalnih prog ter njihovih fragmentov 

in je v celoti iz nepropustnih kamnin. Geološka sestava je vzrok, da severno kraško obrobje dolini dodaja vodo, 

južno pa odvaja proti morju, vendar pa se to pozna le pri srednjih in nizkih pretokih. Pri visokih vodah oz. dlje 

trajajočem deževju pa dotok vode iz severnih kraških območij ni toliko zadržan, da ne bi povzročal tudi poplav. 

 

Tla na območju občine Vipava močno zaznamuje geološka podlaga, ki je na severovzhodu apnenec in na 

jugozahodu fliš. Najznačilnejša tla na območju občine Vipava so rendzina, apnenec in dolomit, sprsteninasta, 

karbonatna tla (47,4 %), sledijo jim evtrična rjava tla (37,4%), ki nastajajo na različnih matičnih podlagah, ki so 

karbonatne ali vsaj bogate z bazami, vendar nikoli na apnencu ali dolomitu. V Sloveniji se pojavljajo predvsem na 

laporovcih, karbonatnem flišu ter na ledenodobnih prodnatih nasutinah rek, ki so nasipavale pretežno 

karbonaten prod. V naravnih razmerah ta tla preraščajo listnati gozdovi, v primorju seveda s kserotermnin 

značajem. Vendar so do danes ti gozdovi močno izkrčeni, vse primerne površine pa spremenjene v kmetijske 

namene. Na flišu in laporju je večji del površin namenjen trajnim na sadom, vinogradom in sadovnjakom. Raba 

evtričnih rjavih tla na ledenodobnih nasutinah rek pa je predvsem poljedelska.  
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Zaradi ravnega reliefa, dobre propustnosti, primerne globine, dobrih fizikalnih in kemičnih lahnosti so ob ustrezni 

klimi (dovolj padavin) v Sloveniji najbolj rodovitna kmetijska tla. Ostale vrste tal na območju občine Vipava, so 

zastopane v manjših deležih (pobočni grušč, rigolana, hipoglej ipd.)1 

 

 

2.2.1 Demografski vidik analize stanja  

 

V začetku leta 2023 je imela občina Vipava po podatkih Statističnega urada RS 5.867 prebivalcev (približno 2.929 

moških in 2.938 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 93. mesto. Na 

kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 54,6 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 

manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2). 

 

Tabela 2.1: Gibanje števila prebivalstva v obdobju 2013 – 2023 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Slovenija 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 2.066.880 

Goriška regija 119.002 118.374 118.188 118.064 117.747 117.260 

Vipava 5.553 5.592 5.608 5.605 5.615 5.580 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Slovenija 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 2.116.972 

Goriška regija 117.616 118.041 118.525 118.313 118.436 

Vipava 5.600 5.703 5.767 5.822 5.867 

Vir: Statistični urad RS, avgust 2023. 

 

V občini Vipava je v preučevanem obdobju od leta 2013 do 2023 po podatkih SURS na dan 1. 1. vsakega leta 

zaznati rahlo rast prebivalstva, kar pa ni značilnost gibanja prebivalstva na območju Goriške regije. Spodnji graf 

prikazuje gibanje za obe preučevani spremenljivki. 

 

 
Slika 2.3: Gibanje števila prebivalstva. 

 

Po zadnjih dostopnih podatkih o številu živorojenih, ki so dostopni na SURS za leto 2021, je bilo število živorojenih 

nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -

2,9 (v Sloveniji -2,0).   

 
1 Povzeto po študiji Analiza kmetijstva v Občini Vipava (Glavan M. et al., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 

za agronomijo: Ljubljana, str.18). 
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Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 

1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 13,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 

prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,2 (v Sloveniji -0,9). 

 

Povprečna starost občanov je bila v letu 2021 42,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(43,8 let). 

 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 120 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, 

prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v 

petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za 

moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 

 

V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 285 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je 

bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah 

se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 610 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 220 

dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 44 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 

prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov. 

 

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 71 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (67 %). 

 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 

14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 % nižja. 

 

Med 1.000 prebivalci občine jih je 622 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 438 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 73 kg več kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

2.2.2 Gospodarski vidik regije in občine 

 

V letu 2022 je v občini Vipava stopnja delovno aktivnega prebivalstva znašala 72,3 %, kar predstavlja delež 

prebivalstva od celotnega delovno sposobnega prebivalstva, ki opravlja kakršnokoli delo, kar je precej nad 

slovenskim povprečjem (68,6 %). Število delovno aktivnega prebivalstva se je zmanjševalo do leta 2015, kar je 

bila najverjetneje posledica gospodarske krize. Po letu 2015 je stopnja delovne aktivnosti začela naraščati (SURS, 

2023). 
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Slika 2.4: Stopnja delovno aktivnega prebivalstva v občini Vipava. 

 

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Vipava je v letih 2010 do 2013 skokovito naraščala in šele v letu 2015 

padala vse do leta 2021, ko se je zopet dvignila zaradi epidemije Covid-19. Zadnji dve leti stopnja brezposelnosti 

pada in je v maju 2023 po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje RS dosegla 3,2%, kar je pod slovenskim 

povprečjem tega meseca, ki je 4,8 %. Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti za občino Vipava je razvidno iz 

spodnjega grafa. 

 

 
Slika 2.5: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Vipava. 

 

Največji zaposlovalci na projektnem področju so družinska podjetja: trgovsko podjetje Fama, proizvodnja strojev 

Šraml in Semenič transport. Skupno v Vipavi zaposlujejo 209 ljudi, kar pomeni da so men največjimi zaposlovalci 

v občini.  

 

Po podatkih AJPES so družbe Goriške regije v letu 2022 poslovale pozitivno, a precej poslabšale rezultate 

poslovanja glede na predhodno leto. Razlog poslabšanja je pripisati predvsem slabšemu sicer pozitivnemu 

poslovnemu izidu velikih in srednjih družb. Neto čisti dobiček na ravni regije, v višini 211.762 tisoč evrov, se je v 

primerjavi z letom 2021 zmanjšal za dobro petino (22 %) in pomenil kar 1,9 odstotne točke manj v vseh prihodkih 

(3,6 %) kakor leto poprej (5,5 %). Pridelana čista izguba na ravni regije, v višini 70.615 tisoč evrov se je glede na 

predhodno leto povečala za več kot dva krat ali za 218 % in je pomenila četrtino ugotovljenega čistega dobička 

regije. Ta je znašal 282.377 tisoč evrov, 4 % manj kakor pred letom dni. Na slabše poslovanje družb regije kažejo 

tudi kazalniki gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in dohodkovnosti, le število zaposlenih v primerjavi z 

letom 2021 se je povečalo za 2 % in prav za toliko neto dodana vrednost na zaposlenega, ki je realno za 6 % 

manjša od leta 2021. Tudi na ravni republike so družbe poslabšale rezultate poslovanja glede na leto 2021, a manj 

kakor družbe goriške regije. Leto 2022 so sicer zaključile z neto čistim dobičkom, ki je v primerjavi z doseženim v 

letu 2021 nominalno večji za 7 %, realno pa za odstotek manjši in v skupnih prihodkih pomeni 4,1 % (leto prej 4,8 

%). 
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Pomembnejše postavke poslovnega izida družb regije in primerjava kazalnikov produktivnosti in dohodkovnosti 

v primerjavi s poslovanjem družb v republiki so prikazane v naslednjih dveh preglednicah, kjer so podatki za leto 

2021 upoštevani iz letnih poročil predloženih za leto 2022. 

 

Tabela 2.2: Pomembnejše postavke poslovnega izida družb regije 

Družbe  Goriška regija 
indeks 

2021/2020 
RS 

indeks 
2021/2020 

Delež Goriške 
regije v RS v % v 

letu 2022 

Število družb 3.251 - 70.071 - 4,6 

Število zaposlenih 25.669 102 535.551 104 4,7 

Sredstva v 000 EUR 49.942.777 110 128.310.910 111 3,8 

Kapital v 000 EUR 2.681.776 108 62.792.161 109 4,2 

Prihodki v 000 EUR 5.881.161 119 146.982.167 123 4,0 

Neto dodana vrednost v 000 EUR 1.303.135 104 29.823.639 108 4,3 

Čisti dobiček v 000 EUR 282.377 96 7.320.791 113 3,8 

Čista izguba v 000 EUR 70.615 318 1.235.523 155 5,7 

Neto čisti dobiček v 000 EUR 211.762 78 6.085.268 107 3,4 

Vir: Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v goriški regiji v letu 2022, AJPES, maj 

2023 

 

Tabela 2.3: Primerjava kazalnikov produktivnosti in dohodkovnosti družb v goriški statistični regiji z rezultati poslovanja 

vseh družb v Republiki Sloveniji 

Družbe Regija 
indeks 

2022/2021 
Slovenija 

indeks 
2022/2021 

Regija / 
Slovenija 

Prihodki/zaposlenega 229.111 117 274.451 119 83 

NDV/zaposlenega 50.767 102 55.688 104 91 

NČD/zaposlenega 8.250 76 11.363 103 73 

Povprečna mesečna plača/zaposlenega 1.984 108 2.034 129 98 

Vir: Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v goriški regiji v letu 2022, AJPES, maj 

2023 

 

V kmetijstvu so kot najpomembnejše kmetijske panoge v občini prepoznane vinogradništvo, sadjarstvo in 

živinoreja. Po podatkih iz leta 2010 je najpomembnejša živinorejska panoga govedoreja (SURS, 2017). 

 

V letu 2020 je bilo v občini Vipava registriranih 377 kmetijskih gospodarstev (SURS, 2023), v letu 2010 pa 482, kar 

kaže na to, da se število kmetijskih gospodarstev zmanjšuje.  

 

V letu 2020 je povprečna velikost kmetije v občini znašala 5,2 ha, kar je pod povprečno velikostjo slovenske 

kmetije, ki obsega 6,5 ha. Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev je v občini v letu 2020 znašala 8.969 EUR, 

kar je prav tako manj od slovenskega povprečja, ki znaša 12.200 EUR (SURS, 2023).  

 

Glede na tip kmetovanja je 64,1 % kmetijskih gospodarstev specializiranih v gojenje trajnih nasadov, 10,7 % 

mešano rastlinsko pridelavo, 8,3% za mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo, 7% za rejo pašne živine ter 6,8 % 

za pridelavo poljščin (SURS, 2023). Rabo kmetijskih zemljišč v uporabi za občino Vipava v letu 2020 (SURS, 2023) 

prikazujemo v grafu, ki sledi. 

 

Trend sprememb v številčnosti kmetijskih gospodarstev ter kmetijskih površinah prikazujemo v naslednji tabeli, 

kjer smo zbrali razpoložljive podatke Statističnega urada RS za popise leta 2000, 2010 in 2020. 
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Tabela 2.4: Primerjava kmetijskih pokazateljev v občini Vipava za leta 2000, 2010 in 2020. 

 
Vir: Statistični urad RS, avgust 2023. 

 

V občini je po podatkih SURS za leto 2020 52 % kmetijskih zemljišč, 46 % gozdnih zemljišč in 2% nerodovitnih 

zemljišč. V letu 2020 je bilo od kmetijskih zemljišč 20 % njiv, 26 % trajnih nasadov in 43 % trajnih travnikov in 

pašnikov.  

 

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) obsegajo 2.245 ha, od tega je 10 % (217 ha) v lasti Sklada kmetijskih zemljišč 

in gozdov Republike Slovenije (SKZG), 90 % (2028 ha) pa v zasebni ali drugi lasti. Za primerjavo, na državni ravni 

je odstotek KZU v lasti države 10%. 

 

 
Slika 2.6: Raba kmetijskih zemljišč v uporabi v občini Vipava v letu 2020 (SURS). 

 

Občina Vipava je v okviru študije Analiza kmetijstva v Občini Vipava2 analizirala strateška območja za kmetijstvo 

in pridelavo hrane.   

 
2 Glavan M., Cvejić R., Perpar A., Pogačar T., Udovč, A. 2023. Analiza stanja kmetijstva v Občini Vipava. Univerza v Ljubljani, 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: Ljubljana 
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Na spodnji sliki so prikazana območja izjemno pomembnih (6908,3 ha), zelo pomembnih (16.620,6 ha) in 

pomembnih območij za kmetijsko in pridelavo hrane (9.515,21 ha) po Uredbi o območjih za kmetijstvo in 

pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/16). 

 

 
Slika 2.7: Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane na območju občine Vipava. 

 

Poleg kmetijstva je za občino Vipava pomemben tudi razvoj turizma, ki je tesno povezan z razvojem destinacije 

Vipavska dolina. Zato je šest občin Vipavske doline oblikovalo enotno blagovno znamko »Turistična destinacija 

Vipavska dolina« z namenom skupne promocije in nastopa na trgu. Občini Vipava in Ajdovščina sta v letu 2016 

sprejeli skupno Strategijo razvoja turizma Vipavske doline 2016–2030. Razvoj turizma temelji na treh stebrih, in 

sicer na aktivnem/športnem turizmu, ki sloni na aktivnem preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi; 

gastronomskem turizmu, ki sloni na vinu in kulinariki Vipavske doline; ter na dediščinskem turizmu, ki sloni na 

kulturni dediščini in naravnih vrednotah Vipavske doline. Občini Vipava in Ajdovščina sta se v letu 2016 kot 

destinacija Vipavska dolina skupaj vključili v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki je bila ocenjena s srebrnim 

znakom »Slovenia green destination«. 

 

Statistični podatki prihodov turistov v občino Vipava, kažejo pozitiven trend naraščanja. Leta 2022 je občino 

obiskalo 10.910 gostov, zabeleženih je bilo 20.378 nočitev. Vsako leto je v občini Vipava zabeleženih več tujih kot 

domačih gostov, razen v letu 2020, ko je bilo domačih turistov nekoliko več in kar je posledica razmer epidemije 

Covid19.  

 

V letu 2022 je bilo tujih gostov 73,7%, kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša 67,0 %. Po podatkih SURS za 

leto 2022 je v občino Vipava prišlo največ gostov iz Nemčije (23 %), sledili so nizozemski gostje (dobrih 14 %) in 

italijanski gostje (dobrih 9%).  



 N a m a k a l n i  s i s t e m    

 
 

 

D I I P _ v 0 2   1 5  |  S t r a n  

 
Slika 2.8: Turistična aktivnost v občini Vipava. 

 

Gospodarsko analizo zaključujemo s prikazom gibanja bruto domačega proizvoda Goriške regije in gibanjem BDP 

na prebivalca omenjene regije. Obe spremenljivki smo preučevali v obdobju 2010 – 2022 tako na ravni regije kot 

na ravni države. 

 

BDP Slovenije je bil v 2021 ocenjen na 52.208 milijonov EUR. To je bilo nominalno za 11,0 % več kot leto prej. 

Medtem ko je v 2020 BDP zrasel le v posavski regiji, je bila rast lani pozitivna v vseh statističnih regijah. Najvišja 

je bila v primorsko-notranjski (rast za 13,9 %); sledili sta osrednjeslovenska (12,8 %) in podravska regija (11,8 %). 

Najnižja pa je bila v posavski regiji (6,5 %), sledila je jugovzhodna Slovenija (6,9 %). Goriška regija je v letu 2022 

ustvarila 2.575 milijon EUR BDP-ja. Osrednjeslovenska regija ustvarila skoraj 39 % slovenske bruto dodane 

vrednosti. 

 

Razlike med BDP-ji na prebivalca posamezne regije in povprečjem na ravni države so različno velike. V letu 2022 

so BDP-ji na prebivalca znašali od 53,4 % slovenskega povprečja (tolikšen je bil v zasavski regiji) do 147,1 % (v 

osrednjeslovenski regiji). Razlika med najuspešnejšo in najmanj uspešno regijo je znašala 93,6 odstotne točke; 

bila je višja kot v 2020 (90,1 odstotne točke). BDP na prebivalca je v osrednjeslovenski regiji znašal 36.426 EUR; 

to je bilo 2,8-krat toliko kot BDP na prebivalca v zasavski regiji (13.236 EUR). Ta razlika se je v letni primerjavi še 

povečala in je tako najvišja, odkar spremljamo ta podatek, tj. od leta 2000. 

 

 
Slika 2.9: Gibanje BDP na prebivalca.  
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2.3 Razlogi za investicijsko namero s prikazom stanja iz vidika namakanja 

 

Zgodovina namakanja sega sodeč po arheoloških najdbah že v 6. tisočletje pr. n. št. na ozemlju Mezopotamije in 

današnjega Egipta ter Irana, kjer so gojili ječmen. Namakanje je ena od ključnih iznajdb, ki je omogočila hiter 

napredek kmetijstva in velja za pomemben mejnik v zgodovini kmetijstva, zlasti v današnjih trženjskih razmerah 

EU. 

 

Nenehne spremembe klimatskih pogojev za klasično kmetijsko pridelavo hrane in konkurenčnost ter 

ekonomičnost pridelave, silijo pridelovalce hrane na določenih področjih v svetu v izgradnjo namakalnih 

sistemov. To velja tudi za kmetovalce na vipavskem področju, kar je glavni razlog za investicijsko namero 

izgradnje obravnavanega namakalnega sistema. 

 

Danes je namakanje splošno razširjena metoda za povečevanje oz. omogočanje pridelka in v povezavi z 

intenzifikacijo kmetijstva vzrok več okoljskih problemov. Sodobni motorji so sposobni črpati vodo iz 

vodonosnikov hitreje kot ta priteka, kar povzroča izsuševanje, posedanje tal in povečevanje slanosti vode, v 

kombinaciji z gnojenjem pa tudi organsko onesnaževanje in s tem evtrofikacijo vodnih teles. 

 

Strokovno namakanje ob ostalih primerno izvedenih agrotehničnih ukrepih na lahkih in plitvih tleh namakalnega 

območja, omogoča po dosedanjih izkušnjah povečanje pridelka za od 20 do 30 % pri prevladujočih kulturah, 

odvisno tudi od vremenskih razmer (padavin, povprečnih temperatur, trajanja sončnega sevanja, zračne vlage, 

vetra, itd.) v posamezni rastni sezoni. 

 

 
Slika 2.10: Prikaz namakalnega sistema. 

 

Večino zelenjadnic brez naložbe v namakanje ni možno gospodarno pridelovati, še več, pridelava zelenjave brez 

namakanja praktično ni možna. Prav tako pa tudi poljščine brez namakanja dosegajo bistveno nižje pridelke kot 

z namakanjem. Brez naložbe tudi pridelava poljščin, npr. koruze, strnih žit, krompirja, oljnic in sladkorne pese ni 

gospodarna, saj so pridelki prenizki in stroški pridelave poljščin presegajo prihodke.  
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Rastlinska pridelava pa je seveda odvisna od vremenskih razmer v posamezni sezoni, v primeru daljših in 

intenzivnejših suš je pridelek bistveno zmanjšan ali lahko celo propade, pa tudi kakovost je slabša. V primeru 

zmernejših suš pa so pridelki nižji, slabše kvalitete in nestabilni. 

 

Namakanje na območju Vipavske doline je v poletnih mesecih podvrženo vsakoletni suši. Vodotoki v Vipavski 

dolini v poletnem času ne zagotavljajo potrebnih količin vode za namakanje kmetijskih površin. Ob izvedbi 

melioracij v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila zato v Vipavski dolini predvidena izgradnja namakalnih 

sistemov. Od planiranih sistemov je bil izgrajen le zadrževalnik Vogršček, ki bi naj v občini Ajdovščina namakal 

okrog 63 hektarov površine. Ob tem gre poudariti, da namakalni sistem Vogršček v obsegu, kot so ga zagnali v 

marcu 2023, ni deloval več kot 15 let, saj zaradi puščanja zajezitvene pregrade gladina jezera Vogršček toliko časa 

ni bila dovolj visoka, prav tako ni bilo tako visokih pritiskov v cevovodnem sistemu. 

 

 
Slika 2.11: Zadrževalnik Vogršček (2023). 

 

Na območju občine Vipava se kmetijska zemljišča urejeno ne namakajo. Obstaja nekaj posameznih kmetij, ki 

črpajo vodo za individualno namakanje njive direktno iz Vipave ali pa imajo namakanje urejeno preko javnega 

vodovodnega sistema, preko katerega občasno namakajo kmetijsko zemljišče po dogovoru s komunalnim 

podjetjem, ki jim obračunava le dobavo pitne vode (in ne odvajanja in čiščenja). 

 

Z uvedbo namakanja oz. z izgradnjo obravnavanega namakalnega sistema na obravnavanem območju Občine 

Vipava lahko dosegamo višje, redne ter kakovostnejše pridelke poljščin in predvsem zelenjadnic, obenem pa se 

lahko omogoči preusmeritev kmetij v intenzivnejšo zelenjadarsko pridelavo ali pridelavo naknadnih posevkov 

(ajda, soja, koruza) na kmetijskih površinah. Vse to pa povečuje proizvodno učinkovitost in izboljšuje ekonomski 

položaj kmetij na namakalnem področju občine Vipava, kar utemeljuje investicijsko namero izvedbe 

obravnavanega namakalnega sistema. 
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2.3.1 Analiza stanja z vidika suše 

 

Glavni razlog za izgradnjo namakalnega sistema v občini Vipava je predvsem vsakoletna dlje trajajoča suša na 

območju občine Vipava in širše na območju Goriške regije, ki je po podatkih ARSO (Sušomer) ena najbolj sušnih 

regij v državi.  

 

Slovenija sicer sodi med države z zmernimi padavinami, številnimi vodotoki in bogato podtalnico, v zadnjih 

dvajsetih letih, ob splošnem pomanjkanju namakalnih sistemov, pa vse omenjeno občasno ne zadošča za 

optimalno pridelavo poljščin in sadja. Slednje velja še posebej za območje Občine Vipava, oz. Goriško regijo. 

 

Suša je izredno stanje v naravi, po dolgotrajnem pomanjkanju vode v neki pokrajini. Ni samo fizikalni pojav, pač 

pa izmenjavanje med razpoložljivostjo, dostopnostjo in potrebami organizmov po vodni oskrbi. Suša je posledica 

več naravnih (padavine, temperature, geološka sestava, ipd.) in družbenih (namakalni sistemi, organizacija, 

razvitost gospodarstva, tehnologij, postopkov, ipd.) okoliščin, ki imajo ob svojem negativnem sovpadanju za 

posledico pomanjkanje vode za ugoden razvoj poljščin, sadnega drevja, vinogradov, travnikov in gozdov. Takrat 

prihaja do zmanjšane kakovosti ali količine pridelka, ali celo do popolnega uničenja letine in poškodb trajnih 

nasadov. 

 
Slika 2.12: Stanje površinskega sloja tal na dan 22. 7. 20223. 

 

Leto 2022 je v Goriški regiji in širše zaznamovala izrazita suša. Pravzaprav je bilo območju Goriške regije brez 

konkretnih padavin skozi celo leto, nekje od septembra 2021 naprej. Sušna jesen in zima ter vroče in sušno poletje 

sta prinesla izrazit vodni stres za vegetacijo. Prav tako je bilo pogosto pomanjkanje pitne vode na območjih z 

neurejeno vodovodno infrastrukturo. Gozdovi so se pričeli sušiti, najbolj so trpele drevesne vrste, kot sta hrast 

in lipa, katerih listje je skoraj povsem porjavelo. Kjer ni bilo namakanja, so trpele tudi povrtnine in poljščine, 

travinje (skromna 1. košnja in izostanek otave), pa sadno drevje in nenazadnje celo vinska trta. Slednja sicer na 

težjih tleh pomanjkanja padavin ni čutila, problemi so se pojavljali na lažjih flišnih in prodnatih podlagah. 

  

 
3 ARSO, Sušomer [URL: https://www.meteo.si/uploads/probase/www/agromet/bulletin/drought/sl/; 28. 6. 2023]  
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Izrazito nevarna za kmetijsko pridelovanje je poletna suša, ki je za poljščine bolj nevarna kot pomladanska. Pri 

pomladanski suši rastline lahko poiščejo vlago globlje v teh, pri poletni pa tega niso več sposobne. Rastline, 

namreč zastavijo korenine glede na razmere v začetnem obdobju rasti. Če je takrat na razpolago dovolj vlage se 

ne »trudijo« z rastjo korenin v globino, temveč korenine razprostrejo bližje površju. Potem pa nastopi 

pomanjkanje padavin in sušni stres. V času cvetenja in oblikovanja plodov namreč rastline potrebujejo največ 

hranil, ki so rastlinam dostopna raztopljena v vodi. 

 

 
Slika 2.13: Prikaz kako je suša prizadela poljščine. 

 

V naslednjih grafih prikazujemo stanje površinskega sloja tal, stanje vodotokov in stanje podzemnih voda v letu 

2022 po podatkih ARSO. Iz grafov je razvidno, da po izjemno sušnem obdobju izrazito izstopata Gorenjska in 

Goriška regija, na področju izjemne suše površinskega sloja tal tudi Notranjska regija. 

 

 
Slika 2.14: Stanje površinskega sloja tal v letu 2022 (ARSO). 
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Slika 2.15: Stanje vodotokov v letu 2022 (ARSO). 

 

 
Slika 2.16: Stanje podzemnih voda v letu 2022 (ARSO). 

 

Po podatkih ARSO za obdobje 1961 – 2020 po regijah je ugotoviti, da so sušna obdobja na Goriškem v trendu 

povečevanja kar je razvidno tudi iz naslednjega grafa. 



 N a m a k a l n i  s i s t e m    

 
 

 

D I I P _ v 0 2   2 1  |  S t r a n  

 
Slika 2.17: Vrednosti povprečne poletne meteorološke vodne bilance za Slovenijo v obdobju 1981-2021 in število regij z 

izjemno kmetijsko sušo v posameznem letu (zgoraj) ter jakost poletne kmetijske suše, izražene s percentilnim razredom v 

obdobju 1961-2020 po regijah (spodaj) (ARSO). 

 

Iz predstavljene analize stanja je zaključiti, da se sušnata obdobja stopnjujejo, suše pa prevzemajo značilnost 

izjemno sušnatih obdobij. Glede na dejstvo, da na projektnem območju, ki ga obravnavamo s tem dokumentom 

ne obstaja namakalni sistem, je nujno zgraditi namakalni sistem v občini Vipava, ki bo zagotavljaj primerno 

namakanje kmetijskih pridelkov in tako doprinesel k splošni blaginji Goriške regije kot tudi pozitivno vplival na 

verigo pridelave hrane v državi. 
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2.4 Predstavitev bodočega upravljavca namakalnega sistema 

 

 
Upravljalec: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 

Naslov: Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina 

Telefon: +386 (0)5 365 97 00 

mail: info@ksda.si 

Odgovorna oseba: Luka Jejčič, direktor 

 

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina bo upravljalec predvidenega namakalnega sistema v občini 

Vipava in v občini Ajdovščina (ločen projekt), kar bo zakonsko določeno z Odlokom, ki bo objavljen v Uradnem 

listu RS. Upravljavca kratko predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (skrajšan naziv KSD d.o.o. Ajdovščina), Goriška cesta 23b, je 

vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod oznako 2003/00797, št. vložka 1/00734/00. Javno 

podjetje je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d. o. o. 

Ajdovščina (Uradni list RS, 93/2011 in 72/2013). Lastnika družbe sta Občina Vipava in Občina Ajdovščina. 

Lastništvo in osnovni kapital družbe sta razvidna iz spodnje tabele. 

 

Tabela 2.5: Lastništvo družbe KSD d.o.o. 

  
Vrednost osnovnega kapitala  

(EUR) 
delež 

Občina Ajdovščina 1.407.949 81,64% 

Občina Vipava 316.544 18,36% 

SKUPAJ 1.724.494 100,00% 

Vir: Letno poročilo KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2022, april 2023 

 

KSD d.o.o. Ajdovščina opravlja vse obvezne občinske javne službe varstva okolja na območju Občine Vipava in 

Občine Ajdovščina, ki jih določa 233.člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-2): 

• oskrba s pitno vodo, 

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

• ravnanje s komunalnimi odpadki, 

• urejanje in čiščenje javnih površin. 

 

Prav tako opravlja druge gospodarske javne službe: vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in ulic; vzdrževanje javne 

razsvetljave v občini Ajdovščina; upravljanje tržnice in upravljanje sejmišča ter pokopališko in pogrebno 

dejavnost. 

 

Družba opravlja tudi tržne dejavnosti upravljanja nepremičnin ter gradbene storitve in druge tržne dejavnosti. 

Organizacijsko je družba razčlenjena na 10 dejavnosti, ločeno na dve občini pa 16 organizacijskih enot. 

 

V KSD d.o.o. je bilo v letu 2022 zaposlenih 110 oseb, kar je 6 oseb več kot v letu 2021, ko so bile zaposlene 104 

osebe. Število zaposlenih po dejavnostih družbe prikazujemo v spodnji tabeli.  

mailto:obcina@kungota.si
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Tabela 2.6: Število zaposlenih v družbi KSD d.o.o. 

  2019 2020 2021 2022 

Vodovod 16 15 15 19 

Odvajanje odpadne vode 6 6 7 7 

Čiščenje odpadne vode 10 11 11 11 

Ravnanje z odpadki 24 25 24 25 

Javna snaga in ceste 19 20 21 24 

Pogrebna in pokopališka služba 4 4 4 4 

Tehnična podpora 5 5 5 3 

Uprava, računovodstvo 12 13 14 14 

Upravljanje stanovanj in objektov 3 3 3 3 

SKUPAJ 99 102 104 110 

Vir: Letno poročilo KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2020 (april 2021) in Letno poročilo KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2022 (april 

2023) 

 

S finančnega vidika posluje družba KSD d.o.o. Ajdovščina pozitivno in stabilno kar je razvidno iz vsakokratnega 

letnega poročila družbe. Družba je v letu 2022 kljub številnim dejavnikom, ki so slabo vplivali na poslovanje po 

posameznih enotah, dosegla pozitiven poslovni rezultat. 

 

Iz pregleda preteklega poslovanja družbe KSD d.o.o. Ajdovščina na podlagi javno dostopnih letnih poročil KSD 

d.o.o. smo mnenja, da je družba KSD d.o.o. sposobna upravljati z načrtovanim namakalnim sistemom tako iz 

finančnega kot tehničnega vidika. Pravne pogoje (javna služba) bo potrebno še urediti. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 

Projekt »Namakalni sistema« vključuje gradnjo okrog 5,876 km primarnega cevovoda oz. namakalnih cevi za 

namakanje okrog 472 ha kmetijskih zemljišč. Primarni cevovod do občine Vipava je načrtovan s projektom, ki ga 

pripravlja kot ločen projekt Občina Ajdovščina in poteka vzporedno s pripravo predmetnega projekta.  

 

Načrtovana gradnja zasleduje cilje, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju poglavja in je skladna z vsemi 

razvojnimi in strateškimi dokumenti na nivoju občine, regije in državne ter evropske regulative kot je to razvidno 

iz poglavja 3.2 in poglavja 3.3 v nadaljevanju DIIP. 

 

 

3.1 Razvojne možnosti z vidika projekta 

 

Občina Vipava sodi med razvite občine v Sloveniji, saj ima koeficient razvitosti 1,004 kar kaže na to, da razvoj v 

občini stagnira in da se občina sooča z določenimi razvojnimi težavami. Z vidika kmetijske dejavnosti je 

zaskrbljujoči podatek upadanja števila kmetijskih gospodarstev v občini (v 2000 je bilo registriranih 482 kmetijskih 

gospodarstev, v 2010 le 415, v 2020 pa še manj in sicer 377) k čemur zagotovo doprinese tudi stagnacija v razvoju 

infrastrukture, ki bi pomagala balansirati spremembe, ki jih narekujejo podnebni vplivi in klimatske spremembe.  

 

Tako se z izgradnjo namakalnega sistema v občini Vipava: 

• odpirajo možnosti za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo oz. se pričakuje večja dodana vrednost 

kmetijskim pridelkom (gre za pretežno ravninsko območje z rodovitno zemljo, ugodnimi podnebnimi 

razmerami in ugodnejšo novo parcelno strukturo), 

• ohranja krajinska identiteta, 

• omogoča ohraniti obstoječe kmetij; povečale pa se bodo tudi možnosti, da jih bodo prevzeli mladi 

prevzemniki, 

• daje možnosti gospodarski razvoj (možnost večje prodaje kmetijskih pridelkov, tudi alternativnih), 

• ohranja se poseljenost, 

• ustvarja pogoje za privlačnejše bivanje tudi z vidika mladi družin na kmetijah. 

 

 

3.2 Opredelitev namena in ciljev investicije  

 

Zgodovina namakanja sega sodeč po arheoloških najdbah že v 6. tisočletje pr. n. št. na ozemlju Mezopotamije in 

današnjega Egipta ter Irana, kjer so gojili ječmen. Namakanje je ena od ključnih iznajdb, ki je omogočila hiter 

napredek kmetijstva in velja za pomemben mejnik v zgodovini kmetijstva, zlasti v današnjih trženjskih razmerah 

EU. 

  

 
4 Koeficienti razvitosti občin in odstotek sofinanciranja investicij od leta 2009 do 2023 [URL: 

https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/; 17. 8. 2023]  
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Nenehne spremembe klimatskih pogojev za klasično kmetijsko pridelavo hrane in konkurenčnost ter 

ekonomičnost pridelave, silijo pridelovalce hrane na določenih področjih v svetu v izgradnjo namakalnih 

sistemov. To velja tudi za kmetovalce na področju Vipavske doline, kar je glavni razlog za investicijsko namero 

izgradnje obravnavanega namakalnega Vipava. 

 

Danes je namakanje splošno razširjena metoda za povečevanje oz. omogočanje pridelka in v povezavi z 

intenzifikacijo kmetijstva vzrok več okoljskih problemov. Strokovno namakanje ob ostalih primerno izvedenih 

agrotehničnih ukrepih na lahkih in plitvih tleh namakalnega območja, omogoča po dosedanjih izkušnjah 

povečanje pridelka za od 20 do 30 % pri prevladujočih kulturah, odvisno tudi od vremenskih razmer (padavin, 

povprečnih temperatur, trajanja sončnega sevanja, zračne vlage, vetra, itd.) v posamezni rastni sezoni. 

 

Večino zelenjadnic brez naložbe v namakanje ni možno gospodarno pridelovati, še več, pridelava zelenjave brez 

namakanja praktično ni možna. Prav tako pa tudi poljščine brez namakanja dosegajo bistveno nižje pridelke kot 

z namakanjem. Brez naložbe tudi pridelava poljščin, npr. koruze, strnih žit, krompirja, oljnic in sladkorne pese ni 

gospodarna, saj so pridelki prenizki in stroški pridelave poljščin presegajo prihodke. Rastlinska pridelava pa je 

seveda odvisna od vremenskih razmer v posamezni sezoni, v primeru daljših in intenzivnejših suš je pridelek 

bistveno zmanjšan ali lahko celo propade, pa tudi kakovost je slabša. V primeru zmernejših suš pa so pridelki nižji, 

slabše kvalitete in nestabilni. 

 

Temeljni namen investicije je, da se na obravnavanem območju z izvedbo namakalnega sistema in uvedbo 

namakanja zagotovi stabilnejša in kvalitetnejša kmetijska pridelava na površinah, ki ležijo na ravnicah zahodno, 

severno in južno od mesta Vipava. Predviden namakalni sistem nosi dve nalogi, namakanje kmetijskih površin in 

zaščito pred spomladansko pozebo. Z izvedbo investicije se bo povečala dodana vrednost pridelanim kmetijskim 

kulturam oz. bo pridelava hrane na obravnavanem območju bolj proizvodno učinkovita. 

 

Cilj obravnavane investicije je v prvi vrsti izgradnja namakalnega sistema v občini Vipava, ki bo pokrival področje 

472 ha njivskih površin. V okviru izgradnje le-tega se bo vkopalo okrog 5,876 km primarnih cevovodov. 

 

 

3.3 Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami 

 

Za pregled skladnosti investicijskega projekta je v nadaljevanju pripravljen nabor dokumentov, kjer je krovno 

preverjena usklajenost predmetnega investicijskega projekta »Namakalni sistem« s programskimi in strateškimi 

dokumenti na nivoju regije, države in širše. 

 

Za preveritev usklajenosti projekta z navedenimi dokumenti so bili preverjeni namen in splošni cilji investicijskega 

projekta (ki so navedeni v poglavju 3.2 »Opredelitev namena in ciljev investicije«). 

 

Investicijski projekt je usklajen s sledečimi dokumenti: 

• Strategija razvoja Slovenije 2030. 

• Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050. 

• Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (ReNPVO20-30). 

• Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027. 

• Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027. 

• Načrt razvojnih programov Občine Vipava. 
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Projekt je prav tako skladen z občinskimi in s prostorskimi akti Občine Vipava in sicer: 

• Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Vipava (Ur. l. RS, št. 9/14, 87/14, 8/15, 26/16, 

69/17). 

 

 

3.3.1 Usklajenost projekta s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 

Strategija razvoja Slovenije 2030: Decembra 2017 je vlada RS sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni 

razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in 

dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z 

vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so 

prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe. 

 

Osrednji cilj SRS je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko uravnoteženega gospodarskega, 

družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Kakovost 

življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v: 

• boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje,  

• bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju,  

• aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.  

 

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 

• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,  

• učenje za in skozi vse življenje,  

• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,  

• ohranjeno zdravo naravno okolje in  

• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.  

 

Projekt je skladen z devetim razvojnim ciljem Strategije - Trajnostno upravljanje naravnih virov: 

• a) z uvajanjem ekosistemskega načina upravljanja naravnih virov in s preseganjem sektorskega načina 

razmišljanja, med drugim s pravočasnim usklajevanjem nacionalnih in čezmejnih interesov na presečnih 

področjih voda – hrana – energija – ekosistemi, ki se bodo v prihodnosti spreminjali in prilagajali tudi 

zaradi posledic podnebnih sprememb;  

• b) z učinkovitim upravljanjem površinskih in podzemnih voda, obalnih in morskih virov ter z doseganjem 

njihovega dobrega stanja 

• g) s trajnim varovanjem in ohranjanjem kakovostnih kmetijskih zemljišč ter s spodbujanjem kmetijske 

prakse za povečanje samooskrbe z lokalno trajnostno, predvsem ekološko pridelavo živil, ki pozitivno 

vplivajo na zdravje ljudi; 

 

 

3.3.2 Usklajenost projekta s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 
 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prostorska strategija) je temeljni državni 

dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Z njo podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države 

in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. 

Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.  

  

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
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V skladu z načelom vzdržnega prostorskega razvoja, ki je njeno temeljno načelo, prostorska strategija uveljavlja 

smotrno rabo prostora ter varnost življenja in dobrin. Poudarja prizadevanja za ohranitev prepoznavnosti 

prostora in krepitev identitete Slovenije ter njenih lokalnih oziroma regionalnih identitet, kar v razmerah 

evropske konkurence ponuja primerjalne prednosti.  

 

Projekt je skladen z usmeritvami prostorske strategije za razvoj podeželja, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo in 

sicer: 

• (178) Ukrepi za izboljšanje pogojev kmetovanja in prilagajanje na podnebne spremembe, zlasti 

kmetijsko zemljiške operacije in namakalni sistemi, se načrtujejo integralno kot prostorske ureditve, pri 

načrtovanju katerih se upošteva naravne pogoje in danosti, zagotavljanje ekološke povezljivosti, 

ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednost, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajine. 

 

 

3.3.3 Usklajenost projekta z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-

2030 (ReNPVO20-30 
 

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je 

splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov.  

 

Z Nacionalnim programom varstva okolja za obdobje 2020–2030 so zaradi doseganja okoljske vizije: »ohranjena 

narava in zdravo okolje v Sloveniji in zunaj nje omogočata kakovostno življenje zdajšnjim in prihodnjim 

generacijam« opredeljene usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov varstva okolja, in sicer: 

• dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi varstva okolja; 

• dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 

vrednot (Nacionalni program varstva narave); 

• državna politika upravljanja z vodami (Nacionalni program upravljanja z vodami); 

• ukrepi za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki med strateškimi usmeritvami za doseganje 

kakovostnega življenja prepoznava tudi ohranjeno zdravo naravno okolje; 

• usmeritve za načrtovanje in izvajanje politik drugih sektorjev, ki vplivajo na okolje; 

• usmeritve in ukrepi za izpolnjevanje mednarodnih razvojnih zavez (predvsem Agende za trajnostni 

razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: Agenda 2030); 

• usmeritve in ukrepi za izpolnjevanje mednarodnih zavez na področju varstva okolja, ohranjanja narave 

in upravljanja z vodami. 

 

Projektni cilji sovpadajo s cilji NPVO 2020–2030 za skupino »Kmetijstvo«. Doseganje ciljev bo namreč spremljano 

s kazalci okolja in drugimi kazalci, ki jih v poglavju 9 predvideva NPVO. Za področje »Vode« so za skupino 

»kmetijstvo«, kazalci okolja naslednji: poraba sredstev za varstvo rastlin, poraba mineralnih gnojil, intenzivnost 

kmetijstva, sprememba rabe zemljišč in kmetijstvo, nitrati v podzemni vodi in kmetijstvo, sredstva za varstvo 

rastlin in njihovi razgradni produkti v podzemni vodi, namakanje kmetijskih zemljišč, bilanca dušika v kmetijstvu, 

kmetijstvo na vodovarstvenih območjih. 
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3.3.4 Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom Severne Primorske (Goriške) 

razvojne regije 2021-2027 
 

Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027 (RRP 2021–2027) je temeljni 

programski dokument na regionalni ravni s pomočjo katerega se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo 

instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Vsebinsko in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi 

politikami. Skladno z navedbami regionalnega razvojnega programa, pridelava in predelava hrane v regiji še 

vedno nista zadostni, po drugi strani pa se kmetijstvo sooča z daljšimi sušnimi obdobji in neenakomerno 

razporeditvijo padavin skozi leto.  

 

Projekt prispeva k razvojni prioriteti 5.3 Bolj zelena regija in sicer je projekt identificiran v okviru Ukrepa 5.3.2 

Sistematično, načrtno prilagajanje podnebnim spremembam in nadgradnja upravljanja varstva pred naravnimi 

nesrečami, v okviru katerega so predvidene naslednje aktivnosti: 

• zagotavljanje protipoplavne varnosti območja ob reki Vipavi in drugih območjih;  

• izgrajevanje/iskanje alternativnih virov namakanja;  

• izgrajevanje potrebne infrastrukture za blaženje podnebnih sprememb in naravnih nesreč ter 

ozaveščanje o njihovih vzrokih in posledicah.  

 

Projekt je identificiran na seznamu regijskih projektov RRP Severno Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-

2027. 

 

 

3.3.5 Usklajenost projekta s Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027 
 

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo podaja nabor ukrepov (t.i. intervencij) za 

uresničevanje 9 specifičnih ciljev evropske SKP in horizontalnega cilja za razširjanje znanja, inovacij in 

digitalizacije. S tem SN 2023–2027 sledi vsem 3 krovnim ciljem SKP: konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega 

sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja. 

 

Krovna usmeritev slovenskega SN 2023–2027 je v kontekstu prehranske in energetske draginje ter podnebnih in 

okoljskih izzivov zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države in povečati samooskrbo, pri 

čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno 

usmerjenost. Ta krovna usmeritev podaja odgovore na izzive prehranske varnosti kot tudi na okoljsko–podnebne 

izzive. Usmerjen je tudi v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na 

podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

 

Vlada RS je dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo 

potrdila na seji dne 28. 9. 2022. Evropska komisija je omenjeni dokument odobrila dne 28. 10. 2022. 

 

Projekt je del ciljev krepitve tržne usmerjenosti ter kratkoročnega in dolgoročnega povečanja konkurenčnosti 

kmetij, vključno z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji, v okviru katerega so predvidene 

intervencije oz. ukrepi izgradnje namakalnih sistemov za več uporabnikov. 

 

Projekt izgradnje namakalnega sistema v celoti sovpada z intervencijo IRP13: Izgradnja namakalnih sistemov, ki 

so namenjeni več uporabnikom, saj vsebinsko naslavlja potrebo: P06 Povečanje produktivnosti, konkurenčnosti 

in dodane vrednosti v kmetijstvu. 
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Namen intervencije je zagotavljanje stabilne kmetijske pridelave ter izboljšanje kakovosti kmetijskih pridelkov. 

Podpora bo v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, namenjena za 

izgradnjo namakalne infrastrukture (namakalni sistemi z več uporabniki oziroma »off farm infrastructure«), pri 

kateri se voda za namakanje kmetijskih zemljišč pripelje od vodnega vira do posameznega uporabnika. 

Namakalna infrastruktura je namenjena več uporabnikom in je prosto dostopna uporabi vsem. S podporo 

navedenim investicijam se bo povečal delež kmetijskih zemljišč, ki so opremljeni z namakalnimi sistemi. Predmet 

podpore je vzpostavitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), postavitev odvzemnega objekta (črpališča, 

vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije) vključno z opremo, transformatorske postaje ter dovodnega 

omrežja (primarni in sekundarni namakalni razvod), ki se zaključi s hidranti.  

 

Upravičenci do podpore so v okviru strateškega načrta fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč 

pooblastili za izvedbo investicije. Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih 

oblik stroškov na enoto). Stopnja javne podpore znaša 100 %. Učinek intervencije IRP13 se bo spremljal s 

kazalnikom: 

• O.22 Število infrastrukturnih naložbenih operacij ali enot, ki prejemajo podporo, uspešnost intervencije 

pa se bo spremljala s kazalnikom rezultata: 

• R.39 Razvoj podeželskega gospodarstva: število podeželskih podjetij, vključno s podjetji na področju 

biogospodarstva, razvitih s podporo v okviru SKP (ciljna vrednost: 189). 

 

 

3.3.6 Skladnost projekta z občinskim Načrtom razvojnih programov 
 

Obravnavana investicija je skladna z Načrtom razvojnih projektov Občine Vipava, ki je del Odloka o proračunu 

Občine Vipava za leto 2023 (Ur.l.RS,št. 28/2023). V NRP se projekt vodi pod številko OB136-20-0003. Projekt bo 

v NRP vrednostno opredeljen ob rebalansu proračuna, ki ga Občina Vipava načrtuje v jesenskih mesecih. 

 

 

3.4 Zakonodajni vidik  

 

V Sloveniji je za načrtovanje in gradnjo namakalnih sistemov potrebno upoštevati več zakonodajnih aktov in 

predpisov, ki urejajo področje vodnega gospodarstva, okolja in kmetijstva. Med najpomembnejšimi 

zakonodajnimi akti in predpisi so: 

 

Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 

35/23 – odl. US): Zakon o vodah je osrednji zakon, ki ureja področje vodnega gospodarstva v Sloveniji. Ta zakon 

določa pravila glede upravljanja vodnih virov, vključno z vodnimi viri, ki se uporabljajo za namakanje kmetijskih 

površin. Zakon o vodah ureja tudi dovoljenja za rabo vode in druge vodne dejavnosti. 

 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 

79/17 in 44/22): Zakon o kmetijskih zemljiščih ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje, tako da 

določa njihovo razvrstitev, rabo in obdelovanje, njihov promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike, 

vključno z določbami o namakanju in urejanju namakalnih sistemov na kmetijskih površinah. 
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Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. l. RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O)): Zakon o varstvu okolja ureja varstvo 

okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela 

varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 

instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Ureja tudi 

postopke ocene vplivov na okolje za večje infrastrukturne projekte, kot je gradnja namakalnih sistemov. 

 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O): Zakon o urejanju prostora določa 

cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo 

vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo in sprejetje, njihovo izvedbo ter postopke 

umeščanja, podrobnejšega načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena. Prostorski akti, 

kot so občinski prostorski načrti in državni prostorski plan, določajo pogoje in smernice glede prostorskega 

urejanja, vključno s namakalnimi sistemi. 

 

Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP): Gradbeni zakon ureja pogoje za graditev objektov in 

druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov tudi za področje izgradnje namakalne infrastrukture. Namen tega 

zakona je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov, kar se uresničuje s projektiranjem, dovoljevanjem, 

gradnjo, uporabo, vzdrževanjem in inšpekcijskim nadzorom. Zgrajeni objekti morajo biti skladni s prostorskimi 

izvedbenimi akti in predpisi o urejanju prostora, izpolnjevati morajo bistvene in druge zahteve ter biti 

evidentirani. Gradnjo je treba izvajati skladno z gradbenim dovoljenjem. 

 

Pri izvedbi načrtovanega projekta je potrebno upoštevati še naslednjo zakonodajo: 

• Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19, 121/21 – ZJN-3B in 50/23) 

• Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 

86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) 

• Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02, 122/07 in 3/21) 

• Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 48/18) 

• Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 

67/16) 

• Pravilnik o evidenci melioracijskih sistemov in naprav (Uradni list RS, št. 3/09) 

• Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16) 

• Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) 

• Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 

22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 

80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) 

• Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 27/18) 

 

Poleg zgoraj navedenih zakonov in uredb je treba upoštevati tudi druge predpise, smernice in standarde, ki se 

nanašajo na gradnjo in upravljanje namakalnih sistemov. Za ustrezen postopek načrtovanja in gradnje 

namakalnega sistema je priporočljivo sodelovati s strokovnjaki, kot so hidrologi, agronomi, inženirji in 

okoljevarstveniki, ter pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja v skladu z veljavno zakonodajo. 
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4 PREDSTAVITEV VARIANT 
 

V nadaljevanju dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladno s 5. členom Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripravljena analiza 

variant, ki obsega predstavitev: 

• Izhodiščnega scenarija ali variante »brez investicije« in 

• Variante »z investicijo«, ki obsega izgradnjo namakalnega sistema v občini Vipava. 

 

 

4.1 Izhodiščni scenarij ali varianta »brez investicije« 

 

Izhodiščni scenarij ali varianta »brez investicije« pomeni ohranjanje obstoječega stanja, ko v občini Vipava 

praktično ni možnosti namakanja kmetijskih zemljišč. 

 

Vipavska dolina je eno najbolj rodovitnih področij Slovenije. Tradicionalno slovi po pridelavi nekaterih sort sadja, 

vinski trti in vrtninah. Po drugi strani pa gre za eno od vremensko najbolj občutljivih področij v Sloveniji, ki je 

redno podvrženo nizkim temperaturam v času cvetenja sadnega drevja in sušam v obdobju od junija do 

septembra. Primanjkljaj vode v času vegetacije negativno vpliva na rast kulturnih rastlin, ki za optimalni razvoj 

potrebujejo zadostne količine vode in uravnotežen, predvsem pa stalen režim dovajanja vode. Namakanje je 

učinkovit sistem za stabilnejšo in bolj kakovostno pridelavo kmetijskih pridelkov, saj zagotavlja boljše pogoje za 

rast tudi v obdobjih, ko vode v tleh primanjkuje. Pozeba v primeru nastopa nizkih temperatur v času cvetenja 

sadnega drevja se lahko zmanjša ali prepreči z oroševanjem v intenzivnih sadovnjakih. 

 

Zaradi potreb po vodi za namakanje in oroševanje je bila leta 1989 zgrajena 34 m visoka pregrada Vogršček, ki je 

ustvarila večnamensko akumulacijo s skupnim projektiranim volumnom 8,5 milijonov m3  vode, pri čemer naj bi 

bilo - skladno s projektnimi izhodišči - 6,8 milijonov m3 namenjenih namakanju, 1,25 m3 pa sploščitvi visokovodnih 

valov. Po projektu naj bi akumulirana voda zadostovala za namakanje 3000 – 3500 ha obdelovalnih površin. 

 

Iz akumulacije Vogršček, se trenutno namaka le okrog 63 ha kmetijskih površin na območju občine Ajdovščina. 

Na območju občine Vipava pa se namaka nekaj kmetijskih površin individualno iz vodotoka Vipava, nekaj kmetij 

pa ima namakanje iz javnega vodovodnega sistema pri čemer izvajalcu javne gospodarske službe oskrbe s pitno 

vodo plačujejo le za vodo (in ne za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode). Potrebe po namakanju na 

območju občine Vipava so veliko večje in presegajo 500 ha. Na obravnavanem delu trenutno ni zgrajenega 

namakalnega sistema.  

 

Ker suša na območju Vipavske doline ne prizanaša in so prav sušna obdobja privedla do tega, da je zmeraj več 

površin namenjenih travinju oz. površine ostajajo neobdelane, je z ohranitvijo obstoječega stanja ter 

pričakovanih vse pogostejših pojavov daljših sušnih obdobij na eni strani in preobilnih padavin na drugi strani 

moč pričakovati opuščanje pridelave kmetijskih pridelkov, kar pa ni skladno s cilji in strategijo razvoja občine 

Vipava. 

 

Neizgradnja namakalnega sistema v občini Vipava bi prav tako pomenila otežkočeno pridelavo kmetijskih 

pridelkov ob negativnih klimatskih spremembah na obravnavanem področju. To bi imelo v prihodnje naslednje 

posledice: 

• ekonomika kmetijske pridelave hrane bi bila iz leta v leto slabša, saj bi se zmanjšali kmetijski donosi oz. 

slabšala bi se proizvodna učinkovitost, kmetijski pridelki pa bi bili tudi slabše kakovosti,  
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• možnosti krepitve obstoječih kmetij z nasledstvom mladih kmetov, ki obdelujejo obravnavane njivske 

površine, bi bile zmanjšane, 

• možnosti in interesa za kmetijsko proizvodnjo intenzivnejših kultur, zlasti zelenjadnic, in specializacije v 

le-te, bi se zmanjšali, 

• socialno-demografskih značilnostih kmetijskih gospodarstev na obravnavanem lokalnem področju, 

starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih naslednikov bi tudi v prihodnje 

stagniralo. 

 

Zaradi zgoraj ugotovljenih posledic, zaključujemo, da varianta »brez investicije« v danih klimatskih in tržnih 

pogojih ni sprejemljiva. 

 

 

4.2 Varianta »z investicijo« 

 

Varianta »z investicijo« predstavlja izgradnjo namakalnega sistema v občini Vipava s katerim je predvideno 

namakanje 472 ha kmetijskih površin. Gre za novogradnjo 5,876 km primarnega cevovoda za potrebe 

namakalnega sistema. Slednji se bo navezal na izgrajen primarni cevovod iz prečrpališča Vogršček, ki je predmet 

projekta Občine Ajdovščina, ki pa se izvaja vzporedno s predmetnim projektom Občine Vipava.  

 

Projekt izgradnje zajema namakalna polja »Log – Zemono«, »Slap I.«, »Slap II.« in »Vipavsko polje« kot je to 

razvidno iz slike 4.1 v nadaljevanju DIIP. 

 

Varianta »z investicijo« je plod večletnega analiziranja obstoječega stanja in predvidenih potreb v občini Vipava 

ob upoštevanem načrtovanju namakalnega sistema in izgradnje primarnega voda namakalnega sistema za 

napajanje iz akumulacije Vogršček na območju občine Ajdovščina vse do primarnega cevovoda na območju 

občine Vipava.  

 

Ocenjeno investicijsko vrednost variante »z investicijo« v stalnih cenah, ki je predmet dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta, prikazujemo v spodnji tabeli. Predvideva se, da bo DDV v celoti nepovračljiv in bo 

predstavljal dejanski strošek projekta, saj Občina Vipava končnim uporabnikom namakalnega sistema nima 

namena zaračunavati uporabnine namakalnega sistema, katere tarifa bi bila v višini amortizacije. Občina Vipava 

bo preko upravljavca, ki bo izvajal javno službo namakanja, končnim uporabnikom, zaračunavala le letne 

obratovalne in vzdrževalne stroške namakalnega sistema. 

 

Tabela 4.1: Investicijska vrednost variante »z investicijo« v stalnih cenah (EUR) 

  Znesek (EUR) 

Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID) 500.000,00 

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) 30.000,00 

Izdelava razpisne dokumentacije, vodenje postopka in izbor izvajalcev 15.000,00 

Izdelava PVO 60.000,00 

Zemljišča in služnosti 60.000,00 

Gradnja namakalnega sistema  9.531.056,00 

Gradbeni nadzor 150.000,00 

Informiranje in obveščanja javnosti 50.000,00 

SKUPAJ 10.396.056,00 

DDV (22%) 2.287.132,32 

SKUPAJ z DDV 12.683.188,32 

Vir. Občina Vipava, avgust 2023  
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Letni obratovalni in vzdrževalni stroški za predviden namakalni sistem znašajo okvirno 138.658,99 EUR/letno in 

so ocenjeni na podlagi stroškov vzdrževanja in obratovanja na sistemu javnega vodovoda in odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode. Za oceno stroška porabe elektrike, so se upoštevale trenutne cene elektrike za 

gospodinjstva (0,12 EUR/kWh). Letni stroški obratovanja in vzdrževanja so prikazani v tabeli 4.2. 

 

Tabela 4.2: Letni obratovalni in vzdrževalni stroški variante »z investicijo« (EUR) 

  
Enota Količina 

Cena na enoto  
(EUR) 

Znesek (EUR) 

FIKSNI LETNI STROŠKI       21.358,99 

Vzdrževalna dela na črpališčih kpl 2 500 1.000,00 

Stroški zavarovanj % 0,0015 12.239.328 18.358,99 

Priprava sistema na obratovanje in na zimovanje kos 2 1000 2.000,00 

VARIABILNI LETNI STROŠKI       117.300,00 

Vzdrževalna dela na cevovodih blatniki, tačniki,..) m 30.000 0,11 3.300,00 

Stroški elektrike  kWh 750.000 0,12 90.000,00 

Stroški monitoringa kos 1 15.000 15.000,00 

Vzdrževanje hidrantov in ventilov kos 1.000 9 9.000,00 

SKUPAJ       138.658,99 

Letni fiksni strošek na hektar zemljišča EUR/ha   45,25   

Letni variabilni strošek na m3 vode EUR/m3   0,12   

 

 
Slika 4.1: Prikaz namakalnih polj po varianti »z investicijo«.  
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Podrobnejši grafični prikaz predvidenega namakalnega sistema v občini Vipava je razviden iz pregledne situacije, 

ki je priložena v Prilogi 1 DIIP. 

 

Predhodno predstavljena varianta »z investicijo« je varianta, ki so jo strokovne službe Občine Vipava skupaj z 

drugimi deležniki in projektanti optimizirale na podlagi predhodno izdelane idejne zasnove »Primarni cevovod za 

namakanje zgornje Vipavske doline« (projekt št. 3982/20, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. s partnerji, julij 

2020) in izbora variant znotraj navedene IDZ. Slednja namreč obravnava dve varianti s podvariantami izvedbe, ki 

pa med sabo nista primerljivi, saj nimata enakih ciljev.  

 

Varianta »z investicijo« bo podrobneje obdelana v nadaljnji projektni dokumentaciji in sicer v idejni zasnovi tega 

projekta, katere izdelava je načrtovana v začetku leta 2024 in bo podlaga za pripravo nadaljnje investicijske 

dokumentacije (PIZ in IP). 

 

Na podlagi izvedene analize stanja in izraženih potreb, ki so podrobneje predstavljene tudi v Proizvodnemu 

programu za načrtovanje namakanja zgornje Vipavske doline, ki ga je aprila 2020 izdelal Kmetijsko gozdarski 

zavod Nova Gorica, je možno zaključiti, da je varianta »z investicijo« edina sprejemljiva. Izgradnjo namakalnega 

sistema podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V ta namen bo v finančni perspektivi 

2021 – 2027 zagotovilo nepovratna finančna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  

 

Poleg vsega navedenega pa bo izvedba variante »z investicijo« prinašala še druge pozitivne vplive in sicer: 

• ekonomika kmetijske pridelave hrane bi bila iz leta v leto boljša, saj bi se povečali kmetijski donosi oz. bi 

se proizvodna učinkovitost povečala, kmetijski pridelki pa bi bili tudi višje kakovosti; 

• bistveno bi se povečale možnosti krepitve obstoječih kmetij z nasledstvom, ki obdelujejo obravnavane 

njivske površine; 

• povečale bi se možnosti in interes za kmetijsko proizvodnjo intenzivnejših kultur, zlasti zelenjadnic, in 

specializacije v le-te; 

• pozitivni vpliv na socialno-demografske značilnostih kmetijskih gospodarstev, starostna struktura 

nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih naslednikov bi se v prihodnje ohranila ali celo še povečala. 

 

Variante, ki jih obravnavajo različne predhodno izdelane projektne dokumentacije (glej poglavje 6.1. – 

Predhodne idejne rešitve in študije) kratko povzemamo v nadaljevanju poglavja, ob tem pa navajamo, da v 

predhodni projektni dokumentaciji vsebinsko ni obravnavane variante, ki je predmet tega DIIP torej variante, ki 

zajema gradnjo 5,876 km primarnega cevovoda na območju občine Vipava.  

 

Varianta »z investicijo«, ki je predmet tega DIIP je optimizirana varianta na podlagi predhodne variantne 

analize: 

• vodnih virov5, kjer je bila kot najbolj optimalna varianta izbrana varianta namakanja iz akumulacije 

Vogršček in 

  

 
5 »Vzpostavitev namakalnega sistema za namakanje kmetijskih površin na območju občine Ajdovščina (Vipavska 
dolina) – variantni pregled«, študija izvedljivosti, OMNIMODO d.o.o., junij 2017. 
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• izvedbe namakalnega sistema6, kjer je za najbolj optimalno izvedbo namakalnega sistema v občini 

Vipava v okviru IDZ variante 1 izbran namakalni sistem, znotraj katerega je kot optimalna trasa izbrana 

trasa po varianti 2, ki se gradi iz armirano poliestrskih cevi ojačenih s steklenimi vlakni (prav tako 

variantno izbrano) s prečrpalnicami kot jih definira varianta 2, ki je bila prav tako izbrana kot najbolj 

optimalna varianta. 

 

Analizo variant predhodnih študij, kratko povzemamo v nadaljevanju DIIP. 

 

 

4.2.1 Pregled obravnavanih variant vodnih virov za potrebe namakanja (povzeto po študiji 

izvedljivosti iz leta 2017) 

 

V nadaljevanju podajamo kratek pregled obravnavanih variant koriščenja različnih vodnih virov za potrebe 

namakanja v Vipavski dolini, ki jih povzemamo po študiji izvedljivosti »Vzpostavitev namakalnega sistema za 

namakanje kmetijskih površin na območju občine Ajdovščina (Vipavska dolina) – variantni pregled«, pripravljavca 

OMNIMODO d.o.o. (junij 2017). Študija je bila izdelana za občino Ajdovščina, vendar pa je izbor vodnega vira 

relevanten tudi za območje občine Vipava, ki se navezuje na primarni vod skozi občino Ajdovščina. Analizo variant 

vodnih virov zato smiselno povzemamo v nadaljevanju. 

 

V študiji so preučene naslednje možnosti namakanja Vipavske doline in sicer: 

• namakanje z izkoriščanjem vode iz vodotoka reke Vipave in njenih pritokov, 

• izkoriščanje vode iz morebitnega novega vodnega vira – akumulacija Košivec. 

• namakanje s pomočjo izkoriščanja podzemne vode (vrtine), 

• namakanje s pomočjo izkoriščanja vode iz akumulacije Vogršček. 

 

V študiji so predstavljene vse navedene variante ter ugotovitveni dejavniki tveganja s predlogom optimalnih 

ukrepov za preprečevanje nastanka tveganja za vsako od variant. V okviru dejavnikov tveganja je študija pri vseh 

navedenih variantah obravnavala financiranje investicije, financiranje vzdrževanja in upravljanja namakalnega 

sistema, dolgotrajni postopki za vzpostavitev namakalnih sistemov in administrativne ovire. Dodatno so bili 

obravnavani dejavniki tveganja za varianto akumulacije Vogršček (Okvare in poškodbe – nedelovanje nekaterih 

vej namakalnega razvoda; Talni odvzem vode; Civilna iniciativa za Vogršček); za varianto odvzema podzemnih 

voda/podtalnice (Slabe razmere podtalne vode na območju Vipavske doline; Visoka cena in negotova finančna 

konstrukcija); za varianto akumulacije Košivec (zakonske omejitve). 

 

V zadnjem delu študije so predlagani ukrepi in mnenja glede posameznih variant namakalnih sistemov, ki jih 

skrajšano povzemamo v nadaljevanju. 

 

  

 
6 »Primarni cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline«, idejna zasnova (IDZ), Vodnogospodarski biro 
Maribor d.o.o., Lineal d.o.o., Petrol d.d., Inštitut za vode Republike Slovenije – IZVRS in Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, julij 2020. 
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 Namakanje z izkoriščanjem vode iz vodotoka reke Vipave in njenih pritokov 

 

Pogoj za izgradnjo namakalnega sistema z odvzemom vode iz površinskih voda je izdaja vodnega dovoljenja po 

Zakonu o vodah z upoštevanjem ekološko sprejemljivega pretoka in izjemami, ki so dovoljene za namakanje 

kmetijskih zemljišč na odsekih površinskih voda, pomembnih za določitev referenčnih razmer. Spremljanje 

odvzetih količin vode za namakanje se zagotovi z vodnim dovoljenjem, ki določa, da morajo imetniki vodne 

pravice imeti nameščeno merilno napravo za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode za namakanje 

kmetijskih zemljišč in o tem voditi pisno evidenco. 

 

V Študiji so predstavljene analize pretokov Vipave na podlagi podatkov ARSO. Analiza podatkov izkazuje 

statistično značilen trend zmanjševanja malih letnih pretokov izvira 8560 Vipava – Vipava. Prav tako je 

ugotovljeno, da mali letni pretoki do konca leta 2021 ne bodo dosegli vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka 

(Q95). 

 

V okviru študije je pri tej varianti predstavljeno tudi območje Natura 2000. V študiji je jasno argumentirana 

zakonska prepoved čelnih zajezitev vodotokov, ki omogoča odvzem vode le pri višjih pretokih in ki opredeljuje 

umeščenost območja reke Vipave v območje Natura 2000. Vsled vsega navedenega študija predlaga, da se 

aktivnosti v zvezi z zajezitvami reke Vipave in njenih vodotokov začasno ustavijo. Enako velja za primere 

neposrednega odvzema vode iz reke Vipave.  

 

Glede na dejstvo, da je reka Vipava eden redkih oziroma tako rekoč edini vodotok v Sloveniji, kjer pretok in 

povprečni vodostaji v zadnjih letih upadajo, bi bila pridobitev vseh ustreznih vodovarstvenih dovoljenj preveč 

negotova, da bi študija s tem v zvezi lahko predlagala nadaljevanje aktivnosti. 

 

Ta varianta je v študiji prepoznana kot nesprejemljiva. 

 

 

 Izkoriščanje vode iz morebitnega novega vodnega vira – akumulacija Košivec 

 

Izgradnja Akumulacije Košivec je bila predvidena med prioritetnimi ukrepi regionalne delovne skupine za 

območje, ki je bila imenovana s strani ministra, pristojnega za kmetijstvo, prav tako je to eden izmed ukrepov 

načrta MKGP. Hkrati je izgradnja te akumulacije predvidena v prostorskih načrtih Občine Ajdovščina. 

 

Podjetje BOSON trajnostno načrtovanje d.o.o. iz Ljubljane, je za Načrt razvoja namakanja in rabe vode za 

namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za razvoj načrt namakanja junija 2016, dopolnitev 

oktobra 2016, izdelalo okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo ocenjuje vpliv izgradnje namakalnega sistema Košivec 

z oceno (c), kar pomeni, da so pričakovani vplivi na stanje površinskih voda nebistveni ob upoštevanju omilitvenih 

ukrepov, kratkotrajni in povratni (Okoljsko poročilo, stran 87 in 88).  

 

Gradnja namakalnega sistema Košivec ne bi bila skladna z zakonodajo na podlagi 37. člena Zakona o vodah, ki 

določa, da poseg v prostor na vodnem in priobalnem območju ni dovoljen, razen v za to posebej določenih 

primerih. Gradnja namakalnega sistema Košivec ne izpolnjuje pogojev Zakona o vodah in je bila v okviru študije 

prepoznana kot nedovoljena. V študiji je jasno argumentirana zakonska prepoved čelnih zajezitev vodotokov, kot 

je predvidena v primeru akumulacije Košivec in podan predlog, da se aktivnosti v zvezi z izgradnjo akumulacije 

Košivec začasno ustavijo. 
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V obliki, v kakršni so bile predstavljene študije akumulacije Košivec (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.) bi bile predlagane izvedbe v nasprotju z zakonodajo. 

 

Ta varianta je v študiji prepoznana kot nesprejemljiva. 

 

 

 Namakanje s pomočjo izkoriščanja podzemne vode (vrtine) 

 

Študija navaja, da je v poročilu o monitoringu 2014 (ARSO) evidentno, da sodi vodno telo VTPodV_6021 med 

plitvne vodonosnike. Iz analize količin podzemne vode na področju Vipavske doline in možnosti njene izrabe za 

namakalne sisteme, so v študiji navedene ugotovitve, da so na tem področju ugotovljene izrazito majhne količine 

podzemne vode. Na področju Zahodne Slovenije je tako majhno količino podtalnice v povezanih območjih 

mogoče zaznati le še na območju Brkinov in Obale, v vzhodnem delu Slovenije pa je takih področij več, obsežna 

so predvsem na Pohorju in območju okoli Maribora. 

 

Na podlagi v študiji izvedene analize, ki temelji na podatkih o količini podzemne vode na projektnem področju in 

na podlagi prioritetne liste uporabe podtalnice, so možnosti za večje sisteme namakanja, ki bi se napajali iz 

podtalnice, v Vipavski dolini majhne in negotove, zato študija predlaga zmanjševanje aktivnosti in zmanjševanje 

večjih finančnih udeležb pri raziskavah o možnostih koriščenja podzemne vode v te namene.  

 

V študiji je podan predlog, da se aktivnosti v tej smeri gibajo v skladu s količino podzemne vode na tem področju, 

ki bi se lahko torej povečale v primeru ugotavljanja dolgoročno večje količine podzemne vode, ki bi se v tem 

primeru lahko uporabila tudi v namakalne namene. 

 

Ta varianta je v študiji prepoznana kot nesprejemljiva. 

 

 

 Namakanje s pomočjo izkoriščanja vode iz akumulacije Vogršček 

 

Glede na ugotovitve študije je obnova akumulacije Vogršček najbolj realen in izvedljiv variantni model izmed 

predlaganih. Glede na to, da je čelni zajezevalnik že izgrajen, ne podleže zakonski prepovedi postavitve novih 

čelnih zajezitev, model je realno izvedljiv ob izkazanih finančnih in terminskih pogojih. Ob doslednem spoštovanju 

področne zakonodaje o varovanju voda je med štirimi pregledanimi modeli edini sprejemljiv model, ki bi ga bilo 

mogoče izvesti v realnem času. 

 

 

4.2.2 Pregled predlaganih variant izgradnje namakalnega sistema v zgornji Vipavski dolini 

(povzeto po idejni zasnovi iz leta 2020) 
 

V nadaljevanju podajamo kratek pregled obravnavanih variant izgradnje namakalnega sistema v zgornji Vipavski 

dolini, ki jih povzemamo po idejni zasnovi »Primarni cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline«, 

pripravljavcev: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Lineal d.o.o., Petrol d.d., Inštitut za vode Republike 

Slovenije – IZVRS in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (julij 2020). 

 

Ob tem navajamo, da varianti, ki jih idejna zasnova obravnava nista med sabo primerljivi, saj ne dosegata istih 

ciljev namakanja. Znotraj posamezne variante obravnava idejna zasnova več podvariant, ki pa so predmet presoje 

in izbora optimalne variante.  
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Idejna zasnova »Primarni cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline« obravnava naslednje variante 

izgradnje namakalnega sistema: 

• Varianta 1 – Namakanje in izgradnja cevovoda za površine namakanja v občini Ajdovščina in občini 

Vipava 

• Varianta 2 - Namakanje in izgradnja cevovoda za površine namakanja v občini Ajdovščina 

 

 

 Varianta 1 – Namakanje in izgradnja cevovoda za površine namakanja v občini Ajdovščina in občini 

Vipava 

 

Idejna zasnova predstavlja v varianti 1 tehnično rešitev ter analizo ekonomske investicije za primer namakanja in 

izgradnje cevovoda za površine namakanja v občini Ajdovščina in v občini Vipava, ki je relevantna osnova tudi za 

predmetni projekt, saj se bo območje občine Vipava oskrbovalo z namakalno vodo iz zajetja Vogršček in potem 

preko primarnega voda občine Ajdovščina do območja občine Vipava. 

 

Cilj variante 1 je zagotavljanje stabilnejše in kvalitetnejše kmetijske pridelave na površinah v občinah Ajdovščina 

in Vipava. 

 

V okviru IDZ je predvidena izvedba novega namakalnega sistema, preko primarnega cevovoda premera od DN 

1400 mm do DN 150 mm, za namakanje in protislansko zaščito (oroševanje), na kmetijskih površinah zgornje 

Vipavske doline. Vir namakanja predstavlja obstoječ zadrževalnik Vogršček. Predvidene površine namakanja so 

skupne velikosti 1679 ha na območju občine Ajdovščina in 754 ha na območju občine Vipava. 

 

Izgradnja glavne cevovodne povezave predvidenega namakalnega sistema je v IDZ predstavljena v treh 

podvariantah, od obstoječega odvzemnega objekta na zadrževalniku Vogršček, do višinsko zadnjega 

namakalnega polja v občini Vipava. Trasa predvidenega cevovoda je v grobem dolžine 25,6km. Sekundarni 

namakalni sistem ni predmet navedene IDZ.  

 

IDZ razvršča namakalna polja na 12 melioracijskih polj, od katerih jih leži 8 v občini Ajdovščina, 4 pa v občini 

Vipava: 

• polje 1: območje Log – Zemono (468 ha), 

• polje 2: območje Ajdovsko polje (240 ha), 

• polje 3: območje Vipavski Križ – Male Žablje (302 ha), 

• polje 4: območje Lokavec (220 ha), 

• polje 5: območje Vrtovin (14 ha), 

• polje 6: območje Selo – Batuje (40 ha), 

• polje 7: območje Dolenje – Ustje (55 ha), 

• polje 8: območje Brje – Žablje (620 ha), 

• polje 9: območje Slap I. (85 ha), 

• polje 10: območje Slap II. (130 ha), 

• polje 11: območje Vipavsko polje (50 ha), 

• polje 12: Manče – Podnanos (200 ha). 

 

Varianta 1 ima najprej predstavljeno analizo podvariant predvidene trase cevovoda in sicer je predvidena trasa 

cevovoda v začetnem delu, od odvzemnega mesta do profila C40 oziroma do km 3+900.00, v IDZ pripravljena v 

treh podvariantah. Ostala trasa je za vse tri podvariante enaka. Podvariante so: 

• P-1.0 - podvarianta 1 
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• P-1.0 - podvarianta 2 

• P-1.0 - podvarianta 3 

 

Izbor optimalne podvariante trase variante 1 se je izvedel na podlagi meril: dimenzije cevovoda na celotni trasi 

(cenovno ugodnejša varianta posega), posegi v privatna zemljišča (trasa v povprečju vodena v čim večji meri po 

javnih zemljiščih), hidravlični izračun (hidravlično najugodnejša varianta). 

 

Pri hidravličnem izračunu za Varianto 1 so bile dodatno obravnavane še tri podvariante prečrpališč in dimenzij 

cevovodov in sicer: 

• podvarianta 1 - možnost namakalnega sistema z 1 prečrpalno postajo na mestu odvzema vode ob peti 

pregrade zadrževalnika Vogršček 

• podvarianta 2 - možnost delovanja namakalnega sistema z tremi prečrpalnimi postajami: prečrpalnica 

na poziciji PU1 (ob peti pregrade zadrževalnika Vogršček), prečrpalnica na poziciji PU4 (prečrpalnica za 

območje Lokavec), prečrpalnica na poziciji PU5 (prečrpalnica za območja Slap I, Manče – Podnanos in 

Vipavsko polje). 

• podvarianta 3 - možnost delovanja namakalnega sistema z petimi prečrpalnimi postajami: prečrpalnica 

na poziciji PU1 (ob peti pregrade zadrževalnika Vogršček), prečrpalnica na poziciji PU2 (na območju polja 

Selo – Batuje), prečrpalnica na poziciji PU3 (na območju polja Vipavski Križ – Male Žablje), prečrpalnica 

na poziciji PU4 (prečrpalnica za območje Lokavec), prečrpalnica na poziciji PU5 (prečrpalnica za območja 

Slap I, Manče – Podnanos, Vipavsko polje). 

 

Optimalna varianta dimenzij cevovoda, za posamezno območje je v IDZ določena na podlagi hidravličnega 

izračuna, ki ga je izdelalo podjetje Petrol d.d., Ljubljana. 

 

Ekonomska analiza varianta 1 v IDZ zajema oceno investicijske vrednosti za vse podvariante poteka trase 

cevovodov, izbire dimenzij cevi cevovoda in izbiro podvariant prečrpališč. Izbira najugodnejše podvariante je 

izvedena na podlagi najnižje ceno. Ta izbira je točkovana z največ točkami. V IDZ so nato predstavljena merila in 

kriteriji za ocenjevanje posamezne podvariante s predstavitvijo točkovanja. Na osnovi v IDZ navedenih težinskih 

analiz je izbrana najugodnejša podvarianta variante 1, ki predstavlja kombinacijo podvariant poteka trase 

predvidenega primarnega cevovoda namakalnega sistema in podvariant razporeditev prečrpalnic. Na osnovi 

izračunanih vrednosti je izračunana najugodnejša podvarianta izvedbe cevovoda.  

 

V spodnji tabeli povzemamo predstavitev variante 1 na podlagi opravljenega izbora optimalnih podvariant tras, 

dimenzij cevovoda in števila prečrpališč znotraj variante 1 za izgradnjo namakalnega sistema.  

 

Tabela 4.3: Investicijska vrednost variante 1 (stalne cene, julij 2020)7 

 Izbira podvariante 
Vrednost brez DDV 

(EUR) 

Trasa cevovoda Podvarianta 2 (GRP) 30.459.763,65 

Prečrpalnice Podvarianta 2 19.846.761,20 

SKUPAJ  50.306.524,85 

Vir: Primarni cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline«, pripravljavcev: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Lineal 

d.o.o., Petrol d.d., Inštitut za vode Republike Slovenije – IZVRS in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (julij 2020).  

 
7 Investicijska vrednost variante 1 po IDZ (Primarni cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline«, pripravljavcev: 

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Lineal d.o.o., Petrol d.d., Inštitut za vode Republike Slovenije – IZVRS in Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta (julij 2020) se nanaša na namakalni sistem občine Ajdovščina in občine Vipava in ne le na 
namakalni sistem, ki ga obravnava predmetni DIIP. 
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 Varianta 2 - Namakanje in izgradnja cevovoda za površine namakanja v občini Ajdovščina 

 

Varianta 2 predstavlja idejno zasnovo in analizo ekonomske investicije, za primer namakanja in izgradnje 

cevovoda za površine namakanja samo v občini Ajdovščina, zato je detajlno ne povzemamo v okviru predmetnega 

DIIP. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 

STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 

PREOSTALE (NEUPRAVIČENE) STROŠKE 
 

 

5.1 Opredelitev vrste investicije 

 

Obravnavana investicija po varianti »z investicijo« je novogradnja namakalne infrastrukture v kmetijstvu. 

 

Namakalna infrastruktura je sistem gradbenih objektov, inženirskega načrtovanja ter naprav, ki so namenjeni 

zagotavljanju ustrezne oskrbe s količino in razporeditvijo vode za namakanje kmetijskih površin ali drugih 

območij, ki potrebujejo dodatno zalivanje.  

 

Namakanje je osnovni tehnološki ukrep, katerega namen je zagotoviti optimalno rast in razvoj gojenih rastlin. 

Namakanje je dodajanje vode rastlinam, kadar je med vegetacijo v tleh primanjkuje. Z namakanjem lahko 

rastlinam dovajamo v vodi raztopljena hranila, kar imenujemo fertigacija. Zunaj obdobja vegetacije namakanje 

uporabljamo za preprečevanje spomladanske pozebe oz. protislansko oroševanje. 

 

 
Slika 5.1: Namakalne naprave in sistemi. 

 

Namen izgradnje namakalne infrastrukture je izboljšati kmetijsko proizvodnjo, povečati donos pridelkov in 

zmanjšati vpliv suše na kmetijske dejavnosti. Namakalna infrastruktura vključuje različne elemente, kot so: 

• Vodni viri: lahko so reke, jezera, podzemne vode ali zbiralniki deževnice, ki zagotavljajo vodo za 

namakanje. 

• Kanali in cevovodi: Omogočajo prenos vode iz vodnih virov do kmetijskih zemljišč, ki jih je treba 

namakati. 

• Namakalne naprave: To vključuje različne sisteme in tehnike, kot so kapljično namakanje, brizgalno 

namakanje, zalivalni sistemi s talno cevjo ali namakalni sistemi za žitna polja ipd. 

• Nadzorni sistemi: Vključujejo opremo za nadzor pretoka vode, časovne urnike namakanja in 

avtomatizacijo, ki optimizira učinkovitost porabe vode. 
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• Drenažni sistemi: Omogočajo odvajanje odvečne vode iz namakanih območij, da se preprečijo težave s 

prekomernim namakanjem. 

• Črpalke in črpališča: Uporabljajo se za dvigovanje vode iz nižje ležečih virov na višje ležeče kmetijske 

površine. 

 

Namakalna infrastruktura je ključna za kmetijske dejavnosti v sušnih ali polsušnih regijah, saj omogoča 

nadzorovano in učinkovito uporabo vode za ohranjanje kmetijske proizvodnje in preprečevanje izgub zaradi 

pomanjkanja vode. Pravilna načrtovanje in upravljanje namakalne infrastrukture sta ključnega pomena za 

trajnostno in produktivno kmetovanje. 

 

 

5.2 Investicijska vrednost variante »z investicijo« po stalnih cenah  

 

Investicijska vrednost variante »z investicijo« je definirana na podlagi strokovne ocene stroškov iz primerljivih 

projektov, ki so jo pripravili na Občini Vipava in na podlagi projektantske ocene gradenj, kar je pripravilo 

projektantsko podjetje Lineal d.o.o.. 

 

Na podlagi strokovne ocene Občine Vipava, so ocenjeni stroški izdelave projektne, investicijske in razpisne 

dokumentacije, stroški zemljišč, gradbenega nadzora ter informiranja in obveščanja javnosti. Ti stroški so 

ocenjeni v stalnih cenah, datiranih avgust 2023.  

 

Na podlagi projektantske ocene, so definirani stroški izgradnje primarnega cevovoda za namakalni sistem. Ti 

stroški so ocenjeni v stalnih cenah, datiranih november 2021. 

 

Investicija v izgradnjo namakalnega sistema po varianti »z investicijo« je v stalnih cenah ocenjena na 

10.396.056,00 EUR brez DDV, oziroma na 12.683.188,32 EUR z DDV. Investicijsko vrednost v stalnih cenah 

prikazujemo v spodnji tabeli. 

 

Predvideva se, da bo DDV v celoti nepovračljiv, zato bo DDV predstavljal dejanski strošek projekta, saj Občina 

Vipava končnim uporabnikom namakalnega sistema ne bo zaračunavala uporabnine namakalnega sistema, 

katere tarifa bi bila končnim uporabnikom zaračunana v višini amortizacije. Občina Vipava bo preko upravljavca, 

ki bo izvajal javno službo namakanja, končnim uporabnikom, zaračunavala le letne fiksne in variabilne 

obratovalne in vzdrževalne stroške namakalnega sistema. 

 

Tabela 5.1: Investicijska vrednost variante »z investicijo« v stalnih cenah (EUR) 

  Znesek (EUR) 

Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID) 500.000,00 

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) 30.000,00 

Izdelava razpisne dokumentacije, vodenje postopka in izbor izvajalcev 15.000,00 

Izdelava PVO 60.000,00 

Zemljišča in služnosti 60.000,00 

Gradnja namakalnega sistema  9.531.056,00 

Gradbeni nadzor 150.000,00 

Informiranje in obveščanja javnosti 50.000,00 

SKUPAJ 10.396.056,00 

DDV (22%) 2.287.132,32 

SKUPAJ z DDV 12.683.188,32 

Vir. Občina Vipava, avgust 2023  
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Dinamika investiranja investicije v stalnih cenah je usklajena s predvidenim potekom aktivnosti skladno s 

terminskim planom in je prikazana v spodnji tabeli. 

 

Tabela 5.2: Dinamika investiranja variante »z investicijo« v stalnih cenah (EUR) 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Izdelava projektne dokumentacije 
(DGD, PZI, PID) 

0,00 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

Izdelava investicijske dokumentacije 
(DIIP, PIZ, IP) 

18.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Izdelava razpisne dokumentacije, 
vodenje postopka in izbor izvajalcev 

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Izdelava PVO 0,00 51.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zemljišča in služnosti 0,00 36.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gradnja namakalnega sistema  0,00 0,00 2.382.764,00 2.287.453,44 2.192.142,88 2.096.832,32 571.863,36 

Gradbeni nadzor 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Informiranje in obveščanja javnosti 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

SKUPAJ 18.000,00 449.000,00 2.570.764,00 2.327.453,44 2.232.142,88 2.136.832,32 661.863,36 

DDV (22%) 3.960,00 98.780,00 565.568,08 512.039,76 491.071,43 470.103,11 145.609,94 

SKUPAJ z DDV 21.960,00 547.780,00 3.136.332,08 2.839.493,20 2.723.214,31 2.606.935,43 807.473,30 

 

 

5.3 Investicijska vrednost variante »z investicijo« po tekočih cenah  

 

Skladno s 5. točko 3.odstavka 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno investicijske stroške 

prikazati tudi po tekočih cenah, če je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Dinamika investiranja 

predmetnega projekta je predvidena v obdobju 2023 – 2029. 

 

Za preračun investicijskih stroškov iz stalnih cen v tekoče cene so uporabljene zadnje razpoložljive inflacijske 

stopnje iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2023 (UMAR) kot razvidno iz Tabele 5.3 v nadaljevanju. 

 

Tabela 5.3: Napoved gibanja inflacije 

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 
2023 (UMAR) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inflacija (povprečje leta)   8,80% 7,10% 4,20% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 

Količnik za gradbene stroške 1,0000 1,0880 1,1652 1,2142 1,2433 1,2732 1,3037 1,3350 1,3671 1,3999 

Količnik za vse ostale stroške 1,0000 1,0000 1,0000 1,0420 1,0670 1,0926 1,1188 1,1457 1,1732 1,2013 

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2023 (UMAR) 

 

Celotna vrednost investicije v tekočih cenah brez DDV je ocenjena na 13.240.220,00 EUR brez DDV oziroma 

16.153.068,40 EUR z DDV in je prikazana v Tabeli 5.4. V Tabeli 5.5 prikazujemo dinamika investiranja v tekočih 

cenah, ki je pripravljena v skladu s predvidenim terminskim planom in predvidenimi postopki javnega naročanja.  

 

DDV je v tabeli prikazan kot strošek projekta, saj si ga občina ne bo poračunala skladno z določili Zakona o davku 

na dodano vrednost. DDV je v celoti nepovračljiv. 
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Tabela 5.4: Investicijska vrednost variante »z investicijo« v tekočih cenah (EUR) 

  Znesek (EUR) 

Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID) 530.060,00 

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) 30.504,00 

Izdelava razpisne dokumentacije 16.005,00 

Izdelava PVO 62.745,00 

Zemljišča in služnosti 63.120,00 

Gradnja namakalnega sistema  12.313.893,00 

Gradbeni nadzor 167.920,00 

Informiranje in obveščanja javnosti 55.973,00 

SKUPAJ 13.240.220,00 

DDV (22%) 2.912.848,40 

SKUPAJ z DDV 16.153.068,40 

 

Tabela 5.5: Dinamika investiranja variante »z investicijo« v tekočih cenah (EUR) 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Izdelava projektne dokumentacije 
(DGD, PZI, PID) 

0,00 364.700,00 106.701,00 0,00 0,00 0,00 58.659,00 

Izdelava investicijske 
dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) 

18.000,00 12.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Izdelava razpisne dokumentacije 0,00 0,00 16.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Izdelava PVO 0,00 53.142,00 9.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zemljišča in služnosti 0,00 37.512,00 25.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gradnja namakalnega sistema  0,00 0,00 2.962.559,00 2.912.314,00 2.857.951,00 2.799.301,00 781.768,00 

Gradbeni nadzor 0,00 0,00 32.010,00 32.778,00 33.565,00 34.371,00 35.196,00 

Informiranje in obveščanja 
javnosti 

0,00 0,00 10.670,00 10.926,00 11.188,00 11.457,00 11.732,00 

SKUPAJ 18.000,00 467.858,00 3.163.156,00 2.956.018,00 2.902.704,00 2.845.129,00 887.355,00 

DDV (22%) 3.960,00 102.928,76 695.894,32 650.323,96 638.594,88 625.928,38 195.218,10 

SKUPAJ z DDV 21.960,00 570.786,76 3.859.050,32 3.606.341,96 3.541.298,88 3.471.057,38 1.082.573,10 

 

 

5.4 Opredelitev upravičenih stroškov za sofinanciranje iz EU skladov ter preostalih stroškov, 

ki niso upravičeni do sofinanciranja 

 

Splošni kriteriji upravičenosti za sofinanciranje projektov s strani EU skladov so predvsem v doseganju ekonomske 

in socialne usklajenosti Slovenije z EU, s standardi EU, ekonomsko upravičenostjo projekta in zagotavljanjem 

izvajanja ukrepov finančno zahtevnih Direktiv EU. 

 

Za predmetni projekt po varianti »z investicijo« je predvideno sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

(MKGP). Zadnji JR je bil objavljen novembra 2022 in sicer 5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe 

v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: 

Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Pričakuje se, da bo MKGP tudi v bodoče objavilo 

podoben JR, zato povzemamo definicije upravičenih stroškov po prilogi 1 iz zadnjega objavljenega JR, kjer so kot 

upravičeni stroški definirani naslednji stroški: 

• izgradnja črpališča, primarnega in sekundarnega voda za namakalne sisteme brez protislanske zaščite; 

• ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico); 

• Ureditev vrtine ali vodnjaka; 

• Transformatorska postaja; 
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• Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakanje: meteorološka postaja, 

oprema za spremljanje škodljivcev, ipd. 

 

Upravičenost stroškov iz operacij gradnje namakalnih sistemov, ki so bili objavljeni v okviru predhodno 

imenovanega JR,  krovno določa 52. člen, 95. člen in 98. člen Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 

sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 

gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 

 

52. člen navedene Uredbe določa, da so upravičeni stroški iz operacije gradnje namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom naslednji: 

• stroški materiala in del, potrebnih za pripravo ter gradnjo namakalnega sistema, ki je namenjen več 

uporabnikom, vključno z ureditvijo vodnega vira; 

• stroški nakupa kmetijskih zemljišč za namen izvajanja tega podukrepa; 

• stroški ureditve ekoremediacije in zaščitnih vetrnih pasov; 

• stroški opreme črpališča in transformatorskih postaj; 

• splošni stroški, ki so podrobneje opredeljeni v 98. členu te uredbe  

 

98. člen Uredbe določa kot upravičene tudi splošne stroške, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 

naložbe, med katere spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, 

projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z 

okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, 

stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora 

ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 

načrtovanje. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate 

niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Med splošne stroške sodijo tudi stroški informiranja in 

obveščanja javnosti, v skladu s osemnajstim odstavkom 102. člena te uredbe ter stroški sodnega tolmača. Višina 

upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, razen, če ni pri 

posameznih podukrepih in operacijah iz te uredbe drugače določeno. 

 

96. člen Uredbe podrobneje določa neupravičene stroške, ki so: 

• naložbe zunaj območja Republike Slovenije; 

• stroški priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev; 

• stroški naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru programov organizacij 

pridelovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU; 

• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 

• davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če DDV ni izterljiv na podlagi predpisov, 

ki urejajo DDV; 

• obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij; 

• upravne takse; 

• stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, stroške podelitve patentov, stroške pridobitve 

licenc, plačilnih pravic, avtorske in sorodnih pravic ter stroške registracije znamk; 

• drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja 

obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja. 

 

Na podlagi vsega navedena ugotavljamo, da so vsi stroški projekta po varianti »z investicijo« upravičeni stroški, 

vključno z davkom na dodano vrednost, ki je prav tako strošek projekta.  
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Tabela 5.6: Upravičeni in neupravičeni stroški za sofinanciranje pri varianti »z investicijo« (tekoče cene, EUR) 

  

Upravičeni stroški za 
sofinanciranje  

(EUR) 

Neupravičeni stroški za 
sofinanciranje  

(EUR) 

Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID) 530.060,00   

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) 30.504,00   

Izdelava razpisne dokumentacije 16.005,00   

Izdelava PVO 62.745,00   

Zemljišča in služnosti 63.120,00   

Gradnja namakalnega sistema  12.313.893,00   

Gradbeni nadzor 167.920,00   

Informiranje in obveščanja javnosti 55.973,00   

SKUPAJ 13.240.220,00 0,00 

DDV (22%) 2.912.848,40   

SKUPAJ z DDV 16.153.068,40 0,00 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z 

INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA 

EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 
 

Skladno s 3. odstavkom 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (UEM) so temeljne prvine, ki določajo investicijo predhodne idejne 

rešitve in študije; lokacija projekta; okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe; varstvo okolja, kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, predvideni viri financiranja 

in drugi viri. Temeljne prvine podrobneje obravnavamo v nadaljevanju DIIP. 

 

Poleg navedenih temeljnih prvin iz UEM, pa kot temeljne prvine, ki določajo investicijo v namakalno 

infrastrukturo identificiramo tudi: 

• Potreba po namakanju: Prva in najpomembnejša prvina je ocena potrebe po namakanju. To vključuje 

analizo podnebnih razmer na območju, kjer je kmetijska dejavnost prisotna, kot so padavine, relativna 

vlaga, temperatura in pogostost sušnih obdobij. Če so padavine nezadostne, je namakanje ključno za 

zagotavljanje zadostne oskrbe s vodo za pridelke. 

V poglavju 2.3 – razlogi za investicijsko namero s prikazom stanja iz vidika namakanja, je v okviru analize 

stanje ugotovljeno, da je projektno področje izrazito sušno. Potreba po namakanju bo podrobneje 

analizirana v nadaljnji investicijski dokumentaciji. 

• Razpoložljivost vode: Investicija v namakalno infrastrukturo zahteva oceno razpoložljivosti vode. To 

vključuje preučitev lokalnih vodnih virov, kot so reke, jezera, podzemne vode in vodnjaki, ter 

ugotavljanje, ali je voda dovolj kakovostna in v zadostnih količinah za potrebe namakanja kmetijskih 

površin. 

V poglavju 4.2.1 – pregled obravnavanih variant vodnih virov za potrebe namakanja (povzeto po študiji 

izvedljivosti iz leta 2017), so bile obravnavane variante različne razpoložljivosti vode (variante vodnih 

virov). Kot najboljša varianta je bila izbrana varianta namakanja iz akumulacije Vogršček. 

• Stroški investicije in vzdrževanja: Pred izvedbo investicije v namakalno infrastrukturo, je ključno oceniti 

stroške vzpostavitve namakalnega sistema in nato stroške vzdrževanja in obratovanja. Investitor mora 

upoštevati cene opreme, gradbenih del, napeljave namakalnega sistema ter vzdrževalne stroške za 

dolgoročno trajnost in učinkovitost sistema. 

V okviru poglavja 4.2 – varianta »z investicijo«, je podana okvirna ocena predvidene izgradnje 

namakalnega sistema po varianti »z investicijo«, ki temelji na optimiziranju predhodno pripravljenih 

projektnih in drugih študijskih dokumentacij. V nadaljevanju priprave projektne in investicijske 

dokumentacije, bodo investicijski stroški in letni obratovalni vzdrževalni stroški podrobneje in bolj 

natančno ocenjeni. 

• Načrtovanje in oblikovanje sistema: Pravilno načrtovanje namakalnega sistema je ključno za njegovo 

učinkovitost. Investitor mora izbrati ustrezne metode namakanja glede na vrsto pridelkov, topografijo 

kmetijskih površin in razpoložljivost vode. Prav tako je treba upoštevati možnosti avtomatizacije sistema 

za optimizacijo porabe vode. 

Občina Vipava je v ta namen preko JN izbrala najboljše projektante s področja gradnje namakalne 

infrastrukture ter v projekt vključila drugo strokovno javnost iz področja namakanja, vse z namenom 

priprave tehnično, ekonomsko in okoljsko optimalnega projekta izgradnje namakalnega sistema. Bolj 

natančna tehnična zasnova projekta bo predstavljena v nadaljnji investicijski dokumentaciji.  
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• Trajnost in okoljski vidiki: Investicija v namakalno infrastrukturo mora biti v skladu z načeli trajnostnega 

razvoja. Pomembno je, da se upoštevajo okoljski vidiki, vključno z varovanjem vodnih virov ter 

preprečevanjem degradacije tal in ekosistemov. 

To načelo se v projektu upošteva dosledno že v fazi projektiranja in zasnove projekta preko upoštevanja 

načel varčne porabe vode, učinkovitosti pri porabi energije; ohranjanja vodnega vira; zmanjšanje erozije 

tal; prilagajanja podnebnim spremembam in preko vključevanja lokalne skupnosti. Ta del je podrobneje 

predstavljen v nadaljevanju DIIP, v poglavju 6.4.1 – trajnostni vidik. 

• Pravni in regulativni vidiki: Investitor mora upoštevati vse lokalne, regionalne in nacionalne zakone ter 

predpise, ki se nanašajo na namakanje in upravljanje vodnih virov. To vključuje pridobitev potrebnih 

dovoljenj in skladnost s predpisi glede rabe vode. 

Pravni in regulativni vidik je obravnavan v poglavju 3.3 – usklajenost projekta z razvojnimi strategijami 

in politikami ter v poglavju 3.4 – zakonodajni vidik.  

• Družbeno-ekonomske koristi: Investicija v namakalno infrastrukturo ima lahko pomembne družbene in 

ekonomske koristi. To vključuje ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje prehranske varnosti in 

spodbujanje gospodarske rasti v kmetijskem sektorju. Koristi projekta po varianti »z investicijo«, so 

opisno podrobneje predstavljene v poglavju 6.7 – pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma 

ekonomska upravičenost projekta. V okviru izdelave nadaljnje investicijske dokumentacije (PIZ in IP) pa 

se bo pripravilo in predstavilo monetarizirane koristi z analizo stroškov in koristi. 

 

Investicija v namakalno infrastrukturo za kmetijske namene zahteva celovito analizo in načrtovanje, da se 

zagotovi uspešnost in trajnost sistema ter pozitiven vpliv na kmetijsko proizvodnjo in okolje. Temeljne prvine, ki 

jih določa UEM podrobneje predstavljamo v nadaljevanju DIIP. 

 

 

6.1 Predhodne idejne rešitve in študije 

 

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo upoštevali Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 

27/16). Poleg tega so bila izhodišča za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta tudi sledeče 

strokovne podlage: 

• Projektna naloga za izdelavo idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje zgornje Vipavske 

doline. 

• Primarni cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline, idejna zasnova (IDZ); projekt št. 3982/20, 

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. s partnerji, julij 2020. 

• Strokovno mnenje glede idejne zasnove načrtovanega primarnega cevovoda namakalnega sistema 

zgornje Vipavske doline, 2KM Consulting d.o.o., marec 2021. 

• Glavan M., Cvejić R., Perpar A., Pogačar T., Udovč, A. 2023. Analiza stanja kmetijstva v Občini Vipava. 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: Ljubljana 

• Zemljevid območja namakanja (priloga 1 DIIP). 

 

 

6.2 Lokacija 

 

Projekt po varianti »z investicijo« se bo izvedel na območju občine Vipava. Podrobneje je lokacija predvidenega 

primarnega cevovoda razvidna iz pregledne situacije, ki je priložena v Prilogi 1 k DIIP.  
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Slika 6.1: Prikaz namakalnih polj oz. predvidene lokacije projekta po varianti »z investicijo«. 

 

Podrobnejša mikrolokacija z navedbo parcelnih številk in katastrskih občin, bo podana v nadaljnji investicijski 

dokumentaciji skladno z načrtovano projektno dokumentacijo. 

 

 

6.3 Terminski plan izvedbe investicije 

 

Za projekt po varianti »z investicijo« je predvidena realizacija projektnih aktivnosti, ki jo podrobneje 

predstavljamo v tabeli 6.1. 

 

V letu 2023 je predviden začetek priprave investicijske dokumentacije (DIIP) s katero se identificira okviren 

tehnični in finančni obseg projekt ter priprava javnega razpisa in izvedba postopka javnega naročanja za izbor 

projektanta za izdelavo potrebne projektne dokumentacije.  
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Izdelava idejne zasnove namakalnega sistema je predvidena v začetku leta 2024. Sledi priprava DGD in do junija 

2025 pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo namakalnega sistema. Vzporedno se pripravlja vsa ostala 

potrebna okoljska in druga dokumentacija, vključno z izdelavo vloge za nepovratna sredstva. 

 

Gradnja namakalnega sistema je predvidena od aprila 2025 do marca 2029. Predvideno obratovanje 

namakalnega sistema na območju občine Vipava je predvideno od maja 2029 naprej. 

 

Tabela 6.1: Terminski plan izvedbe projekta po varianti »z investicijo« 

PROJEKTNA AKTIVNOST 
PREDVIDEN ZAKLJUČEK AKTIVNOSTI 

(od - do) 

PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI   

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)   

Izdelava DIIP in potrditev 8/2023-10/2023 

Izdelava PIZ in potrditev 10/2023-12/2023 

Izdelava IP in potrditev 1/2024-3/2025 

Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, DGD, PZI, PID)   

Izdelava IDZ za primarni cevovod 1/2020-6/2020 

Izdelava IDZ za namakalni sistem 1/2024-6/2024 

Izdelava DGD in pridobitev služnosti za cevovod in objekte 6/2024-3/2025 

Revizija projekta za gradbeno dovoljenje do 1/2025 

Gradbeno dovoljenje do 6/2025 

Projekt za izvedbo (PZI) do 6/2025 

Projekt izvedenih del (PID) do 3/2029 

Izdelava okoljske dokumentacije   

Izdelava poročila o vplivih na okolje 6/2024-1/2025 

Pridobitev okoljevarstvenega  soglasja 3/2025 

Vodno soglasje 3/2024 

Vloga o uvedbi namakanja 6/2025 

Izdelava dokumentacije za sofinanciranje naložbe   

Vloga za sofinanciranje na MKGP 1/2025-12/2025 

Izbor izvajalca gradnje   

Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje namakalnega sistema  1/2025-3/2025 

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje namakalnega sistema  do 4/2025 

GRADNJA NAMAKALNEGA SISTEMA    

Gradnja cevovodov in objektov 4/2025-3/2029 

Tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja 4/2029 

Pričetek obratovanja  5/2029 

Vir: Občina Vipava, avgust 2023. 

 

 

6.4 Varstvo okolja 

 

Projekt se bo izvajal v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH), okoljskim ciljem 

Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o 

vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, kar pomeni, da: 

• projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov; 

• projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere); 

• projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov; 

• projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva; 

• projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla; 

• projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.  
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6.4.1 Trajnostni vidik investicije 

 

Investicija v namakalno infrastrukturo za kmetijske namene po varianti »z investicijo« bo sledila načelom 

trajnostnega razvoja na več načinov. Trajnostni razvoj se osredotoča na uravnoteženje ekonomskega, 

družbenega in okoljskega vidika, da bi se zadovoljile potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozili potrebe 

prihodnjih generacij. Pri predvideni investiciji so bo sledilo naslednjim načelom trajnostnega razvoja: 

• Varčna poraba vode: Pri načrtovanju in izgradnji namakalnega sistema se bo uporabilo napredne 

tehnologije, kot so npr. senzorji vlage v tleh, avtomatski nadzor sistema in napredni sistemi za zalivanje. 

To omogoča boljšo uporabo vode, saj se količina vode, ki se uporablja za namakanje, prilagaja glede na 

dejanske potrebe pridelkov. 

• Učinkovitost pri porabi energije: Namakalni sistemi zahtevajo tudi energijo za delovanje, zato je 

pomembno, da bo načrtovana investicija uporabljala energetsko učinkovite tehnologije, ki zmanjšujejo 

porabo energije. Vključevanje obnovljivih virov energije za pogon sistemov lahko prispeva tudi k 

zmanjšanju ogljičnega odtisa. 

• Ohranjanje vodnih virov: Pri načrtovanju namakalnega sistema se že od začetnega načrtovanja pazi na 

vpliv na lokalne vodne vire. Pomembno je zagotoviti, da se voda na projektnem področju ne izčrpava 

prekomerno in da je ohranjen ekosistem okoli vodnih teles. 

• Zmanjšanje erozije tal: Namakanje bo prispevalo k zmanjšanju erozije tal, saj povečuje zadrževanje vlage 

v tleh. S tem se bo ohranjala plodnost tal in preprečevala izguba hranil, kar je pomembno za dolgoročno 

produktivnost kmetijskih površin. 

• Prilagajanje podnebnim spremembam: Investicija v namakalno infrastrukturo bo pomaga pri 

prilagajanju podnebnim spremembam in blaženju učinkov sušnih obdobij, kar je ključno za trajnostno 

kmetijsko proizvodnjo. 

• Vključevanje lokalne skupnosti: Pri načrtovanju in izvajanju investicije je kot investitor vključena Občina 

Vipava. Pomembno pa je, da občina v fazi načrtovanja v projekt vključi tudi drugo strokovno javnost, ki 

je neposredno ali posredno povezana z uporabo predvidenih vodnih virov in, ki ima ključno vlogo pri 

ohranjanju trajnosti sistema. 

 

Investicija v namakalni sistem bo celovita in premišljena. Ustvarila bo pozitiven vpliv na okolje, družbo in 

gospodarstvo ter prispevala k trajnostnemu razvoju kmetijskega sektorja. S trajnostnim pristopom bo Občina 

Vipava zagotovila dolgoročno koristnost in učinkovitost sistema namakanja ter boljšo kakovost življenja za vse 

vključene deležnike. 

 

 

6.4.2 Vpliv investicije na okolje med gradnjo 

 

Izgradnja namakalnega sistema lahko ima določen vpliv na okolje med gradnjo, saj so gradbena dela lahko 

invazivna in zahtevajo manipulacijo s terenom ter drugimi naravnimi viri. Ocenjujemo, da gradnja in obratovanje 

namakalnega sistema ne bo imela negativnih vplivov na okolje in bo učinkovita pri izrabi naravnih virov, okolijsko 

neškodljiva in trajnostno dostopna. 

 

Tekom gradnje je potrebno upoštevati vsa določila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in 

premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ter Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 

43/11).  
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Da bi zmanjšali negativne vplive gradnje namakalnega sistema na okolje, je ključna izvedba ustrezne okoljske 

presoje pred gradnjo. To vključuje presojo vplivov na okolje (PVO) in iskanje možnih rešitev za zmanjšanje 

negativnih vplivov. Izdelava PVO je predvidena v letu 2024; pridobitev okoljskega soglasja pa v začetku leta 2025. 

Uporaba trajnostnih gradbenih praks, kot je zmanjševanje erozije tal, recikliranje gradbenih materialov in 

ohranjanje naravnih habitatov, bodo prispevale k zmanjšanju okoljskega vpliva gradnje namakalnega sistema. 

Prav tako je pomembno, da se že v začetku v projekt vključijo strokovnjaki za okoljska vprašanja, saj se s tem 

zagotovi najboljše možne rešitve, ki bodo uravnotežile potrebe po namakanju s spoštovanjem do narave in 

okolja. 

 

Morebitne vplive na okolje med gradnjo identificiramo v nadaljevanju kot sledi. 

 

 

VPLIVI NA ZRAK 

Med gradnjo bo prihajalo do prašenja in emisij snovi v zrak zaradi obratovanja delovnih strojev ter tovornih vozil. 

Emisije snovi v zrak (prašenje, izpušni plini iz posameznih delovnih strojev in tovornih vozil) se lahko zmanjšajo z 

ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem delovnih strojev ter tovornih vozil. Po izgradnji investicije negativnih 

vplivov na zrak ni pričakovati. 

 

VPLIVI NA VODE 

Med gradnjo so mogoči lokalni negativni vplivi na vodna telesa zaradi povečane erozije možnega pretočenja 

onesnažene vode z gradbišč, poškodb druge infrastrukture in zaradi nesreč s tovornimi vozili in gradbenimi stroji. 

Potencialne nesreče je potrebno preventivno preprečevati. Po izgradnji investicije negativnih vplivov na vode ni 

pričakovati. 

 

OCENA VPLIVOV NA TLA 

Med gradnjo bo verjetno prišlo do začasnih negativnih vplivov na tla. Večina izkopanega materiala bo skladno z 

določili razpisne dokumentacije in PZI vgrajena nazaj (pri tem je potrebno upoštevati Uredbo o obremenjevanju 

tal z vnašanjem odpadkov), ves preostali material se bo uporabil v neposredni bližini, izven meje območja 

ureditve, ampak še vedno na parceli posameznega investitorja, saj gre v pretežni meri za kmetijska zemljišča. 

 

ODPADKI 

Večina izkopanega materiala bo vgrajena nazaj (pri tem je potrebno upoštevati Uredbo o obremenjevanju tal z 

vnašanjem odpadkov), tisti del, ki bo ostal se bo uporabil v neposredni bližini. Vsi odpadki nastali pri gradnji se 

bodo obravnavali v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki ter z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih. 

 

HRUP 

Na gradbišču bo povečan hrup. Dela naj bi zato potekala v dnevnem času in med delovnim tednom. Uporaba 

delovnih strojev mora biti v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Med 

gradnjo emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 

okolju. 

 

VPLIVI NA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO 

Za čas gradnje je mogoče da bo promet oviran. Prav tako se bo zaradi gradnje povečal promet tovornih vozil. 

Posege na cestah je potrebno uskladiti s pristojnimi občinskimi in državnimi službami. Dostop do njivskih površin 

bo deloma moten, saj se bodo zemeljska dela izvajala skozi celotno leto. Drugih vplivov med gradnjo se ne 

pričakuje.  
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6.4.3 Vpliv investicije na okolje po gradnji 

 

Vpliv zgrajenega namakalnega sistema na okolje po gradnji je odvisen od številnih dejavnikov, vključno z načinom 

uporabe sistema, načinom vzdrževanja in učinkovitostjo sistema. Na splošno ima zgrajeni namakalni sistem lahko 

naslednje vplive na okolje: 

• Sprememba hidrološkega režima: Namakalni sistem lahko spremeni lokalni hidrološki režim, saj 

preusmerja in shranjuje vodo za potrebe namakanja. To lahko vpliva na režim pretoka vodnih virov, kot 

so reke in potoki, ter na ravni podzemnih voda. 

• Poraba vode: Namakanje kmetijskih površin zahteva določeno količino vode, kar lahko vodi do povečane 

porabe vode na območju. Če se namakalni sistem ne upravlja učinkovito, lahko povzroči pretirano 

izčrpavanje vodnih virov in vpliva na razpoložljivost vode za druge namene, vključno z oskrbo s pitno 

vodo in ohranjanjem ekosistemov. 

• Spremembe v ekosistemih: Ustrezno upravljan namakalni sistem lahko vpliva na lokalne ekosisteme. 

Pravilno namakanje lahko prispeva k ohranjanju ali obnavljanju mokrišč in vodnih habitatov, kar je 

pomembno za raznolikost rastlinskih in živalskih vrst. 

• Erozija tal: Neustrezno načrtovan in upravljan namakalni sistem lahko povzroči erozijo tal, če se voda 

prekomerno uporablja ali če so sistemi za odvodnjavanje neustrezno zasnovani. Erozija tal lahko 

povzroči izgubo plodne zemlje in onesnaženje vodnih teles s talnimi delci in hranili. 

• Salinizacija tal: Nepravilna uporaba namakanja lahko povzroči prekomerno nakopičenje soli v tleh 

(salinizacija), kar negativno vpliva na pridelke in trajnost kmetijskih površin. 

• Izguba biotske raznovrstnosti: Intenzivno namakanje in spreminjanje okolja lahko privede do izgube 

naravnih habitatov in s tem ogrozi biotsko raznovrstnost, saj nekatere rastlinske in živalske vrste ne 

morejo preživeti v spremenjenih pogojih. 

• Emisije toplogrednih plinov: Če se energijsko intenziven namakalni sistem napaja s fosilnimi gorivi, lahko 

prispeva k emisijam toplogrednih plinov, kar ima negativen vpliv na podnebje. 

 

Za zmanjšanje negativnih vplivov zgrajenega namakalnega sistema na okolje je ključno upravljanje sistema z 

upoštevanjem trajnostnih praks. To vključuje učinkovito upravljanje vodnih virov, zmanjševanje izgub vode, 

ohranjanje ekosistemov, uporabo ustreznih kmetijskih praks za preprečevanje erozije in salinizacije ter uporabo 

obnovljivih virov energije za delovanje sistema. Prav tako je pomembno spremljati vplive namakalnega sistema 

na okolje in izvajati korektivne ukrepe za ohranjanje ekološke ravnotežja na dolgi rok. Občina Vipava se pri 

načrtovanju projekta izgradnje namakalnega sistema zaveda morebitnih vplivov na okolje po gradnji, zato je in 

bo sprejemala takšne ukrepe, ki bodo vplivali na zmanjšanje vpliva na okolje po izvedeni gradnji oziroma izvaja 

ukrepe katerih rezultat je to, da zgrajen namakalni sistem ne bo imel negativnih vplivov na okolje po izvedeni 

gradnji. 

 

 

6.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investitor: 

Investitor po projektu je Občina Vipava. Investitor za projekt po varianti »z investicijo« ne predvideva novih 

zaposlitev. Za vodenje investicije in projekta sta odgovorna župan Občine Vipava mag. Anton Lavrenčič ter vodja 

projekta g. Benjamin Nučič. 
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Nadzor: 

Nadzor nad deli bo imenovan s strani investitorja. Nadzorni inženir bo nadzor nad investicijo izvajal v skladu z 

določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP). Organizacijsko je nadzorni inženir 

samostojen in operativno povezan z odgovornim svetovalcem imenovanim s strani Občine Vipava. Odgovoren je 

za napredovanje del, za izvajanje kontrole količin, kvalitete vgrajenih materialov in kakovosti izvedbe del ter za 

informiranje investitorja.   

 

Izvajalec: 

Izvajalec del oz. odgovorni vodja del bo izbran na podlagi postopka javnega naročila. Sam razpisni postopek in 

izbor izvajalca se bosta vršila na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 

10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).  

 

Upravljavec: 

Upravljavec predmetne investicije bo podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 

23b, 5270 Ajdovščina. Upravljavec načrtuje dodatno zaposlitev 1 delavca za potrebe obratovanja in vzdrževanja 

načrtovanega namakalnega sistema na območju občine Vipava. 

 

Organizacijska struktura je predstavljena v Sliki 6.2. 

 

 
Slika 6.2: Organizacijska shema. 

 

 

6.6 Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi 

 

Predvidena vira sofinanciranja obravnavane investicije sta Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Pregled predvidenih vrednosti financiranja se 

prikazuje v tekočih cenah z DDV-jem, saj le ta predstavlja strošek projekta. Prav tako je v naslednjih tabelah 

prikazana dinamika investiranja.  
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Občina Vipava predvideva, da si bo lahko celotne stroške obravnavane investicije povrnila z nepovratnimi sredstvi 

MKGP v okviru javnega razpisa, ki bi ga naj objavilo Ministrstvo v letu 2024 ali 2025 in sicer naj bi bil javni razpis 

podoben 5. Javnemu razpisu za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, 

posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom, ki ga je MKGP objavilo novembra 2022 s trajanjem do februarja 2023.  

 

Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je skladno z navedenim razpisom znašal 75 

odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov upravičenih stroškov.  

 

Skladno z določbami Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 

73/17, 31/19 in 82/22) ter seznama upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Priloge 1 razpisne 

dokumentacije navedenega javnega razpisa MKGP ocenjujemo, da so vsi stroški predvidene investicije po varianti 

»z investicijo« v izgradnjo namakalnega sistema v občini Vipava upravičeni do sofinanciranja. Davek na dodano 

vrednost je prav tako upravičen strošek projekta, saj s strani Občine Vipava ni izterljiv in predstavlja strošek 

projekta.  

 

Tabela 6.2: Viri financiranja projekta (EUR) 

  
delež 

sofinanciranja 
Znesek (EUR) 

Upravičeni stroški za sofinanciranje   16.153.068,40 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 75% 12.114.801,30 

Proračun RS 25% 4.038.267,10 

Neupravičeni stroški projekta   0,00 

Občina Vipava   0,00 

SKUPAJ z DDV   16.153.068,40 

 

 

6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta 

 

Ekonomska upravičenost izgradnje namakalne infrastrukture za potrebe kmetijstva je ključen vidik pri odločanju 

o takšni investiciji. Ocena ekonomske upravičenosti temelji na analizi stroškov in koristi, ki jih prinaša investicija 

v namakanje kmetijskih površin. Za projekt ocenjujemo, da družbene koristi presegajo stroške projekta, zaradi 

česar je projekt družbeno sprejemljiv in zaželen. 

 

Tu so nekateri ključni dejavniki, ki vplivajo na ekonomsko upravičenost: 

• Povečanje pridelka: Namen namakanja je izboljšanje oskrbe s vodo, kar lahko vodi do povečanja 

donosov pridelkov. Z večjimi pridelki kmetje lahko dosežejo večji dobiček in izboljšajo svoje prihodke. 

• Izboljšana kakovost pridelka: Namakanje lahko pripomore tudi k izboljšanju kakovosti pridelkov, kar 

lahko vpliva na višjo ceno na trgu. Kvalitetnejši pridelki imajo boljšo prodajno vrednost in lahko 

pritegnejo bolj zahtevne kupce. 

• Razširitev obsega kmetijske dejavnosti: Zanesljiva oskrba z vodo omogoča kmetom razširitev obsega 

kmetijske dejavnosti na večje površine, kar lahko privede do povečanja dobička. 

• Manjše tveganje zaradi suše: Namakalna infrastruktura omogoča blaženje učinkov sušnih obdobij, kar 

zmanjšuje tveganje izgube pridelka zaradi pomanjkanja vode. 

• Spremembe v sezonskem pridelku: Namakanje lahko omogoči več pridelkov v eni letini in s tem izravna 

sezonske nihanje v pridelkih, kar je lahko pomembno za tržne možnosti in stabilizacijo prihodkov. 



 N a m a k a l n i  s i s t e m    

 
 

 

D I I P _ v 0 2   5 6  |  S t r a n  

• Podpora regionalnemu razvoju: Investicija v namakalno infrastrukturo lahko prispeva k regionalnemu 

razvoju s spodbujanjem gospodarske dejavnosti, ustvarjanjem delovnih mest in povečevanjem 

produktivnosti v kmetijskem sektorju. 

• Dolgoročna vzdržnost: Investicija v namakanje za kmetijske namene mora upoštevati tudi dolgoročno 

vzdržnost sistema. Če se infrastruktura pravilno načrtuje in vzdržuje, lahko ima pozitivne ekonomske 

učinke tudi v prihodnosti. 

• Stroški investicije in vzdrževanja: Pri oceni ekonomske upravičenosti je pomembno upoštevati tudi 

stroške investicije in nato vzdrževanja ter obratovanja namakalnega sistema. Če so stroški previsoki v 

primerjavi s pričakovanimi koristmi, se investicija morda ne bo izkazala za ekonomsko smiselno. 

 

Vsekakor je pomembno, da se pri oceni ekonomske upravičenosti upoštevajo vse ključne spremenljivke, vključno 

z regionalnimi in lokalnimi pogoji, vrsto pridelkov ter upravljanjem sistema. Ocena mora biti celovita in 

realistična, da se zagotovi uspešna in trajnostna investicija v namakalno infrastrukturo za potrebe kmetijstva. 

Ocena ekonomske upravičenosti bo podrobneje (analiza stroškov in koristi) izvedena v nadaljnji investicijski 

dokumentaciji. Za potrebe DIIP ocenjujemo, da so koristi izgradnje namakalnega sistema veliko večje kot pa 

stroški izvedbe projekta. 

 

Po izgradnji se pričakuje, da bo namakalna infrastruktura v celoti v uporabi in bo delovala s 100% stopnjo izrabe 

zmogljivosti. 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 

ČASOVNIM NAČRTOM 
 

 

7.1 Ugotovitev smiselnosti priprave nadaljnje investicijske dokumentacije 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne 

vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. 

 

 
Slika 7.1: Mejne vrednosti za pripravo investicijske dokumentacije. 

 

Celotna ocenjena vrednost operacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost za projekt 

»Namakalni sistem« je ocenjena na 12.683.188,32 EUR z DDV, zato je potrebno v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (4 člen, Mejne 

vrednosti) za omenjen projekt izdelati še predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP).  

 

  

Investicijske mejne vrednosti

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

Investicijski program

Predinvesticijska
zasnova

Investicijski program

med 300.000 in 
500.000 EUR

nad 500.000 EUR nad 2.500.000

- analizo stroškov in 
koristi, skupaj s 

predstavitvijo tistih 

stroškov in koristi, ki  jih 
ni mogoče izraziti  v 

denarnih enotah 
- analizo stroškovne 

učinkovitosti za 
posamezne variante;
- obravnava variant 
- prikaz rezultatov 

ocenjevanja z 
utemeljitvijo 

upravičenosti 

investicijskega projekta.
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7.2 Potrebna dokumentacija 

 

Za potrebe izvedbe celotne investicije je potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: 

A) INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

• Dokument identifikacije projekta (DIIP) 

• Predinvesticijska zasnova (PIZ) 

• Investicijski program (IP) 

B) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

• Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 

• Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)  

• Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)  

C) OSTALA DOKUMENTACIJA 

• Priprava vloge za nepovratna sredstva načrtovanega javnega razpisa MKGP za dodelitev sredstev 

namenjenih gradnji namakalnih sistemov za več uporabnikov. 

• Izdelava poročila o vplivih na okolje 

• Pridobitev okoljevarstvenega soglasja 

• Vodno soglasje 

• Vloga o uvedbi namakanja 

• Priprava in sprejetje Odloka o podelitvi koncesije za storitev upravljanja namakalnega sistema 

• Priprava ustrezne razpisne dokumentacije glede na izvedene postopke javnega naročanja in sicer za: 

o Gradnjo. 

o Storitve gradbenega nadzora. 

o Storitve informiranja in obveščanja javnosti. 

 

Za projekt bo na podlagi pripravljene projektne dokumentacije potrebno pridobiti pravnomočno gradbeno 

dovoljenje.  

 

Iz nacionalne zakonodaje prav tako izhaja, da mora biti za tovrstne posege kot je namakanje poleg presoje vplivov 

na okolje in okoljevarstvenega soglasja, izdelana tudi analiza razpoložljivosti vodnega vira, prav tako mora biti 

izdano vodno dovoljenje. 

 

 

7.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije 

 

Občina Vipava je že pristopila k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za projekt izgradnje 

namakalnega sistema. Izdelava DIIP s potrditvijo slednjega je predvidena do konec septembra 2023, ko se začne 

pripravljati predinvesticijska zasnova in kasneje v letu 2024 oziroma 2025 še investicijski program. Priprava 

investicijske dokumentacije bo sledila pripravi projektne dokumentacije in časovno v odvisnosti od slednje. 

 

Idejna zasnova primarni cevovod v variantah je bila izdelana junija 2020, vendar pa je kot takšna za predmetni 

projekt neustrezna, zato načrtuje Občina Vipava izdelavo idejne zasnove za celotni namakalni sistem. Slednja naj 

bi bila izdelana do konec junija 2024, ko se bo pričelo s pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja in s pridobitvijo služnosti za cevovod in objekte. Izdaja gradbenega dovoljenja in njegova 

pravnomočnost se načrtuje do konec junija 2025.   
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Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izdelan projekt za izvedbo (PZI); načrtovano prav tako do konec junija 

2025. Po izgradnji pa se načrtuje še projekt izvedenih del Projekt izvedenih del (PID), ki bi naj bil zaključen do 

konec marca 2029. 

 

Poleg priprave investicijske in projektne dokumentacije, se bo vzporedno pripravljalo tudi okoljsko 

dokumentacijo in dokumentacijo potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev. 

 

Tabelarični pregled terminskega plana priprave dokumentacije je razviden iz spodnje tabele. 

 

Tabela 7.1: Terminski plan izdelave investicijske, projektne in druge dokumentacije  

PROJEKTNA AKTIVNOST 
PREDVIDEN ZAKLJUČEK AKTIVNOSTI 

(od - do) 

PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI   

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)   

Izdelava DIIP in potrditev 8/2023-10/2023 

Izdelava PIZ in potrditev 10/2023-12/2023 

Izdelava IP in potrditev 1/2024-3/2025 

Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, DGD, PZI, PID)   

Izdelava IDZ za primarni cevovod 1/2020-6/2020 

Izdelava IDZ za namakalni sistem 1/2024-6/2024 

Izdelava DGD in pridobitev služnosti za cevovod in objekte 6/2024-3/2025 

Revizija projekta za gradbeno dovoljenje do 1/2025 

Gradbeno dovoljenje do 6/2025 

Projekt za izvedbo (PZI) do 6/2025 

Projekt izvedenih del (PID) do 3/2029 

Izdelava okoljske dokumentacije   

Izdelava poročila o vplivih na okolje 6/2024-1/2025 

Pridobitev okoljevarstvenega  soglasja 3/2025 

Vodno soglasje 3/2024 

Vloga o uvedbi namakanja 6/2025 

Izdelava dokumentacije za sofinanciranje naložbe   

Vloga za sofinanciranje na MKGP 1/2025-12/2025 

Izbor izvajalca gradnje   

Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje namakalnega sistema  1/2025-3/2025 

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje namakalnega sistema  do 4/2025 
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PRILOGE: 

 

Priloga 1: Zemljevid območja namakanja; Občina Vipava 
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PRILOGA 1

Zemljevid 
namakalnega 

območja


